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TERMINOLOGIA  
Tässä on kuvattu keskeisimmät käytetyt termit.  

 

Termi  Selite  

B2B, B2G, 
B2C   

Business to business, Business to government, Business to customer; termejä, 
jotka kuvaavat liiketoimien osapuolia (toinen liikeyritys, julkinen sektori ja 
kuluttaja).   

eIDAS   eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) on asetus  
EU:n sisämarkkina-alueella käytettävästä elektronisesta identifioinnista ja 
luottamuspalveluista.   

Ekosysteemi   Jatkuvasti kehittyvä ja avoin toiminnallinen kokonaisuus, verkosto, jossa 
yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät asiakastarpeen kautta 
yhteen jakaen keskenään dataa, osaamista ja palveluita sekä hyödyntäen 
kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita.     

eKuitti   eKuitti on sähköinen, standardisoitu ja rakenteisessa (eli koneluettavassa) 
muodossa oleva kuitti. eKuitti voidaan siirtää rakenteisessa muodossa eri 
ohjelmien välillä.    
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eOsoite   Luotettava digitaalinen osoite, johon voi vastaanottaa haluamansa digitaaliset 
dokumentit omadata-periaatteen mukaisesti. Mahdollistaa myös 
operaattoririippumattoman eKuittien vastaanottokyvykkyyden ja näiden 
jatkohyödyntämismahdollisuuden.   

Eurooppa-
normi   

EU:n verkkolaskua koskeva standardi EU16931. Kansallisten 
verkkolaskuformaattien uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 
3.0) mahdollistavat eurooppalaisen standardin mukaiset verkkolaskut.  

Handi-
palvelu   

Handi-palvelu on valtionhallinnon tilaamisen ja laskujen käsittelyn 
järjestelmä.     

Hankinta- 
sanoma   

Rakenteisessa (koneluettavassa) muodossa oleva hankintaprosessiin liittyvä 
sanoma. Hankintasanomia käytetään tilaus- ja toimitusprosesseissa 
organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon, jotka koskevat tuoteluetteloita,  
tilauksia, tilausvahvistuksia ja toimituksia.   

iXBRL   iXBRL on avoin koodistandardi, jolla sama dokumentti voidaan esittää 
sekä koneluettavassa että visuaalisessa muodossa.    

Minimum  
Viable  
Ecosystem  
(MVE)   

Minimum Viable Ecosystem (suomeksi pienin toimiva ekosysteemi) on 
järjestelmäkehittämisen termi. Se tarkoittaa yksinkertaisinta yrityksen 
digitaalista ekosysteemiä, joka on toimijoille toteuttamiskelpoinen ja 
elinkykyinen. Kumppanit voivat testata ratkaisujen toimivuutta vain tärkeimpiä 
toiminnallisuuksia toteuttaen. Minimum Viable -etuliitettä voidaan käyttää myös 
product- ja service-sanojen yhteydessä.   

MiniSuomi   MiniSuomi on avoin tekninen kokeilualusta, jolla voidaan testata ja todentaa eri 
palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Tuotoksista voi tulla pysyviä, ja ne ovat 
hyödynnettävissä myös muualla. Onnistuneita tuotoksia voidaan siirtää 
tuotantoon, kun tietojen jakamiselle on säädännöllinen tuki ja palvelualustan 
hallintamallista on sovittu.    

Muunnin   Muunnin voi muuntaa tiedostomuotoja toisiksi tiedostomuodoiksi ja tiivistää 
tietosisältöjen laajuutta. Esimerkiksi Valtiokonttorilla on käytössä 
muuntopalvelu, jonka kautta kunnat voivat tuottaa XBRL-muotoista 
raportointia.    
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Nelikulma- 
malli   

Nelikulmamallissa verkkolaskun lähettäjä ja vastaanottaja tekee 
vastaanottosopimuksen vain oman välittäjänsä (operaattorinsa) kanssa; tällöin 
myyjän lähettämä verkkolasku lähtee myyjän operaattorille, josta se siirtyy 
ostajan operaattorin kautta ostajalle.  

Nordic Smart  
Government   
and Business  
(NSG&B)  

Nordic Smart Government and Business oli yhteispohjoismainen ohjelma, 
jossa tavoitteena oli helpottaa yritysten talouden hallintaa mahdollistamalla 
yritysten taloushallinnan tietojen avaaminen ja jakelu samojen periaatteiden 
mukaisesti kaikissa Pohjoismaissa. Yrityksen digitalous -hanke vastasi 
NSG&B-ohjelman tavoitteiden edistämisestä kansallisella tasolla.    

Omadata-
periaate   

Mahdollisuus hallita omia julkisissa tietojärjestelmissä olevia henkilötietoja ja 
antaa lupa tietojen käyttöön muissa palveluissa.    

Peppol    Peppol on liiketoiminta-asiakirjojen sähköiseen välitykseen tarkoitettu 
kansainvälinen verkosto, jonka avulla osapuolet välittävät Peppol-määritysten 
mukaisia sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen suoraan järjestelmistään. 

 

Peppol-
standardi   

Peppol-standardi on kokoelma teknisiä määrityksiä, joilla kuvataan keskeisten 
liiketoiminta-asiakirjojen sisältö.   

Rajapinta  
(API)   

Rajapinta mahdollistaa tietojen liikkumisen eri ohjelmistojen välillä. Rajapinnan 
avulla voidaan tehdä pyyntöjä ohjelmistolle, josta halutaan noutaa tai johon 
halutaan tuoda tietoja.     

Reaaliaika- 
talous   
(Real Time 
Economy,  
RTE)   

Reaaliaikatalous on kokonaisuus, ekosysteemi, jossa yritysten 
taloushallintojen asiakirjat liikkuvat ajantasaisesti ja automaattisesti 
ekosysteemin jäsenten välillä.     

Sähköinen 
liiketoiminta- 
tosite    

Tässä hankkeessa sähköisillä liiketoimintatositteilla tarkoitetaan eKuittia, 
hankintasanomaa tai verkkolaskua.    

Sähköinen 
perustaminen
  

Yrityksen perustamista varten oleva sähköinen palvelu, jossa asiakas syöttää 
tiedot manuaalisesti sähköisessä muodossa olevaan lomakkeeseen. 
Mahdollisuus lisätä liitetietoja (esim. pdf).  
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Sääntökirja   Sääntökirja on helppolukuinen ja ymmärrettävä opas, joka määrittelee yleiset 
ehdot sääntökirjatyön kohteena olevalle toiminnalle kuten esimerkiksi eKuittien 
välittämiselle.  

Taksonomia   Taksonomiat ovat työkaluja tiedon luokitteluun ja standardointiin.  
Taksonomioiden avulla on mahdollista tehdä tiedosta kaikille  
ymmärrettävää. Niiden kautta voidaan ulkoisen koodin avulla esimerkiksi 
erotella eri liiketoiminta-alueet tai eri alv-veroluokissa tapahtuva myynti.  

Tiedon 
rakenteisuus   

Tiedon rakenteisuus tarkoittaa standardoitua tietoa/dokumenttia, joka on 
koneluettava.  

Tietoarkki- 
tehtuuri   

Tietoarkkitehtuuri on osa organisaation kokonaisarkkitehtuuria.  
Tietoarkkitehtuurin tehtävänä on kuvata organisaation yhteisiä tietoja ja 
tietovarantoja sekä muodostaa organisaation tiedonhallinnan rakenne ja 
perusta. Tietoarkkitehtuuri on siis systemaattista organisaation tiedon 
hallitsemista ja näkyväksi tekemistä.   

Tietomalli   Tietomalli on kuvaus, josta ilmenevät datan elementit ja joka standardoi niiden 
keskinäiset suhteet.  

Tilinpäätös- 
muunnin 

 

Muuntimella tarkoitetaan tässä yhteydessä selainpohjaista palvelua, jonka 
avulla muussa muodossa oleva tilinpäätös voidaan muuntaa rakenteiseen 
iXBRL-muotoon. 

Transaktio- 
data   

Transaktiodata tarkoittaa yrityksen liiketoimintaprosessissa syntyvää dataa, 
kuten esimerkiksi ostoista ja tilauksista saatavaa dataa.    

Validaattori Validaattori tarkistaa, että asiakirja on sitä vastaavan rakennekuvauksen 
mukainen ja noudattaa määriteltyjä sisältö- ja liiketoimintasääntöjä. 

Validointi  Validointi on toimenpide, jolla tarkistetaan, että asiakirja on sitä vastaavan 
rakennekuvauksen mukainen ja noudattaa määriteltyjä sisältö- ja 
liiketoimintasääntöjä.  



 

 

8 (75) 

Verkkolasku   Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka tiedot välitetään konekielisessä 
muodossa tyypillisesti XML-sanomana. Verkkolaskusta voidaan myös tuottaa 
tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä. Verkkolaskut 
lähetetään tavallisesti laskuttajayrityksen taloushallinto-ohjelmistosta, mutta 
laskutukseen voidaan käyttää myös toiminnanohjausjärjestelmää tai www-
pohjaista laskutussivustoa.  

XBRL GL   XBRL GL (Global Ledger) on kansainvälinen standardisoitu tietuekuvaus 
kirjanpidon (transaktiotasoisten) vientien esittämiseen taloushallinnon 
järjestelmissä standardisoidussa muodossa.  

XBRL   XBRL on vallitseva talousraportoinnin merkintäkieli esimerkiksi 
tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa 
taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun muodostamisen, 
käsittelemisen sekä jatkojalostamisen. Tietoja tuottavat, välittävät ja 
analysoivat tahot pystyvät hyötymään XBRL-muotoisista dokumenteista.  

YD-hanke  Yrityksen digitalous -hanke  

Yhden kerran 
periaate   

Yhden kerran periaatteessa keskeistä on, että samoja tietoja ei tarvitse 
ilmoittaa eri muodoissa eri viranomaisille. Yhden kerran periaate voi toteutua 
esim. siten, että tiedot toimitetaan yhdelle viranomaiselle, joka toimittaa tiedot 
eteenpäin niille viranomaisille, joilla on tiedonsaantioikeus. Viranomainen, jolle 
tietoja alun perin toimitetaan, voi vaihdella. Yhden kerran periaate voi toteutua 
myös siten, että tiedot lähtevät taloushallinnon järjestelmästä suoraan 
useammalle viranomaiselle eri käyttötarkoituksiin. Tietotarpeet ja tiedon 
liikuttamisen vaatimukset määritellään yhteisesti siten, ettei yrityksille aiheudu 
erilaisista raportointitarpeista ylimääräistä hallinnollista taakkaa.  

Yritys syntyy  
digitaalisena   

Yrityksellä on alusta alkaen digitaalinen identiteetti, joka mahdollistaa 
valmiudet toimia digitaalisesti. Valmiuksilla digitaalisesti toimimiseen 
tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. kyvykkyyttä tunnistautua, allekirjoittaa sekä 
jakaa ja hallinnoida tietoja digitaalisesti. Hankkeessa määritellään tarkemmin 
digitaalisen identiteetin muodostumisvaihe.  
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LYHENTEET 

Tässä on kuvattu keskeisimmät käytetyt lyhenteet.  
 

 

Lyhenne  Lyhenteen kuvaus  

CEN European Committee for Standardization 

CPU Ceepos – Computer Program Unit -maksamisratkaisut 

ETIM (European Technical Information Model), 

kansainvälinen standardi tuotteiden luokittelulle ja teknisten tietojen 
ilmoittamiseen. 

NSG&B  Nordic Smart Government and Business -ohjelma  

PRH  Patentti- ja rekisterihallitus  

PSP  Maksupalvelun tarjoaja 

RTECO Real-time Economy, teknologiateollisuuden reaaliaikatalous -hanke 

YD  Yrityksen digitalous -hanke  
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1 Johdanto 

Yrityksen digitalous-hankkeen visiona on ollut luoda kansallinen, muiden 
Pohjoismaiden ja EU:n kanssa yhteentoimiva yrityksen digitalouden ekosysteemi, 
jossa rakenteiset liiketoiminnan tositteet, verkkolaskut, eKuitit ja hankintasanomat 
liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti. 

Rakenteinen data auttaa yrityksiä automatisoimaan prosessejaan. Prosessien 
automatisointi auttaa edelleen tehostamaan yrityksen toimintaa, parantaa tiedon 
laatua, vähentää virheitä ja poistaa kuormittavaa manuaalista työtä. Pidemmän 
aikavälin visiona on myös hyödyntää rakenteisista, sähköisistä liiketoimintatositteista 
saatavia tietoja suoraan viranomaisraportoinnissa ”once only” -periaatetta 
noudattaen. Verkkolaskujen ja eKuittien avulla olisi mahdollisuus saada rakenteisessa 
muodossa kattavaa vertailutietoa esimerkiksi verotuksen pohjaksi ja 
raportointivelvoitteiden automatisoimiseksi.   

Yrityksen digitalouden ekosysteemin perusta rakentuu liiketoimintatositteiden (eKuitit, 
hankintasanomat ja verkkolaskut) varaan. Liiketoimintatositteiden ekosysteemin 
kuvaus jaettiin hankkeessa kahteen eri kypsyystasoon. Ensimmäisessä vaiheessa 
kuvattiin vuonna 2022 pienin toimiva ekosysteemi, jossa lähtökohtana oli 
verkkolaskutuksen toimivuus ja sen ympärille rakentunut verkkolaskuekosysteemi, 
joka toimii perustana laajemman digitalouden ekosysteemin kuvaukselle (FI-C[P2C2]-
I[I1]-M[61]). Toisessa vaiheessa kuvattiin eKuittien sekä hankintasanomien toiminta 
kansallisessa toimintaympäristössä ja tietojen liikuttamisen mahdollistavat ratkaisut ja 
säännöt. Hankkeessa kehitetyt ratkaisut mahdollistavat liiketoimintatositteiden 
liikuttamisen helpottamisen jäsennellyssä, koneluettavassa muodossa yrityksen 
prosessien automatisoinnin lisäämiseksi.  

Sähköisten liiketoimintatositteiden toimintaympäristön lisäksi tässä dokumentissa 
kuvataan digitaalisen tilinpäätöksen ja tilinpäätösrekisterin kehittämistoimenpiteet 
sekä taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetila, joka mahdollistaa 
taloustiedon siirtämisen yrityksiltä viranomaisille yhden kerran periaatteen 
mukaisesti. Tämä asiakirja todentaa kokonaisuudessaan Suomen elpymis- ja 
palautumistukisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden vuoden 2024 loppuun 
asetettujen RRF-tavoitteiden toteutumisen. Kyse on Euroopan komission ja 
Suomen allekirjoittamissa operatiivisissa järjestelyissä toimenpiteestä FI-C[P2C2]-
I[I1]-M[62]. 

 

2 Liiketoimintatositteet 

Tässä asiakirjassa liiketoimintatositteilla tarkoitetaan sähköisiä, rakenteisessa 
muodossa olevia liiketoimintatositteita, joita ovat eKuitit, hankintasanomat ja 
verkkolaskut. 

2.1 eKuitit 

2.1.1 Määritelmä 

eKuitti on sähköinen ja rakenteisessa eli koneluettavassa muodossa oleva kuitti, 
joka on samansisältöinen kuin vastaava paperikuitti, mutta joka voidaan siirtää 
rakenteisessa muodossa eri ohjelmien välillä.  

Tämä asiakirja keskittyy yritysten ja yhteisöjen välisiin (B2B) eKuitteihin. 
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2.1.2 eKuittien kustannus- ja vaikuttavuusselvitys  

Yrityksen digitalous -hanke teetti Gofore Oy:llä eKuittien kustannus- ja 
vaikuttavuusselvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa kustannus-
vaikuttavuusanalyysi eKuittien käyttöönotosta. Selvityksessä kerättiin tietoa siitä, 
millaisia muutoksia eKuittien vastaanottamisvalmius edellyttää eKuittien 
vastaanottajan tai lähettäjän prosesseissa ja järjestelmissä, kun eKuittien 
sääntökirjan mukaista nelikulmamallia hyödynnetään. Tämän lisäksi selvityksessä 
arvioitiin eKuittien käytön hyötyjä verrattuna paperikuittien käsittelyyn. Lisäksi 
selvitys arvioi eKuittien käyttökustannuksia ja käyttöönottoprojektin kustannuksia 
eKuittien vastaanottajalle ja lähettäjälle (Liite 1). 

2.1.2.1 eKuittien hyödyt 

eKuittien hyödyt voidaan jakaa rahallisiin hyötyihin sekä laadullisiin hyötyihin. 
Hyödyt ovat erilaiset riippuen siitä, katsotaanko hyötyjä eKuittien vastaanottajan vai 
tarjoajan näkökulmasta. eKuittien hyödyt ovat merkittävimmät eKuittien 
vastaanottajalla.  

eKuittien hyödyt kuitin vastaanottajalle 

eKuittien euroissa laskettu hyöty on selvityksen mukaan 3,92 euroa yhtä eKuittia 
kohden, jolloin mukaan on laskettu sekä säästöt eKuittien käsittelyajassa että 
eKuittien laadullisen sisällön paraneminen. Inhimilliset virheet vähenevät.  

Selvityksen mukaan säästöä syntyy kuitin käsittelyprosessissa tietoja syötettäessä, 
kuittia kuvattaessa ja tiliöinnissä. Arvonlisäverotietojen kirjaaminen helpottuu ja 
kuittien liittäminen kirjanpitoon nopeutuu eKuitteja käytettäessä. Virheiden 
selvittelyyn kuluu vähemmän aikaa, eikä kuiteista otettujen epäselvien kuvien 
selvittelyyn tarvitse käyttää aikaa. Tilitoimistoasiakkailla kuitit myös siirtyvät saman 
tien tilitoimistolle, joten niiden lähettämiseen ei tarvitse käyttää aikaa tai niitä ei 
tarvitse pyytää erikseen lähetettäväksi. Parhaimmillaan eKuitit myös kohdistuvat 
automaattisesti oikeille matka- ja luottokorttilaskuille, joten kuittien käsittelykin 
nopeutuu.  

 

eKuittien hyödyt kuitin tarjoajalle 

eKuittien euroissa laskettu hyöty eKuittien tarjoajalle on selvityksen mukaan 0,25 
euroa yhtä eKuittia kohden. Paperikuittien tarjoaminen aiheuttaa kaupoille 
kuittipaperin vaihto- sekä kuittitulostimien ylläpito- ja huoltokustannuksia. Myös 
palautuksissa ja reklamaatiotilanteissa eKuittien arvioitiin saavan aikaiseksi 
aikasäästöjä. Aikasäästön lisäksi eKuitit helpottavat reklamaatiotapahtumien 
hoitamista. ReceiptHeron ilmoituksen mukaan yksi toimija säästi 60 tuntia 
kuukaudessa, kun työntekijöiden ei tarvinnut hakea paperikuitin kopiota ostajalle 
(tämä säästö ei sisälly 0,25 euron laskennalliseen säästöön). Toiminnallisuus 
saatiin hyödyntämällä eKuitti-arkistoa. Säästöjä voidaan saada lisäksi, kun 
työntekijät voivat keskittyä muihin enemmän lisäarvoa tuottaviin työtehtäviinsä. 

 

eKuittien hyödyt yhteiskunnan tasolla 

Yksittäinen kuitti tuo minuuttien aikasäästön. Vaikutus kuitenkin kertautuu suureksi, 
kun tarkasteltavaksi mittakaavaksi vaihdetaan koko Suomi. 
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Suomessa on arvioitu liikkuvan vuosittain noin 90 miljoonaa kuittia organisaatioiden 
välillä. Tällöin eKuittien säästöpotentiaali on yhteensä Suomessa arviolta  
372 400 000 €. 
 

 

Kustannuksen / Säästöpotentiaalin tyyppi  Kustannus / Säästöpotentiaali  

Paperikuittien käsittelykustannus  572 422 500 €  

Inhimillisistä virheistä koituvat 
kustannukset  

135 850 000 €  

ALV-virheistä koituvat kustannukset  22 800 000 €  

eKuittien käsittelykustannus  358 672 500 €  

eKuittien säästöpotentiaali  372 400 000 €  

Taulukko 1. eKuittien käsittelyn säästöpotentiaali Suomessa 

 

2.1.2.2 eKuittien käyttöönoton investointikustannukset 

eKuittien käyttöönoton investointikustannukset vaihtelevat riippuen siitä, onko 
kyseessä pieni vai iso yritys tai onko kyse eKuitteja tarjoavasta vai 
vastaanottavasta tahosta. Tässä asiakirjassa myöhemmin esitettävät arviot 
perustuvat Goforen laatimaan selvitykseen ja maksukorttipohjaiseen ratkaisuun. 
Maksutapariippumaton ratkaisu, joka perustuu esimerkiksi QR-koodipohjaiseen 
ratkaisuun, voi tuoda eKuittien tarjoajalle lisäkuluja ainakin niissä tapauksissa, 
joissa QR-koodin lukijoita ei vielä ole käytössä. 

 

Investointikustannukset eKuittien tarjoajalle 

Hankkeen teettämän selvityksen mukaan myyjälle ja kuitin lähettäjälle eKuittien 
lähettämisvalmiuden rakentaminen ei vaadi mittavia investointeja. Tehdyssä 
selvityksessä muutama haastateltava kertoi, ettei investointeja käytännössä ollut 
eKuittien teknisen lähettämisvalmiuden rakentamiseksi, sillä eKuitti-operaattori oli 
hoitanut työn kassajärjestelmätoimittajan kanssa ja organisaation panostus näissä 
tapauksissa oli työntekijöiden markkinointiin ja koulutukseen käyttämä aika. Niissä 
tapauksissa, joissa eKuitti-operaattori ei ollut vastannut eKuitti-toiminnallisuuden 
rakentamisen kustannuksista, kustannukset ovat olleet noin kaksi tuhatta euroa. 
(käytännön toteutus hankkeessa). 

 

Investointikustannukset eKuittien vastaanottajalle 

eKuittien vastaanottoon liittyviä kustannuksia arvioitaessa selvityksessä lähdettiin 
olettamuksesta, että eKuittien vastaanottajalla on jo sovellus eKuittien käsittelyyn. 
Tällöin eKuittien käsittelystä tulee vastaanottajalle vain ohjelmiston 
lisenssikustannukset. Lisenssikustannuksissa on otettava huomioon, että kyseessä 
on koko käytettävän ohjelmiston lisenssikustannus, eikä eKuittien osuutta 
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lisenssimaksusta pystytä helposti erottamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 
organisaatiolla on jo ennestään käytössään ohjelmisto, joka tukee eKuittien 
käyttöä, eKuittien käyttöönotosta ei erikseen aiheudu esimerkin mukaista 
lisenssimaksua. Alla olevan selvityksen esimerkki on laskettu olettaen, että kaikki 
organisaation vastaanottamat kuitit ovat eKuitteja. Kustannuksissa on huomioitu 
lisenssikustannusten lisäksi koulutuskustannukset. Koulutuksen tarpeeksi 
esimerkin 1 mukaisella pienellä organisaatiolla selvitys arvioi yhden 
henkilötyöpäivän. Esimerkin 2 mukaisella isommalla organisaatiolla koulutuksen 
kesto olisi selvityksen mukaan viisi henkilötyöpäivää. Nämä kustannukset on otettu 
huomioon alla olevassa taulukossa.   
 

 

Esimerkki Kuittien 

määrä 

vuodessa 

Kustannus- 

säästöt 

vuodessa 

Lisenssi-

kustan-

nukset 

Koulutus  

27 €/h  

Raha-

hyödyt 

vuodessa 

Esimerkki 1 300 kpl 1176 € 414 € 1 htp = 

202,5 € 

559,5 € 

Esimerkki 2 22 000 kpl 86 240 € 3 600 € 5 htp = 

1012,5 € 

81 627,5 € 

 Taulukko 2: eKuittien käytön rahahyödyt vuodessa huomioiden koulutustarve 

käyttöönottoprojektissa 

 

2.1.3 Välitysmalli 

Hankkeessa kuvattiin eKuittien välitysmalli, joka lähtökohtaisesti perustuu 

nelikulmamalliin ja käyttää maksukortteja maksuvälineenä. Kyseessä on siis 

perusmalli, jota voidaan soveltaa myyjän ja ostajan tahtotilan mukaan joko 

kolmikulmamalliksi tai sitten pelkästään kahden toimijan väliseksi malliksi.  

Näin varmistettiin, että eKuittien turvallinen välittäminen on mahdollista aloittaa. 
Välitysmalli on rakennettu ns. minimimalliksi ja viime kädessä ostajan pitää pystyä 
määrittelemään, miten ja minne tämä haluaa vastaanottaa eKuitteja. Myyjän 
tehtäväksi jää valita, mitä kautta eKuittien toimittaminen tapahtuu ja sitten välittää 
eKuitit valitsemansa tahon kautta. 

eKuittien kannalta kaksi tärkeintä toimijaa ovat kuitin antaja ja kuitin vastaanottaja. 
Ilman näitä eKuitti on merkityksetön. Minimissään eKuitti-ekosysteemissä 
vaaditaan ratkaisu, jossa kuitin antaja voi toimittaa eKuitit suoraan kuittien 
vastaanottajalle.  

Kolmikulmamallissa kuitin antajan ja kuitin vastaanottajan välissä on sama eKuitti-
operaattori. Nelikulmamallissa kuitin vastaanottajalla voi olla oma eKuitti-
operaattorinsa ja kuitti siirtyy myyjältä (kuitin antaja) myyjän eKuitti-operaattorille, 
jolta se siirtyy ostajan (kuitin vastaanottaja) eKuitti-operaattorille, jolta sitten lopulta 
ostajalle. Huomata täytyy, että kuittioperaattori voisi olla myös myyjä itse. 

Konseptuaalisella tasolla ostaja voi olla mikä tahansa ostajan osoittama taho, jonne 
ostajan eKuitti-operaattori eKuitit toimittaa. Tämä voi olla muun muassa ostajan 
oma lompakkosovellus tai ostajan valitsema taloushallinnon sovellus. 
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Kuvassa 1 esitetään käsitteellinen, ei-tekninen nelikulmamalli. Myyjän ja ostajan 
operaattorit voidaan korvata millä tahansa yksinkertaisemmalla ratkaisulla, jossa 
myyjä voi välittää kuitit ostajalle. 
 
 

  

Kuva 1. eKuittien välityksen nelikulmamalli 
 

 

Nelikulmamalli vaatii toimiakseen vähintään seuraavat: 

• mekanismi, jolla välitettävän artefaktin (tässä eKuitti) lopullinen vastaanottaja 
sekä tämän eKuitti-operaattori voidaan tunnistaa 

• mekanismi, jolla artefakteja voidaan välittää eKuitti-operaattorilta toiselle 

 

Tyypillisesti päättelyprosessi toimii seuraavasti: 

1. Myyjän eKuitti-operaattori vastaanottaa myyjäasiakkaaltaan eKuitit 

2. Myyjän eKuitti-operaattori tarkastaa, onko ostaja operaattorin oma asiakas 

a. jos ostaja on eKuitti-operaattorin oma asiakas, operaattori välittää kuitin 
tälle 

b. jos ostaja ei ole eKuitti-operaattorin oma asiakas 

i. eKuitti-operaattori tunnistaa, kenelle eKuitti-operaattorille kuitti 
tulee välittää 

ii. eKuitti-operaattori välittää kuitin tälle eKuitti-operaattorille, joka 
välittää kuitin asiakkaalleen 
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3. QR-koodiratkaisussa myyjän eKuitti-operaattori välittää eKuitit ostajan 
mobiilisovellukseen, josta eKuitit voidaan välittää joko suoraan tai ostajan 
operaattorin välityksellä ostajan valitsemaan paikkaan. Tällöin eKuitti-
operaattoreilla ei tarvitse olla yhteyksiä toisiinsa. Tässä ratkaisussa eKuittien 
välitys mobiilisovellukseen on ekosysteemissä yhteisesti sovittu 
kassajärjestelmätoimittajien kanssa. 

Sekä verkkolaskumallissa että vuoden 2018 RTECO-hankkeessa on määritelty, 
mekanismi, jolla kuitin lopullinen määränpää voidaan tunnistaa. Käytössä on 
eräänlainen osoitekenttä, josta käytetään nimitystä eOsoite tai eAddress. 

 

2.1.4 eKuitteja koskevat standardit 

eKuiteille ei ole vielä eurooppalaista standardia. eKuitteja koskeva standardointityö 
aloitettiin European Committee for Standardization CEN:ssä syksyllä 2020. CEN:n 
teknisessä työryhmässä 434 määriteltiin eKuittien semanttinen malli, mutta 2023 
syksyllä työryhmä totesi, ettei eKuittien standardille ole riittävää tukea työryhmän 
sisällä. Tällöin äänestyksen jälkeen eKuittien kuvaus muutettiin tekniseksi 
määritykseksi.  

Suomi on toiminut aktiivisesti työryhmässä ja Suomen edustaja on ollut eKuittien 
alatyöryhmän puheenjohtaja. Teknisen määrittelyn tarkempi sisältö on kuvattu 
SFS:n sivuilla https://online.sfs.fi/. Kuvaus hyväksyttiin elokuussa 2024. 
Lausuntokierroksen mahdollisesti aiheuttamien muutosten jälkeen tekniset 
määritykset voidaan ottaa käyttöön ja ovat ostettavissa SFS:n verkkokaupasta. 

Teknisten määritysten hyväksymisellä voidaan helpottaa eKuittien liikuttelua yli 
kansallisten rajojen. Lisäksi teknisistä määrittelyistä on helppo siirtyä standardiin, 
kun tahtotila eKuittien käyttöönotolle on kasvanut Euroopassa. Nordic Smart 
Government and Business -ohjelman SA-A-työryhmässä on tehty onnistunut 
kokeilu eKuittien välittämisestä Peppol-välitysverkossa, joskin Peppol-kuvaus ei 
vielä tue eKuittien välittämistä. 

Suomessa on kuvattu korttioston kuittitietojen esitys Finvoice-verkkolaskulla 
Finanssiala ry:n sivuilla: Korttioston kuittitietojen välitys finvoice-verkkolaskuna 
(finanssiala.fi). Kyseessä on sähköisen laskutuksen ja laskujen tarkastuksen 
yhteinen formaatti, joka on toteutettu Finanssialan Finvoice-kuvauksen 3.0 version 
ominaisuuksia sekä tarvittavia toimialakohtaisia erityismäärityksiä hyödyntämällä. 
Finvoice-kuvauksen käyttäjiä ovat niin kauppiaat, korttiyhtiöt kuin yritykset ja 
tilitoimistot. 

Koska käytettävää standardia ei ole, myyjä ja eKuitti-operaattori sopivat 
välitysformaatista keskenään riippuen käytettävästä kassajärjestelmästä. 
Vastaavasti ostaja päättää itsenäisesti, minne eKuitit välitetään. Päätöksen jälkeen 
sopivat ostajan operaattori ja esimerkiksi ostajan matkahallintajärjestelmän 
toimittaja välitysformaatin, joka sisältää eKuittien pakolliset tiedot. Tätä 
toimintamallia voidaan soveltaa myös yli kansallisten rajojen tapahtuvaan eKuittien 
välittämiseen. 

 

2.1.5 Maksutapariippumaton eOsoite 

Pääsääntöisesti eKuittien välitys rajoittuu Suomessa maksukortilla tapahtuviin 
ostoihin, jolloin kyseisen maksukortin tiedot on rekisteröity eKuitti-operaattorille, 
joka välittää eKuitit maksuaikakortin rekisteröimisen yhteydessä ilmoitettuun 
osoitteeseen.  

https://online.sfs.fi/
https://file.finanssiala.fi/finvoice/Kuittitiedot%20Finvoice%20soveltamisohje.pdf
https://file.finanssiala.fi/finvoice/Kuittitiedot%20Finvoice%20soveltamisohje.pdf
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Jotta eKuittien välittyminen olisi mahdollista maksutapariippumattomasti, 
hankkeessa määriteltiin myös eOsoite. eOsoite on konsepti luonnollisen tai 
juridisen henkilön itsehallittavasta, yksityisestä digitaalisesta osoitteesta ja sitä 
käytetään kahden tai useamman tahon keskinäisissä asiointitilanteissa, esimerkiksi 
kivijalka- ja verkkokaupassa tai viranomaisen kanssa asioidessa. eOsoite perustuu 
kansainväliseen W3C DID Core Standardiin. 

eOsoite mahdollistaa myös digitaalisten lompakoiden, hyödyntäjien järjestelmien ja 
kohdejärjestelmien yhdistämisen keskenään edistäen reaaliaikaista digitaloutta. 
Näin esimerkiksi eKuitit voidaan ohjata ostotilanteessa myyjältä ostajan haluamaan 
osoitteeseen eOsoitteen avulla. 

Kuvassa 2 on kuvattu eOsoitteen toiminta ylätasolla. 

 

Kuva 2. eOsoitteen toiminta ylätasolla 

 

2.1.6 Yhteisen QR-koodin määrittely ja rajapintaratkaisun kuvaus 

Yhdessä kassajärjestelmätoimittajien kanssa määritelty, edellisessä kappaleessa 
kuvattu eOsoite voidaan välittää QR-koodilla. QR-koodin kuvaus ja 
rajapintamääritys mobiiliin on kuvattu eKuitti-operaattori ReceiptHeron sivuilla: 
https://docs.receipthero.io/merchant-api-group/token-receipt-api. ReceiptHeron 
edustajat ovat olleet aktiivisesti määritystyössä mukana. 

QR-koodin määritellyt työryhmä kävi läpi myös QR-koodiin liittyviä uhkia ja riskejä. 
Uhkien torjumiseen määriteltiin tarvittavat toimenpiteet. Myös sääntökirjassa 
päivitettiin muun muassa toimijoiden vastuita.   

Hankkeessa kuvatun QR-koodin sisältämä osoite on maksutapariippumaton, eikä 
se ota kantaa välitystapaan eli kuvattu QR-koodi sisältää välitysosoitteen, joka voi 
olla joko eKuitti-operaattorin osoite, lompakon osoite tai muu vastaava osoite. 
Ratkaisu helpottaa merkittävästi eri järjestelmien ja ekosysteemien 
yhteentoimivuutta tarjoamalla standardoidun protokollan osapuolten välille.  

 

https://www.w3.org/TR/did-core/
https://docs.receipthero.io/merchant-api-group/token-receipt-api
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Kuvassa 3 on esitetty eKuitti-infra huomioiden QR-koodin hyödyntäminen sekä 
mahdolliset digitaaliset lompakot.

 

Kuva 3. eKuitti-infra 

 

2.1.7 eKuittien tietosuoja 

Sääntökirjan mukaan eKuitti-data on henkilötietoa, koska siinä on eOsoitetta 
vastaava elementti (rakenteisessa tiedossa tai sen kehyksessä), joka voidaan liittää 
yksittäiseen henkilöön (teoriassa on mahdollista linkittää eOsoite organisaatioon, 
käytännössä kaikki eKuitti-käyttötapaukset ovat kuitenkin sellaisia, että niissä 
eKuitit linkitetään yksittäiseen henkilöön).  Siksi sääntökirja on ohjeistanut 
noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä henkilötietoa koskevaa lainsäädäntöä. 
Sääntökirjan mukaan vähintään seuraavat asiat tulee huomioida eKuitti-datan 
käsittelyssä:  
• Myyjällä ja eKuitti-operaattorilla tulee olla sopimus henkilötietojen ja muiden 

tietojen käsittelystä.  
• Sopimus joissakin kuiteissa voi olla pelkkä käsittelysopimus (esim. eKuitti-

operaattorilla on pääsy myyjän kuittivarastoon, josta eKuitti-operaattori hakee 
kaikki kuitit ja sopimuksellisesti pelkästään tuhoaa ne eKuitit, jotka eivät kuulu 
eKuitti-operaattorin asiakkaille).  

• eKuitti-operaattorilla ja ostajalla tulee olla sopimus henkilötietojen käsittelystä.  
• Sopimuksen tulee kattaa myös mahdolliset eKuittien siirrot suoraan ostajan 

palveluntarjoajalle (esim. yrityskorttien kuitit toimitetaan suoraan 

taloushallintopalveluun).  
• eKuitti-operaattoreilla tulee olla keskinäiset sopimukset henkilötietojen 

käsittelystä.  
• Tämä voi olla käsittelysopimus, jonka perusteella eKuitti-operaattori voi 

pelkästään välittää kuitin eteenpäin.  

2.1.8 eKuittien tietoturva 

Tietoturvaa on käsitelty sääntökirjan osassa ”eKuittien muuttumattomuuden 
varmistaminen”. Tietoturvaa sääntökirjaan koostanut työryhmä lähestyi aihetta 
eKuitteihin liittyvien mahdollisten väärinkäyttötapausten kautta. Lisäksi hankkeessa 
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tehtyä uhkamallinnusta päivitettiin koko hankkeen ajan, jotta se vastasi markkinan 
kehittymistä ja sen vaikutusta uhkiin. Väärinkäyttötapausten arvioinnin konsensus 
sääntökirjaa laatineessa työryhmässä oli se, että kuitteihin ei rakenneta sähköisiin 
allekirjoituksiin perustuvia eheysmekanismeja. Työryhmä totesi, että eKuittien 
välityksessä riittävä eheysmekanismi saadaan syntymään siten, ettei ostajalle 
anneta helppoa pääsyä rakenteiseen kuittidataan eli sovellukset näyttävät ostajalle 

pelkästään kuittikuvan, joka luodaan kuittidatasta. eKuitti-toimijoilla on mahdollisuus 

tehdä tarvittavat konversiot, mutta varsinaiseen kuittidataan ei sallita muutosten 
tekemistä. eKuitti-toimijat eivät myöskään tuota loppukäyttäjille sellaista tuotetta, 
joka mahdollistaisi rakenteisen kuittidatan muokkauksen. Tämä ei kuitenkaan estä 
tekemästä sellaisia sovelluksia, joissa eKuittien rakenteisia (kuitista erillisiä) 
metatietoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa, esimerkiksi lisätä matkakuitteihin 

matkan aloitus- ja lopetusosoitteet.  
 
Työryhmä totesi tietoturvaa pohtiessaan myös, että eKuiteille voidaan toteuttaa 
autenttisuuden varmistus vahvemmillakin keinoilla. Nämä keinot pohjautuvat 
tyypillisesti kryptografisiin ratkaisuihin. Työryhmä ei kuitenkaan nähnyt eKuiteissa 
tarvetta turvautua tällaisiin ratkaisuihin. 

 

2.1.9 Suostumus eKuittien tietojen siirtämiseen 

eKuittien infrastruktuuri mahdollistaa osapuolten suostumukseen perustuvan 
digitaalisten liiketoimintatietojen siirron rakenteisessa muodossa. Suostumus 
perustuu eKuitti-infrassa sopimussuhteisiin. 

 

2.1.9.1 Sopimussuhteet  

Kuvassa 4 esitetään sääntökirjan mukaisen nelikulmamallin mahdolliset 
sopimussuhteet ja niistä johtuvat mahdolliset sopimustarpeet maksukorttirekisteröintiä 
käytettäessä. QR-koodia käytettäessä ei tarvita maksupalveluntarjoajaa (engl. 
Payment Service Provider, PSP). 
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Kuva 4. Nelikulmamallin sopimussuhteet  

 
Sopimussuhteet määräytyvät toteutuksen tarpeiden mukaan, jolloin osaa kuvassa 
esitetyistä sopimuksista ei tarvita:  
 
1. eKuitti-operaattoreilla tulee olla keskinäinen sopimus eKuittien vaihdosta. 

Sopimus voi olla joko bilateraalinen tai pohjautua alan yhteiseen 
puitesopimukseen tai sopimuskehikkoon. Sopimuksessa tulee huomioida ainakin 
tietosuoja, tekniset ratkaisut ja kaupalliset seikat sekä tarvittaessa maksukorttien 
turvastandardin (PCI DSS) mukaiset vaatimukset, jos käsitellään korttitietoja.  
 

2. Myyjällä ja myyjän valitsemalla eKuitti-operaattorilla tulee olla sopimus siitä, että 
eKuitti-operaattori käsittelee ja välittää eteenpäin myyjän tuottamia kuitteja. 
Sopimuksessa tulee huomioida ainakin tietosuoja, tekniset ratkaisut ja kaupalliset 
seikat. Sopimuksissa olisi tärkeä olla erillinen maininta siitä, salliiko myyjä millään 
tavalla kuittien käytön analysointi- tai markkinointitarkoituksiin tai mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin kuitin välittämiseen. Sopimuksen lähtökohtana tulee 
olla yksittäisten eKuittien nouto myyjältä, ellei sopijaosapuolet erikseen muuta ole 
sopineet. Sopijapuolet on tunnistettu ja teknisesti varmistetaan, että myyjän kuitit 

tulevat sovitusti.   

 

3. Kassajärjestelmätoimittajalla ja eKuitti-operaattorilla voi olla sopimus, jos 
toteutettu ratkaisu tällaista vaatii. Syitä voi olla muun muassa tarvittava 
ohjelmistokehitys, jolla kassajärjestelmä tukee eKuitti-operaattoria tai 
mahdollisesti kassajärjestelmätoimittajan ylläpitämä kuittivarasto, johon eKuitti-
operaattori tarvitsee pääsyn. Sopimuksen tarvittava sisältö riippuu täysin 
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ratkaisusta. Kassajärjestelmätoimittajilla tulee olla mahdollisuus tarjota rajapinta 
myyjän haluamaan eKuitti-operaattoriin.  

 

4. eKuitti-operaattorilla voi olla sopimus maksupalveluratkaisun tarjoajan (PSP) 
kanssa, mikäli ratkaisu pohjautuu siihen, että eKuitti-operaattori rekisteröi 
asiakkaittensa maksukortit PSP:lle tai korttiskeeman haltijalle Visalle tai 
Mastercardille ja saa näiltä tiedon kortin käytöstä ja tapahtumaan liittyvät 
tunnistetiedot, joilla eKuitti voidaan yksilöidä kuittivarastosta. Sopimuksessa tulee 
huomioida ainakin tietosuoja, maksukorttien turvastandardin (PCI DSS) mukaiset 

vaatimukset, tekniset ratkaisut ja kaupalliset seikat.  
 

5. Myyjällä ja kassajärjestelmätoimittajalla tulee olla sopimus, jos 
kassajärjestelmätoimittaja tarjoaa eKuitti-arkiston, josta myyjän eKuitti-operaattori 
käy eKuitit hakemassa. Sopimuksen tarvittava sisältö riippuu täysin käytettävästä 

ratkaisusta.  
 

6. eKuitti-operaattorilla voi olla sopimus kortin myöntäjän tai korttiverkon kanssa. 
Tällöin kortin myöntäjä tai korttiverkko toimittaa tiedon kortin käytöstä eKuitti-
operaattorille. Sopimuksessa tulee huomioida ainakin tietosuoja, tekniset ratkaisut 
ja kaupalliset seikat. Korttiverkot ja korttien myöntäjät operoivat omalla riskillään, 

joten mahdolliset PCI DSS -vaatimukset tulevat sieltä.  
 

7. Ostajalla ja ostajan eKuitti-operaattorilla tulee olla sopimus, joka syntyy, kun 
ostaja rekisteröityy eKuitti-palveluun. Tyypillisesti sopimus on täysin 
asymmetrinen eli eKuitti-operaattorin sanelema. Sopimuksessa tulee huomioida 

ainakin tietosuoja, tekniset ratkaisut ja kaupalliset seikat.   
 
eKuitti-operaattorilla tulee olla mahdollisuus välittää eKuitit ostajalle esimerkiksi 

verkkolaskujen välitysverkoston tai muun luottamusverkoston kautta.  
Ostaja voi myös ratkaisutoteutuksesta riippuen rekisteröidä maksukorttinsa kortin 
myöntäjän kautta eKuitti-ratkaisuun. Tyypillisesti sopimus on täysin asymmetrinen eli 
kortin myöntäjän sanelema. Sopimuksessa tulee ainakin huomioida tietosuoja, 
tekniset ratkaisut ja kaupalliset seikat. 

 

2.1.10 Lainsäädännön esiselvitys 

Hankkeessa tehtiin lainsäädännön esiselvitys, jossa tunnistettiin hankkeen 
tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavat olennaiset lakimuutostarpeet. Esiselvityksessä 
kuvattiin tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön nykytila, arvioitiin nykytila sekä 
kansainvälinen kehitys vertailumaissa kuten Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Virossa. Näiden pohjalta laadittiin ehdotus tavoitetilan mahdollisesti 
edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista.  

 

eKuitteja koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä ei haluttu edistää vielä hankkeen 
aikana, sillä eKuittien infrastruktuuri on vasta kehitysvaiheessa ja eKuitteja koskevat 
volyymit ovat toistaiseksi verrattain vähäisiä. Sen sijaan selvityksessä ehdotetulla 
lainsäädännöllä pyrittiin ensisijaisesti varmistamaan markkinoiden ja infrastruktuurin 
yhteentoimivuus ja yhteiset toimintatavat sekä ehkäisemään eKuittien eriytyvää 
kehitystä. Tavoitteena on edistää markkinoiden vakautta ja luottamusta eKuitti-
palveluntarjoajiin. Vakauden ja luottamuksen kautta parannettaisiin myös edellytyksiä 
eKuittien tarjoamisen kannattavuudelle. 
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Tavoitteiden saavuttamiseksi selvityksessä ehdotettiin, että eKuittien infrastruktuuria 
säännellään luottamusverkoston avulla. Tarkoituksena on luoda infrastruktuurin 
tekniset reunaehdot, kuten turvallisuus, luotettavuus, liittyminen ja edistää eKuitti-
palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja luottamusta lainsäädännön avulla.  
 
Laissa säädettäisiin eKuitti-palveluntarjoajien luottamusverkosta, johon liittyminen 
olisi ilmoituksenvaraista. Ilmoitus tehtäisiin hallinnoivalle viranomaiselle ja 
luottamusverkostoon kuuluvista toimijoista pidettäisiin rekisteriä. Hallinnoivasta 
viranomaisesta päätettäisiin säädösvalmistelun yhteydessä. 
 
Selvityksen mukaan myös palveluntarjoajan ja eKuitti-palvelun määritelmää sekä lain 
soveltamisalaa tulee tarkentaa säädösvalmistelussa. Lisäksi luottamusverkoston 
liittymisedellytykset tulee määritellä tarkemmin säädösvalmistelussa. Samoin 
järjestelmille, palveluille ja eKuitti-palveluntarjoajalle tulee asettaa laissa säädetyt 
vaatimukset, jotka tarkennettaisiin säädösvalmistelussa. 
 
Lisäksi ehdotetaan sähköisen kuitin määrittelemistä siten, että sähköisen kuitin olisi 
aina sisällettävä rakenteinen kuittidata. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että lain 
vaatimukset täyttävä kuitti voisi olla joko paperinen tai rakenteinen. Esimerkiksi 
pelkän pdf-kuvan välittäminen ei olisi riittävää ilman, että kuvan liitteenä kulkisi myös 
rakenteinen data. Sähköisen kuitin määritelmä voitaisiin sitoa eurooppalaiseen 
standardiin tai tulossa olevaan CEN:n tekniseen spesifikaatioon. 
 
Ehdotettu lainsäädäntö olisi ensimmäinen askel kohti laajempaa eKuitteja koskevaa 
sääntelyä ja hankkeen pidemmän aikavälin eKuitteja koskevaa visiota. 
Lainsäädäntöehdotusta tulee päivittää senhetkisen markkinatilanteen mukaiseksi. 
 
Hanke luovutti selvityksen valtiovarainministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle 
asian jatkotyöstöä varten (Liite 2 Hankinnasta maksuun Lainsäädännön esiselvitys). 
 

2.1.11 eKuittien Sääntökirja 

Sääntökirja laadittiin Yrityksen digitalous -hankkeen eKuitti-työryhmissä ja sen 
tarkoituksena oli selventää käyttötapauksia ja toimintatapoja, jotta rakenteiset kuitit 
voidaan välittää eKuitti-ekosysteemissä. eKuittien sääntökirja perustuu jo 
aikaisemmin teknologiateollisuuden johtamassa RTECO-hankkeessa määriteltyihin 
periaatteisiin ja se tukee Nordic Smart Government and Business -ohjelman Nordic 
Smart Government hankkeen tavoitteita rajat ylittävien eKuittien välittämisessä.  
 

Sääntökirja ei rajoita tulevien välitysmallien tai luottamusverkostojen käyttöönottoa 
jatkossa. Niiden käyttöönotto riippuu markkinoiden kehittymisestä sekä tulevasta 
sääntelystä. Rajaus nelikulmamalliin ei sulje pois eKuittien välittämiseen liittyvien 
uusien innovatiivisten ratkaisujen toteuttamista, kun uusia maksuvälineitä tai 
välitysverkostoja syntyy.   
 
Tulevaisuudessa markkinat valitsevat kustannustehokkaimmat ja parhaat tavat 
välittää eKuitteja yritysten välillä ja yrityksistä kuluttajille.  
 

Sääntökirjan mukaisten eKuittien välittämisessä on perusperiaate, jossa sekä 
ostaja että myyjä voivat valita omat palveluntarjoajansa. Tämä oli lähtökohtana jo 
sääntökirjan ensimmäisessä versiossa, joka perustui maksukorttipohjaiseen 
maksamiseen (Liite 3 eKuitti Sääntökirja v 1.0.pdf). 
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2.1.12 Toteutetut eKuitti-kokeilut 

Hankkeessa on toteutettu useita eKuitti-kokeiluita, joista tärkeimmät ovat: 

• tuotantoon asti viety kokeilu, jossa tarjotaan eKuittia kirjanpitoyksikön 
asiakaspalvelussa (PRH), 

• tuotantokäyttöön johtanut kokeilu, jossa eKuitit ja korttilaskut yhdistetään 
ostolaskujen käsittelyssä (Poliisi), 

• kokeilu eKuittien tietosisällön hyödyntämisestä Tilastokeskuksen 
tilastotuotannossa (Tilastokeskus), 

• kokeilu QR-koodin määrittelystä ja testauksesta (PRH) ja 

• kokeiluja eKuittien välittämisestä digitaalisten lompakoiden välillä. 

Listan viimeiset kokeilut tehtiin MiniSuomi-kokeiluympäristössä, joka on avoin 
yhteiskehittämisen alusta. Kokeilut osoittivat, että eKuittien välittäminen lompakoiden 
välillä on teknisesti mahdollista ja yritykset tarvitsevat oman identiteetin, jotta 
eKuittien ja muiden atribuuttitodistusten välittäminen lompakoihin on mahdollista. 
 
Kokeilut osoittivat eKuittien hyödyntämiseen liittyvät prosessit teknisesti mahdollisiksi 
ja eKuittien tarjoamisen kirjanpitoyksiköstä tuotantoon valmiiksi. 

2.1.12.1 eKuittien tarjoaminen kirjanpitoyksikön asiakaspalvelussa 

Kokeiluun osallistuvaksi kirjanpitoyksiköksi valittiin Patentti- ja rekisterihallituksen 
asiointipiste Helsingissä. Muita kokeilun osapuolia olivat yksityiset toimijat Receipt 
Hero Oy ja kassajärjestelmätoimittaja Computer Program Oy sekä julkisista 
toimijoista Valtori. Tehtävänä oli koota vaatimukset, jotta eKuitteja voidaan tarjota 
kirjanpitoyksiköissä ja testata eKuittien välitys ostotilanteessa. Kokeilun 
loppuraportti on liitteenä (Liite 4 Loppuraportti eKuittien tarjoaminen 
kirjanpitoyksikön asiakaspalvelussa).  

Kokeilu jakautui kahteen osaan: 

1. eKuittien tietosisällön henkilötietoselvitys ja sen vaikutukset toteutuksiin 
kassajärjestelmissä. 

2. eKuittien välittäminen ostotilanteessa ostajan matka- ja 
kuluhallintajärjestelmään. 

Toteutettu ratkaisumalli on PRH:ssa tuotannossa ja laajennettavissa muihin 
valtiohallinnon kirjanpitoyksiköihin ja yrityksiin. Maanmittauslaitos on siirtynyt 
tuotantoon vuoden 2024 aikana.  

 

eKuittien henkilötietoselvitys 

KPMG laati hankkeen toimeksiannosta selvityksen eKuittien 
henkilötietovaatimuksista PRH-kokeilun yhteydessä keväällä 2023. Selvityksen 
perusteella Valtiokonttori laati virastoille eKuittien tarjoamista koskevan 
tietosuojaohjeluonnoksen.  

Tietosuojaselvityksen loppuhavaintona oli, että kirjanpitoyksikkö voi lähettää 
eKuitteja vain, jos asiakas/ostaja on tehnyt eKuitti-sopimuksen. 
Tietoturvanäkökulman takia kirjanpitoyksikön tuli käyttää eKuittien välittämisessä 
sellaista ratkaisua, jossa vain ne eKuitit välitetään edelleen, joissa ostaja on tehnyt 
sopimuksen eKuitti-operaattorin kanssa. Henkilötietolaki ei salli viranomaisten 
antaa kaikkia kuitteja eKuitti-operaattorille. Selvityksen pohjalta tehtiin pilotointiin 
osallistuneiden ReceiptHeron (eKuitti-operaattori) ja CPU:n 
(kassajärjestelmätoimittaja) kanssa tekninen määrittely, miten vain ostajan 
sopimukseen liittyvät kuitit välitettiin. Määrittelyt ovat saatavilla ReceiptHerolta ja ne 
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ovat vapaasti käytettävissä. 

 

eKuittien välittäminen ostotilanteessa ostajan matka- ja 

kuluhallintajärjestelmään 

PRH:n käyttämässä Ceepos-kassajärjestelmässä oli valmiina yhteydet 
ReceiptHeron kanssa. Kokeilussa oli tarkoitus osoittaa, miten eKuittien välitys 
voidaan toteuttaa PRH:n edellyttämällä tietoturvallisella yhteydellä niin, että vain ne 
eKuitit välitetään, joiden välittämisestä ostaja/asiakas on tehnyt eKuitti-sopimuksen. 

Suoritetussa kokeilussa tehtiin ostotilanteessa toteutus, jossa asiakkaalle 

1. Tulostuu tarvittaessa paperikuitti tai 
2. eKuitti-operaattori tunnistaa eKuitti-asiakkaiden korttimaksut ja pyytää vain niiden 

maksujen kuitit kassajärjestelmältä 
3. Kassajärjestelmä tarkistaa tiedot ja lähettää ekuitin löydyttyä sen eKuitti -

operaattorille   
4. eKuitti-operaattori välittää eKuitin asiakkaalle. 

 

Kuva 5. Vain ostajan haluamien eKuittien välittämisen toteutusmalli  

Kokeilun teknisestä toteuttamisesta vastasivat PRH:n kassajärjestelmätoimittaja 
Ceepos (CPU), ReceiptHero ja tietoteknisistä VIA:n määrityksistä ja 
tietoliikenteestä PRH:n puolesta Valtori. Toteutuksen teknistä arkkitehtuuria on 
esitelty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Ostajan eKuittien välittämisen arkkitehtuuri  

 

Kokeilun tulokset 

Kokeilu onnistui ja se mahdollisti myös paperikuitin tulostamisen tarvittaessa 
asiakkaalle. Kokeilu osoitti, että eKuittien tarjoaminen on mahdollista myös silloin, 
kun vain tietyt eKuitit halutaan välittää. Onnistuneen kokeilun jälkeen PRH:lla on 
otettu eKuitti tuotantokäyttöön ja kokeilun tulokset ovat hyödynnettävissä myös 
muissa valtion virastoissa ja kirjanpitoyksiköissä. Vuoden 2024 huhtikuuhun 
mennessä PRH:lta oli tuottanut ja lähettänyt yritysasiakkailleen maaliskuussa kaksi 
ja helmikuussa 25 eKuittia. 

 

2.1.12.2 eKuittien ja korttilaskun yhdistäminen ostolaskujen käsittelyyn  

Suomen valtion työntekijöiden tekemillä ja heille nimetyillä valtion maksuaikakorteilla 

tapahtuvien ostojen kuitit käsitellään pääosin M2-matka- ja kuluhallintajärjestelmässä. 

Korttioston eKuitit välitetään kauppiaalta ReceiptHeron (eKuitti-operaattorin) kautta 

M2:een. Tämä toiminnallisuus on kohdassa 2.1.3 kuvatun välitysmallin mukaisessa 

tuotannossa. 

Yhteiskäyttöistä maksuaikakorttia (hankintakorttia) Suomen valtiolla on käytetty muun 

muassa ajoneuvojen käyttöön liittyvissä hankinnoissa erityisesti tilanteissa, jolloin 

saman ajoneuvon käyttäjä vaihtuu usein ja ajoneuvon käyttöön liittyvät ostot on 

pystyttävä raportoimaan (kulujen seuranta / ajoneuvo). Ajoneuvojen käyttöön 

profiloituja hankintakortteja käyttävät muun muassa Poliisi, Puolustusvoimat ja 

Rajavartiolaitos. Myös muilla virastoilla on käytössä yhteiskäyttöisiä hankintakortteja, 

joita käytetään muissa kuin ajoneuvojen käyttöön liittyvissä hankinnoissa 

perustellusta syystä. Yhteiskäyttöisiä maksuaikakortteja on voinut käyttää siis 

useampi henkilö eli korttia ei ole nimetty tietylle henkilölle. Näillä korteilla on tehty 

virastolle muun muassa pienhankintoja ja tässä PoC:ssa haluttiin osoittaa, että 

ratkaisumalli toimii myös muille kuin ajoneuvon käyttöön liittyville polttoainekuiteille 

(Valviran tositteilla). 

Kokeilussa testattiin valittujen yhteiskäyttöisten maksuaikakorttien ostoista saatujen 
sähköisten kuittien liittämistä korttiyhtiön verkkolaskuun ilman manuaalisia 



 

 

25 (75) 

toimenpiteitä (kokeilun raportti liite 5). Pääpiirteissään kokeilu eKuittien 
käsittelyprosessissa eteni seuraavasti: 

1. eKuitti-operaattori välittää eKuitit verkkolaskuoperaattorille  
2. Verkkolaskuoperaattori yhdistää kuitit kortin verkkolaskuun 
3. Laskun käsittelyä esimerkiksi tiliöinneissä voidaan automatisoida  

 
 

 

Kuva 7. eKuittien ja korttilaskun yhdistäminen  

 

Kokeilun osapuolet ja tulokset 

Kokeilussa oli mukana julkisen puolen toimijoista Poliisihallitus (POHA), Valtion 
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet sekä Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus Valtori. Yksityistä sektoria kokeilussa edustivat 
ReceiptHero ja Posti Messaging. 

Kokeilu osoitti, että eKuittien liittäminen korttiyhtiön laskuun voitiin automatisoida, 
jolloin manuaalisen työn määrä väheni ja eKuittien tietosisältöä voitiin hyödyntää 
edelleen virastoissa sovelluksessa, jossa seurataan auton käyttökustannuksia. 
Kokeilun yhteydessä varmistettiin myös eKuittien tietosisältö, jotta julkisten 
julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel voi käyttää eKuitti-dataa omassa öljy-
yhtiön tilastoinnissa.  

Kokeilusta, joka voidaan markkinoilla toteuttaa joko ostolaskujärjestelmässä tai 
verkkolaskuoperaattorin avulla, syntyivät seuraavat dokumentit kirjanpitoyksiköiden 
käyttöön:  

• Kuvaus eKuittien ja ostolaskun yhdistämisestä, mitä voidaan hyödyntää 
virastojen ottaessa toiminnallisuuden käyttöön (Kuvausta voidaan soveltaa  
myös vastaavaan haasteeseen yksityisellä sektorilla). 

• Kuvaus korttilaskun ja eKuittien kohdistamistiedoista 

• Kuvaus VIA-kansion tilauksesta virastolle 

• eKuitti-tilastoinnin toteutusmalli laskujenvälityspalvelun tilastointiin 
Valtiokonttorissa 

• Laskujenvälityskäsikirjaan tarvittava kuvaus toiminnallisuuden 

käyttöönotosta 
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• Mallisopimus ReceiptHeron ja virastojen käyttöön 

2.1.12.3 eKuittien tietosisällön hyödyntäminen Tilastokeskuksen 

tilastotuotannossa 

Kokeilun tavoitteena oli rakentaa yksinkertaisin toimiva rajapintaratkaisu, jolla 
eKuitit voitiin siirtää markkinoilla toimivien eKuitti-operaattoreiden, ReceiptHeron ja 
NETSin (eKuitti-operaattorit) tietovarastoista aineiston vastaanoton (AVA) kautta 
Tilastokeskuksen tilastojen käyttöön ja simuloida tilastoissa (KUTO) 
tiedonmuodostusta saatujen eKuittien perusteella.    
 
Kokeilu toteutettiin kuvan 8 mukaisesti kahdessa vaiheessa: 

  
1. eKuitit haettiin eKuitti-operaattorilta Tilastokeskukseen   
2. eKuitti-tieto käsiteltiin soveltuvaksi tilastojen tarpeisiin   

 
 

  

 

Kuva 8: eKuittien välittäminen tilastointia varten   

 

Kokeilun osapuolet ja tulokset 

Kokeilussa oli mukana julkisen puolen toimijoista Tilastokeskus sekä yksityisen 
puolen edustajana ReceiptHero. 

Huomioiden kokeiluaineiston pienen määrän kokeilu osoitti, että tilastot pystyisivät 
hyödyntämään kokeilun mukaista eKuitti-aineistoa tilastotuotannossa ja 
tuotantoprosessit olisivat merkittävästi nopeampia, tarkempia ja vähemmän 
henkilöresursseja vaativia kuin ne vielä tänä päivänä ovat. 

Kokeilu osoitti myös haasteita aineiston keruulle. Tällaisia haasteita olivat muun 
muassa tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja niiden läpivienti, henkilöityjen 
tositteiden saamiseen liittyvät suostumusmenettelyt sekä tiedonsiirtostandardit eli 
mitä standardeja käytetään tulevaisuudessa (Peppol, Finvoice, joku muu). 
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2.1.12.4 eKuittien QR -koodikokeilu 

Keväällä 2024 tehdyssä QR-koodin käytön kokeilussa voitiin osoittaa, ettei 
keskitettyä eOsoitteistoa tarvita eKuittien välittämiseen. 

Hankkeessa on määritelty eKuittien välittämiseen QR-koodi (ks. kappale 2.1.6) ja 
sen toimivuutta kokeiltiin julkisen sektorin edustajien eli PRH:n ja hankkeen 
edustajien sekä yksityispuolen edustajien Receipt Hero Oy:n ja CPU:n kanssa. 
Lisäksi mukana olivat MiniSuomen asiantuntijat. 

Kokeilussa  

1. Asiakas osti tuotteen ja maksoi sen omalla maksuaikakortillaan. 
2. Maksun hyväksymisen jälkeen kassassa näkyi QR-koodi. 
3. Ostaja luki QR-koodin mobiililaitteella. 
4. QR-koodissa on linkki Receipt Hero Oy:lle. Linkissä tieto myös kuitin 

yksilöintitiedoista, joiden avulla kassajärjestelmä pystyy yksilöimään kuitin. 
5. Receipt Hero Oy pyysi kyseisen eKuitin kassalta. 
6. Kassajärjestelmä toimittaa eKuitin Receipt Hero Oy:lle 
7. Receipt Hero Oy välittää eKuitin ostajan mobiiliin 

a. digilompakko: RH välittää vahvistetun eKuitin ostajan toivomaan 
digilompakkoon = MiniSuomi 

 

Kokeilun tulos osoitti, että QR-koodilla voidaan ohjata maksutapariippumattomasti 
eKuitit asiakkaan haluamaan paikkaan. Lisäksi pystyttiin osoittamaan, että eKuitit 
voidaan välittää digilompakkoon. 

Kassajärjestelmätoimittajien ja eKuitti-operaattorien yhteinen QR-koodimääritys on 
toimiva ja eKuittien välittäminen QR-koodiratkaisulla on siirretty tuotantoon myös 
noin 150 ravintolassa. Lokakuun aikana matka- ja kuluhallintajärjestelmä M2 
tarjoaa mobiilisovelluksessa QR-koodin lukumahdollisuuden, jolloin eKuitit voidaan 
välittää suoraan ostajan oikeaan kululaskuun.  

Vahvistettu digilompakkoon välitettävä eKuitti-ratkaisu vaatii sekä 
henkilöasiakkaiden että yritysten digilompakoita, jotta se etenisi markkinoilla. 

2.1.13 eKuittien jatkoeteneminen 

eKuittien määrä on kasvanut merkittävästi hankkeen aikana, mikä osoittaa, että 
eKuittien infrastruktuuri toimii. Deloitten hankkeelle tekemän selvityksen mukaan 
B2B kuittien määrä oli vuoden 2022 lopussa 97 miljoonaa, josta rakenteisessa 
muodossa noin 21 prosenttia (Liite 6 Loppuraportti eKuitti-selvitys, kuittien määrän 
arviointia). Hankkeen alussa todettiin yhdessä eKuitti-operaattorien kanssa, että 
eKuittien määrä on 0 prosenttia. 

2.1.14 eKuittien tiekartta 

Hankkeessa on työstetty eKuittien tiekartta, joka lähtee siitä, että eKuitteja on 
Suomessa vuonna 2030 vähintään 80 prosenttia kaikista organisaatioiden välisistä 
kuiteista. Tiekartassa on kuvattu vuositason volyymitavoitteet, tavoitteen 
saavuttamiseen osallistuvat organisaatiot ja niiden roolit tavoitteen saavuttamisessa 
sekä tavoitellut hyödyt ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat investoinnit. Tiekartan 
laatimisen lähtökohtana oli, että hankkeen päättymisen jälkeen Valtiokonttori 
koordinoi Suomessa eKuittien edistämistä kohti yhdessä eri sidosryhmien kanssa 
laadittua tavoitetta. Tiekartassa on myös huomioitu mahdollinen teknologiakehitys ja 
markkinakehitys sikäli, kun se on tiekarttaa laadittaessa ollut mahdollista hahmottaa. 
Hankkeessako kokeiltuja yrityslompakoita ei ole tiekartalla huomioitu johtuen niiden 
sisällön ja vaatimusten keskeneräisyydestä. Näkemyksemme on, että 
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yrityslompakoiden kehitys on sidoksissa eIDAS2-asetuksen digitaalisiin lompakoihin. 
Täten yrityslompakoiden toteutus tulee tapahtumaan aikaisintaan vuoden 2026 
jälkeen (Liite 7 eKuitti tiekartta 11.9.2024). 

2.1.15 Liiketoimintatositteiden ekosysteemin hallintamalli  

Hankkeessa laadittiin sähköisten liiketoimintatositteiden ekosysteemin hallintamalli 
varmistamaan jatkokehitys. Hallintamallin mukaisesti vastuu liiketoimintatositteiden 
jatkokehittämisestä kuuluu Valtiokonttorille yhdessä liiketoimintatositteiden 
seurantaryhmien kanssa. Seurantaryhmät koostuvat sidosryhmien edustajista, ja 
seurantaryhmien tehtävänä on tehdä liiketoimintatositteiden kehittämisehdotuksia 
sekä seurata aktiivisesti, että liiketoimintatositteille laadittujen tiekarttojen toteutus 
tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.  

 

Kuva 9: Sähköisten liiketoimintatositteiden ekosysteemin hallintamalli 
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Liiketoimintatositteiden jatkokehitys edellyttää rahoitusta, joka on raportin 
laatimishetkellä varmistettu vuodelle 2025. Vuodesta 2026 eteenpäin rahoitus on 
auki.  

2.2 Hankintasanomat 

Yrityksen digitalous -hankkeen perustamisajankohtana vuonna 2021 
hankintasanomia käytettiin lähinnä suurissa yrityksissä ja toimialakohtaisesti 
vakiintuneiden kumppaneiden välillä EDIFACT-muotoisina asiakaskohtaisina 
toteutuksina. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ollut kustannussyistä mahdollista 
hyödyntää sähköisiä tilaamisen ratkaisuja täysimääräisesti, minkä vuoksi tilausta ja 
toimitusta koskevat viestit jouduttiin hoitamaan pitkälti manuaalisesti sähköpostitse 
tai puhelimitse. Koska pk-yrityksillä ei ollut keinoja lähettää tai vastaanottaa 
rakenteisia hankintasanomia, eivät suuretkaan yritykset voineet sähköistää koko 
tilaamisprosessiaan. 
 
Keskeisenä puutteena Suomessa lähtötilanteessa tunnistettiin yhteentoimivan 
välitysverkoston puuttuminen ja standardoinnin puute. Nämä estivät 
hankintasanomien laajaa käyttöönottoa ja siten myös tilaamisen sähköistymistä. 
Esimerkiksi lähtötilanteessa tunnistettiin, että pk-yrityksissä ei ollut selvää 
kannustinta muuttaa tilaamisen toimintatapoja, mikä osaltaan johtui esimerkiksi 
EDI-infrastruktuuriin korkeista kustannuksista. 
 
Lisäksi asiakasymmärrystutkimuksen kautta hankkeessa selvisi, että pk-yritykset 
joutuivat käyttämään arjessaan kymmeniä erilaisia myyjä- tai ostajakohtaisia 
tilausportaaleja tilaustenhallintaan. Nämä ovat toiminnoiltaan erilaisia, eivätkä ne 
integroidu ostajien yritysten osto- tai toiminnanohjausjärjestelmiin. Erillisten 
toimijakohtaisten portaalien käyttö edellyttää siten paljon manuaalista työtä, eikä 
mahdollista automaatiota myöhemmissä taloushallinnon vaiheissa. 
 
Lähtötilanteessa myös huomattiin, että monikansalliset ja suuret organisaatiot eivät 
toimi keskenään samalla tavalla ja ne edellyttävät kauppakumppaneiltaan 
valitsemansa menettelyn käyttämistä. Monien eri määritysten käyttäminen 
synnyttää kustannuksia ja rajat ylittävien hankintasanomien käyttäminen on lähes 
mahdotonta. 

 
Yrityksen digitalous -hankkeessa myös tunnistettiin, että julkisella sektorillakaan ei 
ole yhtenäistä käytäntöä hankintasanomien käytöstä, ja niitä käytetään vain 
satunnaisesti. Esimerkiksi valtion vuosittain Handi-järjestelmän kautta lähettämistä 
noin 55 000 tilauksesta huomattava osa lähetetään edelleen sähköpostin liitteenä 
pdf-tiedostoina, ja valtionhallinnon sisäiseen Handi-järjestelmään ladataan vain 
joitain yksittäisiä tilauksia erimuotoisina sähköisinä sanomina. Pienimmissä 
kunnissa tilaaminen hoidettiin lähtökohtaisesti manuaalisesti puhelimitse tai 
sähköpostitse tai käyttäen toimijakohtaisia portaaleja. 
 
Hankkeen alussa tutkittiinkin mahdollisia ratkaisuja kustannustehokkaiden 
hankintasanomien laajalle käyttöönotolle Suomessa. Yrityksen digitalous  
-hankkeessa pidettiin tärkeänä, että valittu toimintamalli mahdollistaa myös pienten 
ja keskisuurten yritysten sekä organisaatioiden tilaamisen sähköistymisen. 
Hankkeessa päädyttiin Peppol-verkoston hyödyntämiseen. Peppol-verkoston 
laajan käytön edistämiseksi Valtiokonttoriin perustettiin Peppol-viranomaistoiminto 
Netumin tekemän selvityksen pohjalta (Liite 8 Peppol-viranomaistoiminto). 
 
Peppol-verkoston toiminta perustuu nelikulmamalliin, jossa laajasti käytössä olevat, 
standardiin perustuvat Peppol-sanomat mahdollistavat hankintasanomien käytön 
kustannustehokkaasti myös pienten organisaatioiden toiminnassa.  

https://peppol.org/learn-more/peppol-interoperability-framework/
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2.2.1 Hankintasanomien määritelmä 

Hankintasanomilla tarkoitetaan rakenteisessa (koneluettavassa) muodossa olevaa 
hankintaprosessiin liittyvä sanomaa. Hankintasanomia käytetään tilaus- ja 
toimitusprosesseissa organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon, ja ne koskevat 
tuoteluetteloita, tilauksia, tilausvahvistuksia ja toimituksia.   

Tässä asiakirjassa hankintasanomilla viitataan Peppol-verkossa liikkuviin 
hankintasanomiin.  

Peppol on liiketoiminta-asiakirjojen sähköiseen välitykseen tarkoitettu 
kansainvälinen verkosto, jonka avulla osapuolet välittävät Peppol-määritysten 
mukaisia sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen suoraan järjestelmistään. 

2.2.2 Hankintasanomien kustannus- ja vaikuttavuusselvitykset  

Yrityksen digitalous -hanke teetti ulkopuolisena toimeksiantona hankintasanomien 
kustannus- ja vaikuttavuusselvityksen, jonka tavoitteena oli arvioida 
hankintasanomien käytöstä ja käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia sekä 
digitalisen hankinnan vaikutuksia. (Liite 9 Hankintasanomat kustannukset ja 
vaikuttavuus loppuraportti 2022). Lisäksi hanke teetti arvion sähköisten sanomien 
kustannussäästöistä ja investointitarpeista Suomessa vuosina 2024–2030 (Liite 10 
Arvio Peppol-kustannussäästöistä ja -investoinneista). Työllä oli tarkoitus tukea 
hankkeessa laadittavaa tiekarttatyötä. 

2.2.2.1 Hankintasanomien kustannus- ja vaikuttavuusselvitys 

Selvitys perustui OpenPeppol-verkoston määrityksiin hankinnan prosesseista 
ja valituista Peppol-sanomista: katalogista, tilauksesta, tilausvahvistuksesta ja 
laskusta. Kuva 10 havainnollistaa hankintojen johtamisen kokonaisuutta.  
 
 

 

Kuva 10. Peppol-toiminnallisuuksia hankintojen johtamisen kokonaisuudessa  
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Kustannus- ja vaikuttavuusselvitys toi erityisesti lisää tietoa tuotekatalogitiedon 
hallintaan, tilaamiseen ja ostolaskujen käsittelyyn.  

Selvitykseen sisältyi laskentamalli, jolla selvityksen laatijoiden mukaan pystytään 
arvioimaan digitaalisen hankinnan (sähköisten hankintasanomien) vaikutukset 
yritykselle/yrityksille.  

 

 
Digitaalisen hankinnan vaikutukset 

= Kustannussäästö potentiaali = MT-DT  
   (johdon intressi) 
= Vähän lisäarvoa tuottavan työn määrä   
    = kustannussäästöpotentiaali / vuotuisella palkkakustannuksella  
   (operatiivisen johdon intressi) 
= Investointien takaisinmaksuaika MT-DT/(DI/365)  
   (järjestelmä johdon intressi) 
 

 

 
Manuaalinen transaktiokustannus MT = mT x Q + C x Q, missä 

mT = sanomaan (1-n) manuaalisen transaktioon käsittelyyn kuluva aika  

Q = transaktioiden määrä kussakin sanomatyypissä (1-n) (vuositasolla) 

C = sanomaan (1-n) liittyvä työnkulun kustannus (sisältyy kokonaisarvioon) 
 

 

 
Digitaalinen transaktiokustannus DT = dT x Q + C x Q, missä 

dT = sanoman (1-n) digitaalinen sanoman välitys end-to-end  

Q = transaktioiden määrä kussakin sanomatyypissä (1-n) (vuositasolla) 

C = sanomaan (1-n) liittyvä ERP-työnkulun kustannus (20 %) 
 

 

2.2.2.2 Arvio sähköisten sanomien kustannussäästöistä ja investointitarpeista 

Suomessa vuosina 2024–2030 

Selvityksessä arvioitiin sähköisten sanomien käyttöönottoon tarvittavat investoinnit tai 

hankintakustannukset perusteluineen vuosille 2024–2030. Selvityksen mukaan 

vuoden 2030 lopussa hankintasanomien arvioitu leviämisaste on 48,5 prosenttia ja 

saavutettavat säästöt 2,7 miljardia euroa kokonaissäästöpotentiaalin ollessa 5,6 

miljardia euroa. Säästöpotentiaalin saavuttamiseksi tarvitaan investointeja vuoden 

2030 loppuun mennessä yhteensä noin 230 miljoonan euron edestä. 
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Taulukko 3. Arvio sähköisten (Peppol) sanomien kustannussäästöistä ja 
investointitarpeista Suomessa vuosina 2024–2030 

 

2.2.3 Peppol-hankintasanomien välitysmalli 

Peppol-pohjaisten hankintasanomien välitys perustuu nelikulmamalliin.  

Kuva 11 havainnollistaa Peppol-infrastruktuurin perusrakennetta ja sen keskeisiä 
toimijoita.  

 

Kuva 11. Peppol-infrastruktuurin perusrakenne 

 

• Palveluntarjoaja (Access Point): kytkee loppukäyttäjät infrastruktuuriin, jotta ne 
voivat välittää dokumentteja keskenään. 

• SML (Service Metadata Locator): infrastruktuurin keskitetty osoitehakemisto, josta 
löytyy tieto, onko kysytty osoite rekisteröity Peppol-verkostoon ja mistä 
hajautetusta ACL:stä löytyy kyseisen loppukäyttäjän tarkemmat tiedot. 

Valtio Kunnat ja hyvinvointialueet Yritykset Yhteensä 

Vuosi 
Kustannus- 

säästöt 
investoinnit 

Kustannus- 
säästöt 

investoinnit 
Kustannus- 

säästöt 
investoinnit 

Kustannus- 
säästöt 

investoinnit 

2024 793 309 300 000 3 569 891 1 890 000 8 454 996 5 700 000 12 818 196 7 890 000 

2025 2 941 855 45 000 13 238 345 2 610 000 137 208 555 13 325 000 153 388 755 15 980 000 

2026 5 288 727 45 000 47 598 545 2 885 000 212 805 120 24 350 000 265 692 393 27 280 000 

2027 7 933 091 45 000 71 397 818 3 640 000 455 419 800 33 650 000 534 750 709 37 335 000 

2028 12 560 727 45 000 113 046 545 3 440 000 782 809 500 41 300 000 908 416 773 44 785 000 

2029 16 527 273 45 000 148 745 455 4 070 000 1 192 455 000 45 100 000 1 357 727 727 49 215 000 

2030 21 816 000 45 000 196 344 000 3 350 000 2 518 464 960 43 700 000 2 736 624 960 47 095 000 
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• ACL (Address and Capability lookup, ennen SMP (Service Metadata Provider)): 
hajautettu hakemisto, josta löytyvät loppukäyttäjän kyvykkyydet eli mitä sanomia 
loppukäyttäjä pystyy käsittelemään sekä mitkä ovat fyysisen tietoliikenneyhteyden 
tiedot. 

2.2.4 Valtiokonttori Suomen Peppol-viranomaiseksi 

Hankintasanomien käyttö Suomessa ennen Yrityksen digitalous -hanketta on 
hajanaista ja kustannustehokkuus hankintasanomien välityksestä on puuttunut. 
Peppol-pohjaiset hankintasanomat ja Peppol-verkosto on ratkaisu sekä 
kustannustehokkuuteen, että pienten yritysten mahdollisuuksiin sähköistää 
hankintatoimeaan. 

Jotta hankintasanomien laajaa käyttöä voidaan tukea ja edistää, perustettiin YD-
hankkeessa tehdyn selvityksen ja suosituksen pohjalta Valtiokonttoriin vuoden 
2023 alusta Valtiovarainministeriöin määräyksellä Peppol-viranomaistoiminto (Liite 
11 Valtiovarainministeriön määräyskirje.pdf). Peppol-viranomainen (eng. Peppol 
Authority) on maakohtainen paikallinen viranomainen, joka edistää Peppol-
verkoston käyttöä alueellaan, sekä valvoo ja tukee maansa palveluntarjoajia 
verkostoon liittyvissä asioissa. Lisäksi Peppol-viranomainen voi vaikuttaa 
kansainvälisen Peppol-verkoston kehitykseen ja sen on mahdollista asettaa 
maakohtaisia sääntöjä verkoston käyttöön. Peppol-viranomainen siten osaltaan 
varmistaa, että Peppol-infrastruktuurin kehitys ja käyttö etenee tahdotulla tavalla 
kansalliset edut huomioiden. 
 
Vuonna 2023 Suomen Peppol-viranomaistoiminnon ohjaukseen liittyi 
sopimusperusteisesti neljä Suomessa toimivaa Peppol-palveluntarjoajaa ja vuonna 
2024 palveluntarjoajien määrän odotetaan vähintään tuplaantuvan.  
 
 

2.2.5 Peppol-ACL-osoitehakemiston perustaminen ja sen integrointi 

verkkolaskuosoite.fi-palveluun 

Suomessa palveluntarjoajat ovat järjestäneet verkkolaskutuksen tarpeisiin yhteisen 
verkkolaskuosoitteiston. Osoitteiston avulla loppukäyttäjät (verkkolaskujen 
lähettäjät ja vastaanottajat) löytävät liikekumppaniensa verkkolaskutuksessa 
käyttämät osoitteet ja kyvykkyydet. Verkkolaskuosoitteistossa käydään yli 50 000 
kertaa viikossa. Osoitteisto on ollut yksi keskeisistä resursseista sähköisen 
sanomanvälityksen käytön laajentumiselle Suomessa.  

Hankintasanomat ja verkkolaskut liittyvät tiiviisti samoihin liiketoimintaprosesseihin. 
Loppukäyttäjien liiketoimintaprosessien sujuvuuden ja sanomaliikenteen yleisen 
kehityksen kannalta oli perusteltua pyrkiä välttämään erillisten osoiteratkaisujen 
syntyminen. Verkkolaskuosoitteiston kehitysryhmä ja Yrityksen digitalous -hanke 
määrittelivät kevään 2022 aikana ratkaisun, jonka avulla kansallinen 
verkkolaskuosoitteisto ja Peppolin osoite- ja kyvykkyyshakemisto ACL (Address 
and Capability Lookup) saatiin integroitua käyttäjien näkökulmasta yhtenäiseksi 
ratkaisuksi. Toteutus lisäsi loppukäyttäjille näkyvyyden yhden käyttöliittymän kautta 
paitsi laskusanomiin myös liikekumppanien kyvykkyyksiin muissa sanomissa.  

Valtiokonttori Suomen Peppol-viranomaisena kilpailutti Peppol-viranomaiselle 
hajautetun ACL-osoite- ja -kyvykkyysrekisterin keväällä 2023. Kilpailutuksen voitti 
DBE Core (Liite 12 Sopimus Peppol-osoite- ja -kyvykkyysrekisterin 
hankinnasta.pdf). Peppol-viranomaisen ACL-integroitiin syksyllä 2023 
verkkolaskuosoitteistoon siten, että loppukäyttäjät näkevät verkkolaskuosoite.fi -

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html
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palvelusta myös Peppol-osoitteet ja -kyvykkyydet. Tuotantoon uudistunut ratkaisu 
siirtyi helmikuussa 2024. Peppol-viranomainen velvoittaa Peppol-palveluntarjoajat 
julkaisemaan viranomaisen ACL:ssä Suomen julkisen sektorin organisaatioiden 
osoitteet ja kyvykkyydet. Halutessaan Peppol-palveluntarjoaja voi ylläpitää myös 
muiden suomalaisten organisaatioiden ja yritysten osoitteita palvelussa.  

2.2.6 Peppolin tietoturva ja riskit 

Hankkeessa arvioitiin Peppoliin liittyviä riskejä. Riskiarviointiin sisältyi myös 
tietoturvaa. Tarkoituksena oli kartoittaa Peppol-verkostoon liittyviä riskejä ja niitä 
toimia, joilla riskit hallitaan. Tarkastelun kohteena olivat Peppolin tekninen 
infrastruktuuri ja siihen liittyvät toimijat. Riskejä arvioitiin strategisesta ja 
kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Riskien arvioinnnin toteuttivat keväällä 2024 
Yrityksen digitalous -hanke (YD-hanke) ja Suomen Peppol-viranomainen. Riskien 
arvioinnissa hyödynnettiin YD-hankkeessa vuonna 2023 tehtyä laajaa 
uhkamallinnusta, jonka tulokset muutettiin riskeiksi kuvausta täsmentämällä ja 
arvioimalla kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys. 

Johtopäätöksenä riskiarvionnista oli, että Peppol-verkosto on turvallinen ja 
luotettava. Se on ollut laajasti käytössä yli kymmenen vuotta eri maissa ja sen 
käyttö laajenee jatkuvasti. Yhteensä Peppol-verkostossa on yli miljoona käyttäjää.  

Koska Peppol-verkoston käyttö on näin laajaa, on verkoston riskien arviointi ja 
minimointi erityisen tärkeää. Tätä työtä OpenPeppol- ja Peppol-viranomaiset 
tekevät jatkuvasti. YD-hankkeen toteuttamassa riskien arvioinnissa tunnistettiin 
yhteensä 40 riskiä. Korkean tai keskimääräisen riskipisteen saaneet kohteet olivat 
riskejä, jotka on jo aikaisemmin tunnistettu Peppol-verkostossa, ja joita 
kontrolloimaan on jo asetettu työryhmät (7). 

Peppol-verkoston laajeneminen kansainvälisesti tarkoittaa sekä uusia 
mahdollisuuksia sähköiselle kaupankäynnille että uusia riskejä. Myös 
kansainvälistymiseen ja verkoston laajenemiseen liittyviä riskejä on jo huomioitu ja 
niitä kontrolloidaan jatkuvasti. Eri toimijat (loppukäyttäjät, Peppol-palveluntarjoajat 
ja Peppol-viranomaiset) kehittävät Peppol-verkostoa aktiivisesti. Tässä Suomelle 
on todettu oleelliseksi pohjoismaalainen yhteistyö, joka on jo tiivistä. Yrityksen 
digitalous -hankkeen yhteydessä perustetun Peppol-viranomaisen tehtävänä on 
osaltaan varmistaa, että verkosto on turvallinen ja se täyttää kansalliset tarpeet. 

2.2.7 Suostumus 

Peppol-infrastruktuuri mahdollistaa osapuolten suostumukseen perustuvat 
digitaalisten liiketoimintatietojen siirron rakenteisessa muodossa. Suostumus 
perustuu Peppol-infrassa sopimussuhteisiin. 

 

2.2.8 Sopimussuhteet  

Kuvassa 12 esitetään Peppol-verkoston mahdolliset sopimussuhteet.  
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Kuva 12. Peppol-verkoston sopimussuhteet  

 

1. Yritykset ja yhteisöt tekevät sopimukset keskenään koskien sanomien 
välitystapaa ja ehtoja. 

2. Yritys ja yhteisö tekevät lisäksi oman sopimuksensa valitsemansa palvelun 
tuottajan kanssa. 

3. Palvelun tuottajat tekevät sopimuksen Peppol-viranomaisen kanssa tai mikäli 
Peppol-viranomaista ei olisi, voivat palveluntuottajat tehdä sopimuksen suoraan 
OpenPeppol-organisaation kanssa. 

4. Peppol-viranomainen tekee sopimuksen OpenPeppolin kanssa. 

 

2.2.9 Hankintasanomia koskevan lainsäädännön esiselvitys 

Hankkeessa tehdyssä lainsäädännön esiselvityksessä tunnistettiin hankkeen 
tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavat olennaiset lakimuutostarpeet.  

Hankintasanomia käytetään Suomessa toistaiseksi erityisesti suurissa yrityksissä ja 
toimialakohtaisesti vakiintuneiden kumppaneiden välillä. Koottua tilastotietoa 
elinkeinonharjoittajien välillä vuosittain lähetettyjen hankintasanomien määristä ei 
kuitenkaan ole. Pienissä yrityksissä (esimerkiksi toiminimet ja yksinyrittäjät) 
hankinnat tehdään manuaalisesti. Tilausta ja toimitusta koskevat viestit vaihdetaan 
pääsääntöisesti sähköpostitse tai puhelimitse, eikä rakenteisia hankintasanomia 
käytetä. Koska pienillä yrityksillä ei usein ole keinoja lähettää tai vastaanottaa 
rakenteisia hankintasanomia, eivät suuretkaan yritykset voi sähköistää koko 
hankintaprosessiaan. Yleiskäyttöistä ja toimialasta riippumatonta sovelluspalvelua 
ei ennen hanketta ollut olemassa.  

Hankintasanomia voidaan välittää myös Peppol-verkoston kehittämässä 
infrastruktuurissa. Peppol-verkoston nelikulmamalliin perustuva rakenne ja ennalta 
määritellyt Peppol-hankintasanomat mahdollistavat hankintasanomien käytön 
kustannustehokkaasti myös pienten organisaatioiden toiminnassa.  
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Suomessa ei ole hyödynnetty Peppol-verkostoa, vaan käytössä on lähinnä 
toimialakohtaisia ratkaisuja. Lisäksi yritykset käyttävät nykyisin kymmeniä erilaisia 
tilausportaaleja. Tilausportaalit ovat toiminnoiltaan erilaisia. Ne eivät integroidu 
ostajien osto- tai toiminnanohjausjärjestelmiin, eivätkä ne mahdollista tilausten ja 
laskujen kohdistamista suoraan ostajan järjestelmissä. Tilausportaalien käyttäminen 
edellyttää siten paljon manuaalista työtä.  

Suomessa ei ole myöskään ole ennen hanketta ollut käytössä yhteistä 
hankintasanomien standardia, eikä Peppol-määrityksiä ole hyödynnetty.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi ja hankintasanomien kustannussäästö- ja 
tuottopotentiaalin täysimääräiseksi realisoimiseksi selvityksessä ehdotettiin 
hankintasanomia koskevaa lainsäädäntöä. Sääntely voitaisiin sisällyttää 
verkkolaskulakiin. Ensi vaiheessa lainsäädännöllä pyrittäisiin varmistamaan 
hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sekä elinkeinonharjoittajien välillä 
vaihdettavien hankintasanomien perustuminen Peppol-määrityksiin. Laissa säädetyin 
asetuksen- ja määräyksenantovaltuuksin voitaisiin varmistaa yhtenäisten teknisten 
määritysten käyttäminen ja määrätä digitaalisesta muodosta, teknisestä 
toteuttamisesta ja/tai teknisistä ominaisuuksista. Soveltamisalan ulkopuolelle tulisi 
rajata verkkolaskua vastaavasti tilanteet, joissa hankintasanomien käyttäminen voisi 
paljastaa salassa pidettäviä tietoja tai vaarantaa valtion keskeisiä turvallisuusetuja.    

Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena oli, että valtionhallinnolla on valmius 
lähettää ja vastaanottaa rakenteisia hankintasanomia jo 1.4.2024 alkaen, mistä 
lähtien Peppol-määritysten mukaisia hankintasanomia voidaan edellyttää 
sopimusperusteisesti valtionhallinnon julkisissa hankinnoissa. Selvityksen mukaan 
säädösvalmistelun yhteydessä tulisi kuitenkin jo ensi vaiheessa harkita 
valtionhallinnolle säädettyä velvollisuutta lähettää ja vastaanottaa rakenteisia 
hankintasanomia tilaajan roolissa (kyvykkyysvelvoite). Valtionhallinnon 
kyvykkyysvelvoite koskisi ensi vaiheessa tilausprosessin sanomia. Hankintasanomia 
koskeva kyvykkyysvelvoite laajennettaisiin myöhemmin kaikkiin hankintayksiköihin.  

Säädösvalmistelussa tulisi selvityksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota riittävään 
siirtymäaikaan. EDIFACT-sanomat ovat nykyisin ja myös tulevaisuudessa vielä 
laajasti käytössä. Siirtymäajan tulisi olla vähintään useamman vuoden mittainen ja 
ulottua esimerkiksi Peppol-määrityksissä ainakin vuoteen 2028. Pitkä siirtymäaika on 
mahdollinen, mutta julkisen sektorin valmiudet varmistetaan ja eriytyvä kehitys 
vältetään ainoastaan sääntelyn avulla.  

Selvitystyö on luovutettu valtiovarain- sekä työ- ja elinkeinoministeriöille elokuussa 
2023 (Liite 2 Hankinnasta maksuun Lainsäädännön esiselvitys). 

 

2.2.10 Tehdyt kokeilut 

Hankkeessa toteutettiin seuraavat hankintasanomia koskevat kokeilut: 

• Peppol SMP Findy PoC: Peppol-hankintasanomien hyödyntäminen 
rahoituksen pohjatietona  

• Rakennusteollisuuden Peppol PoC  

• Peppol-valmiuden pystytys MiniSuomeen  

• Peppol-koulutusmallikokeilut kouluttajille ja loppukäyttäjille 

2.2.10.1 Peppol SMP Findy PoC: Peppol-hankintasanomien hyödyntäminen 

rahoituksen pohjatietona  

Yrityksen digitalous -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli edistää pk-



 

 

37 (75) 

yritysten mukaanpääsyä digitaalisiin palveluihin ja niiden tuottamiin hyötyihin. 
Pienten yritysten saatavien ja käyttöpääoman rahoitus on haasteellista johtuen 
transaktioiden suhteellisesta pienuudesta ja toimijoihin liittyvästä riskistä.  
 
Tavoitteena PoC:ssa oli testata paitsi yhteisen osoite- ja identiteettihallinnan 
ratkaisua myös esimerkinomaisesti sellaisia ”business-caseja”, joissa 
teknologioiden yhdistelmällä voidaan tuottaa lisäarvoa eri osapuolille.  

 
Yhtenä business casen testauskohteena oli yhdistää nykyaikaisen 
tilaussanomaliikenteen ja luottamusverkoston toiminta siten, että 
rahoitushakemuksissa voidaan hyödyntää automaattisesti tilaussanoman tietoja 
sekä pienentää rahoituksen riskiä tarjoamalla tilauksen ja tilaajan osapuolitiedot 
käyttäen luottamusverkostoa.  
 
 
Peppol SMP Findy PoC:n osapuolet ja tulokset 

Kokeilussa (Liite 13 Hankintasanomien tekninen PoC-raportti) oli osapuolina 
Suomen valtio, jota edusti hanke sekä yksityisen puolen edustajat Posti sekä 
TietoEvry ja Osuuspankki. 
 
Kokeilu todensi, että Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteita on mahdollisia 
toteuttaa jo olemassa olevaa infraa käyttäen ja eri toimijoiden vahvuuksia 
hyödyntäen. Peppol-pohjainen hankintasanomamenettely helpottaa pienten ja 
keskisuurten yritysten toimintaa. Findy-luottamusverkko voi kehittyä tärkeään 
rooliin hankintasanomien automatisoinnissa.  
   
Kokeilu varmisti myös ennakko-oletuksen, että Peppolin osoite- ja  
-kyvykkyyshakemistoon voidaan melko helposti lisätä uusia tietojoukkoja, jotka 
eivät sinällään edes välttämättä liity Peppol-verkoston käyttöön (Fidynet/ DID). 
Nämä tiedot ovat myös saatavilla API-kyselyillä. Käytännössä käyttäjä voisi SMP-
hakemistosta saatavan osoitetiedon perusteella ratkaista lähetysvaiheessa, 
lähettääkö sanoman Peppol-verkoston kautta vai käyttääkö Findynet-
luottamusverkostoa. Monikäyttöisen osoitehakemiston edut ovat ilmeiset.   

 

2.2.10.2 Rakennusteollisuuden Peppol-PoC  

Kokeilun (Liite 14 Rakennusteollisuuden Peppol-PoC- kokeilun kooste) tarkoitus oli 
tutkia, kuinka hyvin Peppol-hankintasanomat vastaavat rakennusteollisuuden 
tarpeita. Kokeilussa rakennusteollisuuden edustajat kävivät läpi Peppol-
hankintasanomia ja loivat esimerkkejä tilausketjuista, joissa tiedot välitettiin Peppol-
hankintasanomina. Tilaukset välitettiin Peppol-testiverkossa kahden Peppol-
palveluntarjoajan välillä. Kokeilu toteutettiin keväällä 2023. 

 
Rakennusteollisuuden Peppol-PoC:n kokeilun osapuolet ja tulokset 

PoC:n toteuttamiseen osallistuivat: 

Rakennusteollisuudesta: 

• Fira Rakennus Oy  

• Fira Rakennus Oy:n toimittajana Saint-Cobain  

• Fira Rakennus Oy:n toimittajana Onninen  

Peppol-palveluntarjoajista: 
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• DBE Core Oy 

• Maventa Oy 

 
Kokeilun tulosten mukaan Peppol-hankintasanomat täyttävät suurelta osin 
rakennusteollisuuden vaatimukset, joten niiden laajaa käyttöä kannattaa lähteä 
alalla edistämään kokeilun jälkeen. Lisäksi kokeilun tuloksena todettiin, että 
alakohtaisille soveltamisohjeille voisi olla tarvetta. Edelleen havaittiin, että Peppoliin 
täytyisi saada lisää tuotekoodistoja (esimerkiksi ETIM) ja rivitasolle 
pakkausmerkintäkenttä. Kokeilutuloksena tehtiin muutospyyntö OpenPeppolille, 
jotta tilauksille toimitusajankohta voidaan ilmoittaa kellonajan tarkkuudella. 
 

2.2.10.3 Peppol-valmiuden pystytys MiniSuomi-kokeiluympäristöön  

Kokeilussa (Liite 15 Peppol-sertifikaattien lisäys MiniSuomen Peppol-ympäristöön) 
pystytettiin valtion testialustaan MiniSuomeen Peppol-testivalmius kokeilukumppani 
DBE Coren avustuksella. Testivalmius mahdollisti Peppol-sanomien lähetyksen ja 
vastaanoton MiniSuomen testiympäristössä, joka on samalla yhteydessä Peppolin 
testiverkkoon.  
 
Peppol-valmiuden pystytys MiniSuomeen -kokeilun osapuolet ja tulokset 

Kokeiluun osallistuivat Peppol-palveluntarjoaja DBE Core, MiniSuomi-
sovelluskehittäjät sekä hankkeen asiantuntijoita. 
 
Kokeilussa onnistuttiin pystyttämään Peppol-testiverkko MiniSuomeen ja siten 
mahdollistettiin muiden Peppol-kokeilujen tekeminen MiniSuomi-ympäristössä.  
Kokeilussa tuotettiin kuvaus siitä, mitä Peppol-valmiuden pystytyksessä tulee ottaa 
huomioon.  
 
Kokeilun tulosten perusteella Peppolin käyttöönottoa suunnittelevat yritykset ja 
yhteisöt voivat tulevaisuudessa testata tuotantokäyttöön johtavat toimet ensin 
MiniSuomessa. 

POC:n tulokset on julkaistu kaikille avoimissa webinaareissa (vastaavissa) ja niiden 
aineistoina. 

2.2.10.4 Peppol-koulutusmallikokeilut kouluttajille ja loppukäyttäjille 

Peppol-hankintasanomien laajan käyttöönoton suurin este on siihen liittyvän 
osaamisen puute. Kerätyn asiakasymmärryksen mukaan osaamisen puutetta on 
tunnistettu niin loppukäyttäjien (tavalliset ostavat ja myyvät yritykset ja 
organisaatiot), järjestelmätoimittajien, palveluntarjoajien kuin kouluttajienkin 
parissa. Tästä syystä Yrityksen digitalous -hanke suunnitteli ja toteutti yhdessä 
kokeilukumppani TIEKE ry:n kanssa kouluttajien Peppol-koulutusmallikokeilun 
(Liite 16 Peppol-koulutusmallikokeilun kooste). Kokeilun tarkoituksena oli tuottaa 
konkreettinen käytännön esimerkki kouluttajille suunnatusta Peppol-koulutuksesta, 
jonka materiaaleja, oppeja ja kokonaismallia voidaan jakaa avoimesti eteenpäin. 

Kouluttajien Peppol-koulutusmallikokeilu käynnistettiin virallisesti toukokuussa 
2023. Koulutusta valmisteleva avoin työpaja järjestettiin 13.6.2023, mihin osallistui 
laajasti eri sidosryhmien edustajia. Pilottikoulutussarja (4 kpl koulutuksia) 
järjestettiin 17.10., 24.10., 31.10. ja 7.11.2023. Oppien keruuseen keskittyvä 
työpaja järjestettiin 15.11.2023. Kokeilu päätettiin suunnitellun mukaisesti 
marraskuun lopussa 2023. 
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Kouluttajien koulutusmallikokeilun yhtenä jatkosuosituksena oli, että kokeilua 
seuraisi toinen kokeilu, joka keskittyy loppukäyttäjien kouluttamiseen. 
Loppukäyttäjien koulutusmallikokeilu (Liite 17 Loppukäyttäjille suunnattu 
koulutusmalli -kokeilun kooste) käynnistettiin virallisesti maaliskuussa 2024. Kuten 
kouluttajien koulutusmallikokeilun taustalla oli, myös loppukäyttäjien 
koulutusmallikokeilun tarkoituksena oli edistää ja nopeuttaa laaja-alaisen Peppol-
osaamisen syntymistä Suomessa.  

 
Peppol-koulutusmallikokeilujen osapuolet ja tulokset 

Koulutusmallikokeilun kokeilukumppaniksi valikoitui ainoana vapaaehtoisena 
Ajantieto Oy, joka suunnitteli ja rakensi koulutusmallin sekä testasi sitä 
loppukäyttäjistä koostuvalla kohdejoukolla yhdessä Yrityksen digitalous -hankkeen 
tuella. 

Kokeilussa tuotettu koulutusmalli ja pohjakoulutusmateriaali toteutettiin niin, että ne 
ovat avoimia ja osapuoliriippumattomia, ja siten tukevat mahdollisimman monia 
yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Samalla saatiin lisätietoa kouluttajien 
koulutusohjelmasta ja sen heikoista ja vahvoista puolista. 

 

2.2.11 Hankintasanomien kehitystyö jatkossa 

Hankintasanomien määrä, kun mukaan ei lasketa verkkolaskuja, on Suomessa 
vähäinen. Hankkeen päättymisen jälkeen tuleekin panostaa voimakkaasti 
hankintasanomien laajaan käyttöön. Tämän toteuttamiseksi hankkeessa on laadittu 
tiekartta tuleville vuosille ohjaamaan tekemistä. 

2.2.12 Hankintasanomien tiekartta 

Hankintasanomien tiekartan (Liite 18 Tiekarttatyö – hankintasanomat) visiona vuonna 
2030 on, että Suomessa kaikista organisaatioiden välisistä tilauksia koskevista 
sanomista Peppol-pohjaisten hankintasanomien kattavuus on noin 49 prosenttia. 
Tiekartassa on kuvattu vuositason volyymitavoitteet, tavoitellut hyödyt ja niiden 
saavuttamiseksi tarvittavat investoinnit. Lähtökohtana tiekartan laatimiselle oli, että 
hankkeen päättymisen jälkeen hankintasanomien jatkokehitystä edistetään 
sähköisten liiketoimintatositteiden hallintamallin mukaisesti, mitä on kuvattu 
kappaleessa 2.1.15. 

2.3 Verkkolaskut 

2.3.1 Verkkolaskujen pienin toimiva ekosysteemi (MVE) 

Hankkeen väliraportissa on kuvattu verkkolaskuekosysteemi. Raportti on julkaistu 
yrityksendigitalous.fi-sivustolla 30.12.2022. 

Verkkolaskujen väliraportin julkaisun jälkeen on hankkeessa edistetty 
verkkolaskujen laajaa käyttöä sekä verkkolaskujen Eurooppa-normin käyttöä.  

2.3.2 Toimenpiteet verkkolaskujen laajan käytön edistämiseksi hankkeessa 

Verkkolaskuekosysteemin 2022 julkaisemisen jälkeen  

  

https://yrityksendigitalous.fi/uutinen/yrityksen-digitalouden-ekosysteemin-kehitys-etenee-tavoitteiden-mukaisesti/
https://yrityksendigitalous.fi/uutinen/yrityksen-digitalouden-ekosysteemin-kehitys-etenee-tavoitteiden-mukaisesti/
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2.3.2.1 Peppol-sovelluspalvelu 

Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena oli pyrkiä varmistamaan pienyrityksille 
tarkoitettujen palveluiden saatavuus, jotta myös pienet yritykset pystyvät ottamaan 
Peppol-pohjaiset hankintasanomat käyttöön mukaan lukien verkkolaskut, jotka ovat 
osa hankintasanomakokonaisuutta. Hankintasanomien käytön kattavuuden ollessa 
noin 49 prosenttia saavutetaan kansantaloudessa arviolta 2,7 miljardin euron 
vuosittainen säästö jo vuonna 2030 (Dahlberg 2023).  
 

Hankkeen alussa arvioitiin soveltuvimmaksi tavaksi varmistaa pienten yritysten 
Peppol-hankintasanomien käsittelykyvykkyydet on, että julkinen sektori tarjoaa 
kustannustehokkaan palvelun markkinoille tietyin rajauksin ja ehdoin. Hankkeen 
ohjausryhmä päätti 25.1.2023 pitämässään kokouksessa edetä sovelluspalvelun 
hankintavaihtoehdoissa (Liite 19 Sovelluspalvelu ohry-vaihtoehdot) tietyin 
varauksin kilpailutukseen (Liite 20 Ohjausryhmä_Sovelluspalvelu_2023_01_25). 
Hankkeen edetessä kuitenkin todettiin, että vaikuttavin tapa varmistaa pienten 
yritysten kyvykkyydet on tukea markkinoita kehittämään sovelluspalveluita, jotka 
ovat kustannustehokkaita Peppol-hankintasanomien lähettämiseen, 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Tästä syystä Yrityksen digitalous -hankkeen 
22.2.2023 tekemän päätöksen pohjalta (Liite 21 Sovelluspalvelu 
esitys_Ohry_2023_02_22  ja Liite 22 
Yrityksen_Digitalous_Ohjausryhmä_Sovelluspalvelu_Muistio_2023-02-22 ) 
Yrityksen digitalous -hankkeessa valmisteltiin valtiontukimalli, jolla tuetaan Peppol-
palveluiden tarjonnan ja markkinoiden kehitystä sekä Peppolin käyttöasteen 
kasvua.  
 
Markkinoiden kehittämiseen tarkoitetussa tuessa hyödynnettiin yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävää 
vähämerkityksellistä tukea komission asetuksen (EU) 2023/2832 (SGEI de minimis 
-asetus) mukaisesti. Säännösten mukaan julkisella sektorilla voi olla rooli SGEI-
palveluksi määritellyn palvelun tarjoajana, jos markkinat eivät pysty palvelua 
tyydyttävästi tuottamaan. SGEI de minimis -tuki soveltui sovelluspalvelujen 
kehittämiseen, koska markkinoilla ei ennen hankkeen loppuvaihetta ollut 
sovelluspalvelun vaatimusmäärittelyä täyttävää palvelua.   
 

Yrityksen digitalous -hankkeen ohjausryhmä hyväksyi Peppol-sovelluspalveluiden 
käyttöönottokustannusten tukiohjelman kesällä 2024. (Liite 23 Peppol-
sovelluspalvelu_julkaisu esitys YD-hanke ohry- 19.6.2024.pptx ja Liite 24 
Yrityksen_Digitalous_ Ohjausryhmä_pöytäkirja 2024-06-19). Tukiohjelman 
hakuilmoitus julkaistiin 5.8.2024. Tukiohjelmaan on hyväksytty yksi kaikki 
tukikelpoisuuden edellytykset täyttävä palveluntarjoaja. Haku tuensaajaksi on 
jatkuva 31.7.2026 asti. Tukeen on varattu käytettäväksi yhteensä 500 000 euroa. 
Tukea myönnetään käytettävissä olevilla määrärahoilla tuensaajien raportoimien 
käyttöönottojen määrän perusteella.  
  

2.3.2.2 Transaktiokohtainen laskudata -tiedonvälityksen kokeilu 

Kokeilun tavoitteena oli tuottaa ymmärrystä laskudatan välittämisen tarpeisiin eri 
viranomaisille, varmistaa verkkolaskujen tietosisältöjen riittävyys 
viranomaisraportointiin sekä Tilastokeskuksen tilastotyön että Verohallinnon ALV-
raportoinnin keventämisen näkökulmista ja testata yhtenä vaihtoehtona keskitettyä 
tiedonjakelun mallia. Kokeilu suoritettiin kahdessa vaiheessa aidolla datalla, jolloin 
saatiin kattavampi näkemys todellisuudessa tietoelementtien käyttöön sekä niissä 
välitettävään tietosisältöön.  
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Ensimmäinen vaihe suoritettiin Valtiokonttorin ostolaskudatalla, jolla voitiin 
varmistaa välityskonseptin toimivuus, verkkolaskun riittävä tietosisältö ja 
raportoinnin edellyttämät tietoelementit. Toisessa vaiheessa toteutettiin varsinainen 
kokeilu.  
 
Kokeilussa on käytetty aitoa verkkolaskudataa, jolloin saatiin kattavampi näkemys 
tietoelementtien käyttöön todellisuudessa sekä niissä välitettävään tietosisältöön.  
Lisäksi testattiin kokeellisen infrastruktuurin tarpeita ja rakenteita. 

 
Kokeilun osapuolet ja tulokset 

Kokeilun osapuolet olivat julkisen sektorin edustajina Valtiokonttori, Tilastokeskus, 
Verohallinto sekä yksityisen sektorin puolelta Posti Messaging Oy ja Tietoevry 
Finland Oy. 
 
Kokeilussa määriteltiin Finvoice-kuvauksen mukaiset tietoelementit Verohallinnon 
ja Tilastokeskuksen tarpeisiin. Lisäksi tehtiin laaja tietosisällön riskianalyysi ennen 
aineiston pyyntöä.  
 
Kokeilu osoitti ensinnäkin sen, että vaikka verkkolaskut ovat laajasti käytössä, 
pelkällä laskudatalla ei voida luoda yrityksen toiminnasta kokonaiskuvaa ilman 
tietoa mahdollisesta konsernin sisäisestä laskutuksesta, kuluttajakaupasta tai 
kuittidatasta. Mahdollinen pakottava lainsäädäntö edistäisi kokonaiskattavuutta, 
kun tositteet liikkuvat operaattoriverkostossa. 
  
Verohallinto pystyy hyödyntämään kokeilun oppeja jatkovalmistelussa liittyen ALV-
direktiiviehdotukseen, VAT in the Digital Age (myöhemmin ViDA) sekä sen 
mukaiseen liiketoimintaan. Kokeilussa ja kokeilukumppanien haastatteluissa ilmeni 
alueita, jotka vaativat jatkokehittämistä. Kaikilta osin yksittäiset tiedot eivät vielä 
vastaa raportoinnin vaatimaa laatua.  
 

Laskujen sisältöä tulee parantaa, jotta viranomaiset voivat edistää laskudataan 
pohjautuvaa tilastointia sekä luopua manuaalisesti tehtävistä kyselyistä. 
Tärkeimmät kehityskohteet koskevat tuotekoodeihin tai ylipäätään tuotetietoihin 
pohjautuvaa laskutusta vapaatekstirivien sijasta. Laajemmin on myös huomioitava 
riittävät mekanismit turhien henkilötietojen välttämiseksi. Tällaisia mekanismeja 
ovat muun muassa tilausnumeroon tai muuhun geneeriseen kooditukseen 
pohjautuvat laskujen kohdistustiedot. Varsinaisella laskulla tulee olla nähtävillä 
ainoastaan laskun käsittelyyn liittyvät, riittävät perustiedot. Tarkemmat erittelyt tulisi 
olla laskulla liitteenä.  
 

Jatkotehtäväksi jäi myös viranomaisraportoinnin infrastruktuurimallista 
päättäminen. Kokeilu osoitti, että raportointimalli on teknisesti mahdollinen, kunhan 
vastuut ja lainsäädännölliset tarpeet on täytetty. 

2.3.2.3 Verkkolaskutilastojen tiedonkeruun ja raportoinnin kuvaus sekä 

verkkolaskuanalyysi 

2.3.2.3.1  Verkkolaskutilastojen tiedonkeruu ja raportointi 

Yrityksen digitalous -hankkeen alussa sovittiin Suomen Pankin kanssa  
operaattorikohtaisen laskutustilastojen raportoinnin siirtämisestä Valtiokonttorille. 
Siirron yhteydessä kuvattiin myös verkkolaskutilastojen tiedonkeruun ohje (Liite 25 
Verkkolaskumittaristo-ohje), jotta tulevat vuodet ovat keskenään vertailukelpoisia.  
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Kootuista verkkolaskutilastoista voitiin laskea luotettavasti Suomen 
kokonaisverkkoaste, sisältäen B2B-, B2G- ja B2C-laskut. Haasteena kuitenkin oli, 
ettei sähköposti- ja paperilaskuista voitu eritellä täysin luotettavasti B2B-, B2G- ja 
B2C-laskuja. Sen vuoksi B2B-laskujen osuus täytyi laskea matemaattisin mallein. 
Matemaattisen mallin rakentaminen tilattiin Deloitte Consulting Oy:ltä. Mallissa 
luotiin matemaattinen kaava kuntien avointa verkkolaskudataa ja 
operaattorikohtaista verkkolaskuaineistoa hyödyntäen.  

2.3.2.3.2  Verkkolaskuanalyysi 

Verkkolaskuanalyysi (Liite 26 Verkkolaskuanalyysi.pdf) osoitti B2B-laskujen 
verkkolaskuosuudeksi yli 90 prosenttia jo vuonna 2022. Verkkolaskuanalyysiä 
jatkettiin kartoittamalla toimialat, joissa verkkolaskun käyttö on vähäisempää ja 
yritysten lukumäärä on suuri. Analyysi osoitti yritysten lukumäärällä suhteutettuna 
merkityksellisimmät toimialat verkkolaskukyvykkyyden kasvattamiseksi. Nämä 
toimialat kontaktoitiin. Kontaktointien kautta saatiin toimialojen toimintatavoista 
aikaisempaa parempaa asiakasymmärrystä.  
 
Merkityksellisimmät, alhaisen verkkolaskukyvykkäät yritykset olivat selvityksen 
mukaan pääosin elinkeinonharjoittajia ja keskeisimmät toimialat 
kuluttajapainotteisia, kuten kauneudenhoito- sekä taksiala. Näiden toimialojen 
alhaista verkkolaskun käyttöastetta selitti alan käytänteet käteis- ja 
korttimaksamisessa. Asiakaslaskutusta ei käytännössä ole. Lisäksi ostolaskut 
käsitellään usein henkilökohtaisen verkkopankin kautta, jolloin mahdolliset 
sähköiset laskut olisivat kuluttajan e-laskuja.  

2.3.2.3.3  Verkkolaskutus yrityksissä 

B2B-laskujen verkkolaskuosuus ylitti hankkeessa kerätyn aineiston mukaan 90 
prosenttia jo vuonna 2022. Verkkolaskujen käyttö on edelleen pienempää 
liikevaihdoltaan alle 100 000 euron yrityksissä, mutta tarkastellessa 
transaktiovolyymeja näiden osuus kokonaisvolyymistä on huomattavan pieni.  
 
 

 
 
Kuva 13. Verkkolaskutuksen kehitys 2019–2023 
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Rakenteisten laskujen määrä on kasvanut 2020–2023 aikavälillä 38 prosenttia ja 
B2B-verkkolaskujen määrä vastaavana ajankohtana 33 prosenttia. 
 

Verkkolaskujen määrän kasvuun ovat vaikuttaneet hankkeen aikana tehdyt 
aktivointitoimenpiteet, kuten verkkolaskun viestintäkampanja, erilaiset 
edistämistoimet liittojen kanssa, kuntayhteistyö ja palveluntarjoaja- sekä 
palvelukeskusyhteistyö.  

2.3.2.3.4   Verkkolaskutus julkisella sektorilla  

2.3.2.3.4.1   Verkkolaskutus kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla 

Yrityksen digitalous -hankkeessa kerättiin vuosilta 2020–2023 kuntien, 
kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden sekä valtion osto- ja myyntilaskujen 
lukumäärät sekä verkkolaskujen osuudet (vuoden 2024 luvut saadaan vasta 
keväällä 2025). Verkkolaskujen osuus ostolaskujen määrästä on noussut noin 85 
prosentista 94 prosenttiin. Ostolaskujen lukumäärässä tämä tarkoittaa noin 600 000 
paperi- ja sähköpostilaskun muutosta verkkolaskuiksi. Käytettäessä Euroopan 
komission laskentatapaa säästöä on muodostunut julkiselle sektorille yhteensä noin 
viisi miljoonaa euroa/vuosi. Lisäksi komission laskentatapa laskujen lähettäjän 
eduista osoittaa, että julkisen sektorin laskujen lähettäjille on muodostunut noin 3,1 
miljoonan euron säästöt. Eli yhteensä neljän vuoden tilastojen mukaan vuosittaista 
hyötyä julkiselle sektorille on muodostunut n. 8,1 miljoonaa euroa. Koko markkinan 
vastaava luku on noin 621 miljoonaa euroa. 
 

Yleisesti julkisen sektorin tilanne on ostolaskujen sähköistymisessä erinomainen. 
Kunnille suoritetun kyselyn perusteella kuntien välillä on kuitenkin todettu 
merkittävää hajontaa verkkolaskujen osuuksissa. Hajonta koskee sekä myynti- että 
ostolaskuja. Kuntakyselyn tulokset osoittavat pienten, maaseutukuntien heikomman 
tilanteen verkkolaskujen vastaanotossa. Vaihteluväli ostolaskujen 
verkkolaskuosuuksissa on 22–100 prosenttia, kuitenkin ainoastaan kaksi kuntaa on 
alle 50 prosentin osuudessa ja vain 31 kuntaa on alle 80 prosentin osuudessa. 
Muutos vuodesta 2020 on merkittävä, koska 2020 96 kuntaa oli alle 80 prosentin 
osuudessa ja yhdeksän kuntaa alle 50 prosentin osuudessa.   
  
 

 
 

Kuva 14: Julkisen sektorin ostolaskujen verkkolaskuosuus 2020–2023 
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Kuva 15: Ostolaskujen sähköistymisaste Suomen kunnissa (%) 
 
 
Myyntilaskuissa tilanne on heikompi. Myyntilaskujen sähköistymisaste on edelleen 
matala, vaikka nousua vuodesta 2020 on tapahtunut. Myyntilaskujen 
verkkolaskujen osuus on noussut 29 prosentista 32 prosenttiin tarkoittaen 1,2 
miljoonaa uutta sähköistettyä laskua. Tästä huolimatta julkisella sektorilla on vielä 
noin 17 miljoonaa myyntilaskua sähköistettävänä. Yksittäisen myyntilaskun 
sähköistämisen hyöty on vähintään euron luokkaa tulostus- ja postikuluissa.  
Euroopan komissio laskee verkkolaskun lähettäjän hyödyksi 5,28 euroa laskulta, 
joten suorat vaikutukset myyntilaskutuksen sähköistämisessä olisivat vähintään 17 
miljoonaa euroa. Käytettäessä Euroopan komission laskemaa hyötyä lähettäjälle 
myyntilaskutuksen sähköistämisen avulla voitaisiin saavuttaa jopa 88 miljoonan 
euron säästöt sekä usein myös parempi asiakaskokemus.  
 
Myyntilaskutuksen tilannetta selittää 2023 voimaan tullut muutos 
hyvinvointialueista, jolloin valtaosan sote-palveluita käyttävien kuluttajien on 
täytynyt tilata e-lasku uudelleen.   



 

 

45 (75) 

 

 
 
Kuva 16: Julkisen sektorin myyntilaskujen verkkolaskuosuus 2020–2023 
 
 

2.3.2.3.4.2  Verkkolaskutus valtiolla  

Valtion ostolaskujen tilanne on kehittynyt hyvin vähän johtuen erittäin korkeasta 
verkkolaskuasteesta. Manuaalisista laskuista keskeisen osan muodostaa 
ulkomailta saapuvat laskut, joiden sähköistäminen on ollut haastavaa. Euroopassa, 
Suomi mukaan lukien, ja myös laajemmin maailmalla. Peppol-infran ja Peppol-
pohjaisten laskujen odotetaan tuovan muutosta kansainvälisen laskutuksen 
haasteeseen. Valtion ostolaskuissa merkittävin muutos on EN16931-standardin 
mukaisten laskujen merkittävä kasvu hankkeen aikana. Kehityskaari vuodesta 2021 
vuoteen 2024 on merkittävä. Standardin mukaisten laskujen osuus on noussut 
koko laskumassasta alle 20 prosentin osuudesta lähes 80 prosentin osuuteen. 
Samalla laskujen tekniset sisältövirheet ovat vähentyneet samassa suhteessa ja 
näin merkittävästi parantanut laskuaineiston käsittelyä. Muutos johtuu Yrityksen 
digitalous -hankkeen aktiivisesta toimittajien aktivoinnista sekä tiedottamisesta. 
  

 

 

Kuva 17. EN16931-standardin mukaisten verkkolaskujen osuus Suomen valtiolla ja 

laskuilla esiintyvien ALV-virheiden osuus 
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2.3.2.4 Verkkolaskuvisio 2030 

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti pidettiin Verkkolaskufoorumissa 
”Verkkolaskuvisio 2030” -työpajat, jonka tavoitteena oli koota yhteen jo olemassa 
olevia verkkolaskutuksen muutostarpeita sekä ennakoida verkkolaskutukseen 
liittyviä tulevaisuuden muutostarpeita ja tavoitetiloja eri toimijoiden kanssa. 
Työpajoissa muodostettu visiotyö muodosti pohjan verkkolaskun tiekartalle, jonka 
avulla on mahdollista saavuttaa yhtenäiset laskutuskäytännöt sekä -standardit 
vuoteen 2030 mennessä. Visio on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: 
 

1. Kaikki organisaatioiden väliset laskut ovat standardin mukaisia verkkolaskuja  
a) Verkkolasku toimii saumattomasti koti- ja ulkomaankaupassa  
b) Formaattien versioiden määrä pienentyy  
c) Laatu paranee  

 
2. Kaikki liiketoimintasanomat kulkevat sähköisesti 2030  
a) Edistetään sähköisen tilausprosessin kehittymistä Suomessa 

  
3. Verkkolasku toimii merkittävänä datalähteenä  
a) Verkkolaskua voidaan käyttää laajemmin raportointiin yrityksissä sekä 

viranomaisraportoinnissa  
b) Mahdollistetaan uusien lisäarvopalveluiden syntyminen  

 

Verkkolaskuvisio 2030 on julkaistu TIEKEn verkkosivuilla: 
https://tieke.fi/hankkeet/verkkolaskuvisio-2030/. 
 

2.3.3 Verkkolaskutuksen kehitystyö jatkossa 

Verkkolaskujen osuus kaikista organisaatioiden välisistä laskuista on jo korkea, 
noin 93 prosenttia. Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen osuus on kuitenkin 
vielä alhainen, noin 35 prosenttia. Hankkeen päättymisen jälkeen tuleekin panostaa 
voimakkaasti Eurooppa-normin laajaan käyttöön. Tämän toteuttamiseksi 
hankkeessa on laadittu tiekartta tuleville vuosille ohjaamaan tekemistä. 

2.3.4 Verkkolaskutuksen tiekartta 

Verkkolaskutuksen visiona 2030 on, että Suomessa kaikki organisaatioiden väliset 
verkkolaskut ovat Eurooppa-normin mukaisia. Hankkeessa on työstetty myös 
verkkolaskujen tiekartta (Liite 27 Tiekarttatyö – Verkkolaskut), jonka tähtää vision 
toteuttamiseen. Tiekartassa on kuvattu vuositason volyymitavoitteet ja laajan käytön 
ajurit sekä estäjät. Lähtökohtana tiekartan laatimiselle oli, että hankkeen päättymisen 
jälkeen verkkolaskujen jatkokehitystä edistetään jatkossa sähköisten 
liiketoimintatositteiden hallintamallin mukaisesti, mitä on kuvattu kappaleessa 2.1.15.  

2.4 Liiketoimintatositteiden ohjausmalli 

Hankkeessa on kuvattu Yrityksen digitalouden ekosysteemin ohjausmalli (Liite 7 
YD-ekosysteemin ohjaus- ja organisoitumismalli). Ohjausmallin osana on myös 
kuvattu liiketoimintatositteiden ekosysteemin hallintamalli (kts kohta 2.1.15).  

https://tieke.fi/hankkeet/verkkolaskuvisio-2030/
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2.5 Rakenteisten, sähköisten liiketoimintatositteiden vaikutus 

digitalisaation ja automaation edistämiseen 

Aikaisemmin tässä asiakirjassa on jo kuvattu liiketoimintatositteiden taloudellisia 
vaikutuksia, jotka ovat kiistatta merkittävät. Tässä asiakirjassa on myös kuvattu 
verkkolaskujen verkkolaskuvolyymien kasvua eli B2B-verkkolaskujen määrä on 
kasvanut vuosina 2020–2023 noin 33 prosenttia. Vuoden 2024 luku ei ole vielä 
raportointihetkellä tiedossa. Kyse on merkittävästä kasvusta, joka mahdollistaa 
luopumisen monista manuaalisista toimista. Mikäli yrityksellä on käytössä myös 
tilaustenhallintajärjestelmä, on verkkolaskujen automaattinen täsmääminen 
mahdollista suoraan tilaukseen. Peppol-pohjaisten hankintasanomissa ollaan vasta 
aloittamassa volyymien kasvattamista ja koska kyseessä olevien sanomien käyttö 
on toistaiseksi vähäistä, ei Peppol-pohjaisilla hankintasanomilla ole vielä hankkeen 
aikana ehtinyt olla juuri lainkaan vaikutusta digitalisaation edistämiseen. Suomen 
valtio tosin otti käyttöön Peppol-pohjaiset hankintasanomat ja tulee myöhemmin 
vaatimaan myös toimittajiltaan Peppol-pohjaisia hankintasanomia. Peppol-pohjaiset 
hankintasanomat ovat myös käytössä kahdella hyvinvointialueella sekä HUS-
sairaanhoitopiirillä. 
 
eKuittien määrä on hankkeen aikana kasvanut käytännössä 0 prosentista noin 20 
prosenttiin ja sitä kautta eKuitti on edistänyt merkittävästi myös yritysten 
digitalisaatiota. Manuaalityön tarve on pienentynyt, ja automaatiota eKuittien 
käsittelyssä on voitu lisätä merkittävästikin.   

3 Digitaalinen tilinpäätös 

Sähköisten liiketoimintatositteiden lisäksi Yrityksen digitalous -hankkeen toisessa 
vaiheessa kuvattiin digitaalisen tilinpäätöksen ja tilinpäätösrekisterin kehittäminen 
sekä Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetila -osaekosysteemi, jotka 
kaikki edistävät yritysten digitaloutta ja yritysten taloushallinon kevenemistä. 

3.1 Digitaalisen tilinpäätöksen määritelmä 

Digitaalisella tilinpäätöksellä tarkoitetaan tilinpäätöstä, joka on laadittu digitaalisesti 
rakenteiseen muotoon. Digitaalista tilinpäätöstä ja rakenteista tilinpäätöstä 
käytetään raportissa synonyymeinä. Suomessa iXBRL on valittu rakenteisen 
tilinpäätösraportoinnin standardiksi. 

3.2 Tilinpäätösraportoinnin lähtö- ja nykytilanne 

Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi vuosittain noin 260 000 tilinpäätöstä. PRH:n 
tehtävänä on tarjota tilinpäätökset käyttäjien saataville. Sekä yksittäisille 
tilinpäätöksille että laajemmille tilinpäätösaineistoille on yhteiskunnassa runsaasti 
erilaisia käyttötarpeita. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat elinkeinoelämä ja 
viranomaiset. 

Osakeyhtiö on aina velvollinen laatimaan tilinpäätöksen ja ilmoittamaan sen 
kaupparekisteriin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö ja 
kommandiittiyhtiö ovat sekä tilinpäätös- että ilmoitusvelvolliset vain, jos laissa 
mainitut edellytykset täyttyvät. 

Valtaosa tilinpäätöksistä saadaan tällä hetkellä PRH:n kaupparekisteriin 
Verohallinnon kautta. Kun tilinpäätös liitetään yrityksen tuloveroilmoitukseen, on   
mahdollista valita tilinpäätös samalla ilmoitettavaksi myös kaupparekisteriin. 
Tilinpäätökset välittyvät Verohallinnolta PRH:lle pdf-kuvina, jotka rekisteröityvät 
automaattisesti. 



 

 

48 (75) 

 
Vaihtoehtoisesti yritykset voivat ilmoittaa tilinpäätökset suoraan PRH:n 
kaupparekisteriin paperisena tai sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen on 
mahdollista joko YTJ-palvelussa pdf-muodossa tai rajapinnan kautta rakenteisessa 
iXBRL-muodossa.  
 
Rajapinnan kautta ilmoittaminen edellyttää, että yrityksellä on käytössään 
taloushallinnon ohjelmisto, joka tukee digitaalisen iXBRL-muotoisen tilinpäätöksen 
muodostamista ja lähettämistä. Vain yksi ohjelmistotalo on tähän mennessä 
mahdollistanut tämän, joten rajapinnan kautta ilmoittaminen on toistaiseksi 
vähäistä: sen kautta saatiin rekisteröitäväksi hieman alle neljä prosenttia 
tilinpäätöksistä vuonna 2023. Vaikka rajapinnan kautta ilmoitettavien tilinpäätösten 
osuus on pieni, on ominaisuus lisännyt suosiotaan, sillä ilmoitettujen digitaalisten 
tilinpäätösten määrä on vuosittain vähintään kaksinkertaistunut.  
 
 

  
 
Kuva 18: iXBRL-tilinpäätöksen ilmoittaneiden yritysten määrä vuosittain 
 
 
Paperi-ilmoittamisen kanava on sulkeutumassa. Uuden kaupparekisterilain mukaan 
kaupparekisteri-ilmoitukset on tehtävä vuoden 2026 alusta lähtien sähköisesti aina, 
jos ilmoituksen tekeminen sähköisesti on mahdollista. Tämän muutoksen myötä 
tilinpäätösten ilmoittaminen paperilla loppunee lähes kokonaan. 

3.2.1 Tilinpäätösraportoinnin nykytilan ongelmakohdat 

Nykytilan suurimmat ongelmat liittyvät tilinpäätösaineiston laatuun ja 
hyödynnettävyyteen. Tällä hetkellä yritysten talouden tärkein julkiseksi tarkoitettu 
tietoaineisto, jonka tuottaminen ja varmentaminen on kokonaisuudessaan erittäin 
suuri työ, on lopulta kuitenkin heikosti hyödynnettävissä. Ongelmien juurisyy on se, 
että aineisto ei suurimmaksi osaksi ole rakenteisessa muodossa. Nykyinen 
valtaosin pdf-muotoinen aineisto ei ole tehokkaasti koneluettavissa, eikä sen 
automatisoitu käsittely ja analysointi tietojärjestelmissä ole siksi suoraan 
mahdollista. 

PRH ei pysty validoimaan koneellisesti pdf-muotoista tilinpäätöstietoa. Mikä 
tahansa tilinpäätöksenä toimitettu tieto rekisteröityy automaattisesti sellaisenaan ja 
välittyy suoraan asiakkaille. On tavallista, että jokin tilinpäätöksen keskeisistä osista 
puuttuu. Samoin on tavallista, että vahvistetun tilinpäätöksen sijaan ilmoitetaan 
vahvistamaton tilinpäätös tai muu tilinpäätösluonnos. Erityinen ongelma syntyy 
siitä, että automaattisesti rekisteröityvät tilinpäätösilmoitukset saattavat sisältää 
tilinpäätöksiin kuulumatonta tietoa, joka rekisteröinnin myötä päätyy julkiseksi. 
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Lisäksi asiakkaat reklamoivat usein PRH:lle ostamiinsa tilinpäätöstietoihin 
sisältyvistä puutteista. 

Koska aineisto ei ole rakenteisessa muodossa, tiedon käyttäjät eivät pysty 
käsittelemään ja jatkojalostamaan sitä tehokkaasti. Tästä kärsivät sellaiset 
käyttäjät, jotka tarvitsevat laajaa tilinpäätösaineistoa esimerkiksi tilastointiin, 
verottamiseen, tilintarkastukseen sekä luottoluokituksiin ja muihin 
yritysanalyyseihin.  

Jotkut yritykset, kuten Asiakastieto, Dun & Bradstreet ja Alma Talent, muuntavat 
aineiston itse rakenteiseksi myydäkseen sitä edelleen sellaisenaan tai 
jatkojalostettuna ja yhdisteltynä muuhun tietoon. Samoin jotkut toimijat, kuten 
Verohallinto, muuntavat tilinpäätöksiä rakenteiseen muotoon omaa käyttöään 
varten. Rakenteiseen muotoon muuntaminen on melko hankalaa ja manuaalisten 
työvaiheiden takia kallista. Teknologian kehitys, esimerkiksi tekoäly, saattaa 
jatkossa helpottaa tiedon rakenteistamista. Tätä kehitystä tulee seurata. 
Tämänhetkinen arvio on, että korkealaatuinen tilinpäätöstiedon rakenteistaminen ei 
tule lähiaikoina niin helpoksi, että se olisi realistinen vaihtoehto tiedon käyttäjille 
laajasti. 

Yrityksille tilinpäätösten ilmoittamisesta kaupparekisteriin aiheutuva hallinnollinen 
taakka ei ole erityisen suuri. Huomattavasti suuremmat hallinnolliset kustannukset 
aiheutuvat tilinpäätöksen laatimisesta ja tilintarkastuksen järjestämisestä. 
Vahvistetun tilinpäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin tarjolla olevia kanavia 
pitkin kerran vuodessa on verraten pieni tehtävä, mutta vaatii kuitenkin manuaalisia 
työvaiheita. Kokonaan automatisoitua ilmoittaminen on vain iXBRL-tilinpäätösten 
tapauksessa, jolloin tilinpäätöksen toimittaminen tapahtuu taloushallinnon 
ohjelmistosta napin painalluksella. 

3.3 Digitaalisen tilinpäätöksen ja tilinpäätösrekisterin kehittäminen 

hankkeessa 

Hankkeessa kehitettiin digitaalisten tilinpäätösten ilmoittamista ja 
tilinpäätösrekisteriä. Kyseessä on monimutkainen järjestelmä- ja 
prosessikokonaisuus, jota on yksinkertaistettuna havainnollistettu kuviossa 19. 
Kuviossa ruskealla merkityt osat ovat sellaisia, jotka lisättiin tai joita kehitettiin 
hankkeen aikana. Eri osien kehittämistä on kuvattu tarkemmin seuraavissa 
kappaleissa. 
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Kuva 19: Digitaalisten tilinpäätösten ilmoittamisen kokonaisuus 

3.4 Digitaalisen tilinpäätöksen muutosanalyysi 

Yrityksen digitalous -hanke teetti Gofore Oyj:llä muutosanalyysin. Muutosanalyysi 
kuvaa, millaisia hyötyjä ja kustannuksia laajasta digitaalisen tilinpäätöksen 
käyttöönotosta ja rakenteisen tilinpäätösaineiston tarjoamisesta avoimena datana 
syntyisi eri sidosryhmille siirtymävaiheessa ja sen jälkeen. Perinteistä euromääriin 
asti vietyä kustannus-hyötyanalyysiä ei pystytty toteuttamaan, koska erityisesti 
digitaalisen tilinpäätöksen hyödyt ovat vaikeasti mitattavia tai 
niiden laajuuden luotettava ennakointi on vaikeaa. Tämä liittyy osittain siihen, että 
avoimen datan tilanteessa mahdollisia tiedon hyödyntäjiä ja hyödyntämiskohteita 
odotetaan olevan paljon, eikä kaikkia voida etukäteen tunnistaa. Euromääräisiä 
arvioita kuitenkin tuotettiin niiltä osin, kuin se oli riittävän luotettavasti mahdollista.   

3.4.1 Digitaalisen tilinpäätöksen hyödyt 

Digitaaliseen tilinpäätökseen siirtymisestä hyötyisivät eniten tiedon käyttäjät, jotka 
saisivat monella tavalla laadukkaampaa tietoa. Kaikkein suurimmat hyödyt tulevat 
sellaisille käyttäjille, jotka eivät tarvitse vain yksittäisiä tilinpäätöksiä, vaan laajaa 
tilinpäätösaineistoa, jolloin koneluettavuus on merkittävä etu. 

On myös huomattava, että tilinpäätöksen laatiminen ja varmentaminen on yrityksille 
melko suuri työ, mihin verrattuna tilinpäätöksen raportointi viranomaisille on enää 
pieni ponnistus. Kuitenkaan suurella vaivalla tuotettu tilinpäätöstieto ei nykyään 
lopulta tule tehokkaasti käyttöön, koska pdf-muotoisten tilinpäätösten 
hyödynnettävyys on heikkoa ja tiedon kattavuudessa sekä oikeellisuudessa on 
puutteita. 

Hyötyvien tiedon käyttäjien joukko on kaiken kaikkiaan merkittävä. Siihen kuuluu 
sekä yrityksiä että viranomaisia. Rakenteinen tilinpäätöstieto tehostaisi toimintaa tai 
toisi uusia mahdollisuuksia esimerkiksi rahoitushauissa, tilastoinnissa, 
verotuksessa, harmaan talouden torjunnassa, tilintarkastuksessa, tutkimuksessa, 
liikekumppanien luotettavuuden varmistamisessa sekä erilaisissa 
yritysanalyyseissä. 

Yksi merkittävistä hyödyistä, joita tavoitetilalla nähdään koko yhteiskunnassa, on 
tietojen läpinäkyvyys. Tiedon vapaa saatavuus lisää luottamusta eri toimijoiden 
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välillä, kun tieto on varmuudella yhteismitallista ja vertailtavissa keskenään. 
Ratkaisu mahdollistaa myös nykyistä monipuolisemmat analyysit, kun 
tilinpäätöstietoa yhdistetään muuhun rakenteiseen aineistoon. Avoimen datan 
pohjalta voidaan odottaa syntyvän myös kokonaan uusia palveluja, kuten on käynyt 
esimerkiksi Tanskassa, jossa rakenteinen tilinpäätöstieto on avattu. 

Manuaalisten työvaiheiden väheneminen automaation myötä mahdollistaa eri 
toimijoille työn tehokkaamman suuntaamisen. Erityisesti tiedon massakäyttäjille 
kertyy merkittäviä työaikasäästöjä. Kaksi merkittävää tiedonkäyttäjää arvioi, että 
muutos toisi noin 500 000 euron tai 3 000 työpäivän työaikasäästöt vuosittain, 
koska käyttäjien ei enää itse tarvitsisi muuntaa aineistoa rakenteiseen muotoon.  

Raportoivat yritykset ja niissä toimivat henkilöt saavat hyötyä tietosuojan 
parantumisesta. Nykytilassa mikä tahansa tilinpäätöksenä ilmoitettu asiakirja 
rekisteröityy automaattisesti. Tämän seurauksena tapahtuu tietosuojaloukkauksia, 
joita tavoitetilassa ei olisi. 

3.4.2 Digitaalisen tilinpäätöksen kustannukset 

Ohjelmistotalot ovat avainasemassa siirryttäessä digitaaliseen tilinpäätökseen. 
Jotta digitaalinen tilinpäätös voidaan muodostaa tehokkaasti, ohjelmistotalojen on 
lisättävä omaan tuotteeseensa digitaalisen tilinpäätöksen toiminnallisuus. 
Ohjelmistotaloille syntyvät kertakustannukset ovat maltilliset. Yhtä ohjelmistoa kohti 
kustannuksen arvioidaan olevan noin 8 000 euroa (kokonaisuudessaan 
ohjelmistotaloille yhteensä noin 320 000 euroa). 

Tilitoimistoille saattaa alussa aiheutua kustannuksia mahdollisista mäppäyksistä ja 
muutostöistä. Tavoitteena on, että alkuvaiheen jälkeen muutos ei juurikaan näkyisi 
tilitoimistojen suuntaan, koska valmisohjelmistot muodostaisivat rakenteisen 
tilinpäätöksen automaattisesti. Tämän vuoksi suuria kustannuseriä ei odoteta tälle 
ryhmälle. 

Raportoivan yrityksen kustannukset riippuvat siitä, millaisia ratkaisuja yrityksen 
taloushallinnossa ja -raportoinnissa on käytössä. Analyysiä varten yritykset jaettiin 
neljään eri pääsegmenttiin: suuryhtiöt, valmisohjelmistoja käyttävät yritykset, 
yritykset ilman modernia kirjanpito-ohjelmistoa sekä digipassiiviset yritykset. 
Modernilla kirjanpito-ohjelmistolla tarkoitetaan ohjelmistoa, johon on mahdollista 
lisätä iXBRL-toiminnallisuus. Digipassiivisilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka 
eivät käytä moderneja keinoja raportoinnissa, vaikka niillä olisi siihen välineet. 
Yritysten hyödyt ovat pitkälti yhteisiä, mutta kustannukset vaihtelevat riippuen 
segmentistä. 

Suuryhtiöt (arvio 3 300 kpl) ovat suuria kansainvälisiä yrityksiä, joilla on käytössä 
räätälöity ERP-järjestelmä. Suuryhtiöille kustannus syntyy iXBRL-muotoisen 
tilinpäätöksen tuottamisesta ilman ohjelmistoa, jossa olisi valmiina 
digitilinpäätöstoiminnallisuus. Osa suuryhtiöistä kuuluu velvoittavan 
kestävyysraportoinnin piiriin, jolloin ne joutuvat jo senkin takia hankkimaan 
kyvykkyyden iXBRL-raportointiin. Lopuille (arvio 1 800 kpl) on kuitenkin 
tunnistettavissa tarve hankkia erillisen XBRL-raportointiohjelman lisenssi. ESEF-
raportoinnista saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida, että 
raportointiohjelmassa rakenteisuuden luovan erien merkitsemisen kustannukset 
olisivat noin 10 euroa per raporttisivu. Suuryhtiöiden saattaisi myös olla mahdollista 
käyttää PRH:n tarjoamaa muunninta, jolloin ylimääräisiä kustannuksia erillisen 
XBRL-raportointiohjelman hankinnasta ei tulisi. 

Valmisohjelmistoja käyttäville yrityksille (arvio 224 000 kpl) kustannusten 
odotetaan olevan maltillisia tai olemattomia kuitenkin riippuen 
ohjelmistotoimittajasta. Tämä johtuu siitä, että valmisohjelmistoissa digitaalisen 
tilinpäätöksen muodostaminen ja lähettäminen on mahdollista automatisoida. 
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Tämän ryhmän kustannukset menevätkin ohjelmistotalojen osuuteen. Koska 
kustannukset ohjelmistotaloille ovat maltilliset, oletuksena on, että ohjelmistojen 
hinnat eivät merkittävästi nouse digitilinpäätöksen seurauksena. 

Yritykset ilman modernia kirjanpito-ohjelmistoa sekä digipassiiviset yritykset 
(arvio 20 000 kpl) voivat muodostaa digitaalisen tilinpäätöksen PRH:n tarjoaman 
muuntimen avulla tai siirtymällä käyttämään modernimpaa taloushallinnon 
ohjelmistoa. Kaikki yritykset joutuvat joka tapauksessa siirtymään pois 
tilinpäätöksen toimittamisesta paperisena, sillä paperi-ilmoittamisen mahdollisuus 
poistuu vuoteen 2026 mennessä. Näille yrityksille olisi suositeltavaa siirtyä 
käyttämään modernia taloushallinnon ohjelmistoa, koska siihen sisältyy myös 
paljon muita etuja kuin digitilinpäätöksen automatisoitu raportointi. Mikäli yritykset 
kuitenkin haluavat käyttää PRH:n tarjoamaa muunninta, kustannuksena on 
tilinpäätöksen lukujen kopioimiseen ja muodostuvan tiedoston palauttamiseen 
kuluva aika. Ohjelmiston tarjoamat hyödyt jäävät tällöin saamatta, eikä virheiden 
mahdollisuutta pystytä täysin poissulkemaan muunninta käytettäessä.  

3.5 Digitaalisten tilinpäätösten validaattori 

YD-hankkeen aikana PRH kilpailutti ja hankki iXBRL-muotoisten tilinpäätösten 
validaattorin (Liite 28, validaattorin hankintapäätös ja sopimus), joka tarkistaa 
digitaaliset tilinpäätökset ennen niiden rekisteröintiä. Validaattori viedään 
tuotantoon vuoden 2024 aikana integroimalla se digitaalisia tilinpäätöksiä 
vastaanottavaan iXBRL-rajapintaan. Myöhemmin validaattori otetaan käyttöön 
myös muihin ilmoituskanaviin, joiden kautta digitaalisia tilinpäätöksiä voidaan 
tulevaisuudessa ilmoittaa. 

3.5.1 Tilinpäätösvalidaattorin tarkoitus 

Validaattorin avulla voidaan varmistaa, että rekisteröitävät digitaaliset tilinpäätökset 
ovat laadukkaita. Kun asiakas ilmoittaa iXBRL-tilinpäätöksen, rajapinta lähettää 
tiedostot ensin validaattorille, joka käy läpi sen sisällön. Validaattori tarkistaa 
tilinpäätöksen erikseen määriteltyjen sääntöjen mukaan. Kun validaattori on 
tarkistanut asiakirjan, se palauttaa asiakkaalle tiedon, onko asiakirja kunnossa. Jos 
validaattori löytää puutteita tai virheitä, se pyytää ilmoittajaa korjaamaan ne. 

Kaupparekisteriin rekisteröitävät tilinpäätökset kärsivät tällä hetkellä monenlaisista 
laatuongelmista, joista merkittävin on se, että monista tilinpäätöksistä puuttuu osa 
tiedoista kuten esimerkiksi tilinpäätöksen liitetiedot. Validaattorin avulla on 
mahdollista parantaa rakenteisen tilinpäätösaineiston kattavuutta, oikeellisuutta ja 
tietosuojaa. 

Erilaisia validointisääntöjä on mahdollista määritellä validaattoriin joustavasti. 
Validaattorilla voidaan esimerkiksi tarkistaa, että tilinpäätös sisältää kaikki siihen 
kuuluvat osat, kuten tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Validaattori pystyy myös 
tekemään erilaisia loogisuustarkastuksia, kuten tarkistamaan, että taseen 
molemmat puolet ovat yhtä suuret.  

3.5.2 Tilinpäätösvalidaattorin hankinta ja käyttöönotto 

Validaattorin hankinta aloitettiin ennakkokartoituksella, jossa lähestyttiin 15:tä 
validaattorin tarjoavaa valmisohjelmiston toimittajaa. Toimittajille esitettiin 
tarkentavia kysymyksiä heidän tuotteestaan liittyen muun muassa hintaan, 
tarjottuun tukeen, validointiin XBRL-taksonomiaa vasten, loogiseen validointiin, 
rajapintaan, skaalautuvuuteen, kustomoitavuuteen, sähköiseen allekirjoitustukeen 
ja sertifiointiin.  

Sen jälkeen validaattorista tehtiin kansainvälinen kilpailutus yhdessä Hanselin 
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kanssa. Kilpailutuksessa saatiin yhdeksän tarjousta, jotka käytiin läpi PRH:n 
asiantuntijoiden sekä hankintalakimiesten kanssa. Kilpailutuksen voitti ranskalainen 
UBPartner, jonka kanssa allekirjoitettiin sopimus validaattorista. 

Hankkeen aikana validaattori integroitiin digitaalisia tilinpäätöksiä vastaanottavaan 
iXBRL-rajapintaan. Validaattorin lisääminen mukaan aiheutti prosessimuutoksia, 
joiden takia myös rajapintaa täyttyi kehittää. Esimerkiksi havaittiin, että 
tilinpäätösdokumentin yksilöivät tiedot (y-tunnus ja tilikausi) on parempi validoida 
rajapinnalla kuin validaattorilla. Validaattorin käyttöönoton yhteydessä otettiin siksi 
käyttöön myös uusi rajapintaversio.  

Validointi aloitetaan hankkeen aikana pienellä määrällä tarkistuksia. Alkuvaiheessa 
validaattori tekee teknisen validoinnin, jossa tarkistetaan, että tiedosto on 
rakenteellisesti eheä ja että raportoidut arvot ovat oikeassa formaatissa. Sen lisäksi 
validaattori varmistaa, ettei tilinpäätös sisällä henkilötunnuksia. Validointisääntöjä 
otetaan myöhemmin käyttöön lisää sitä mukaa, kun kokemus ja ymmärrys 
validoinnista karttuvat. 

3.6 Toisen ilmoituskanavan tarjoaminen: YTJ:n sähköinen asiointi 

Digitaalisen tilinpäätöksen toimittaminen kaupparekisteriin onnistuu tällä hetkellä 
ainoastaan lähettämällä tilinpäätös suoraan kirjanpidon ohjelmistosta PRH:n 
rajapintaan. Rajapinta on suljettu eli ennen siihen liittymistä ohjelmistoyrityksen 
kanssa tehdään testaus ja sopimus.  

On arvioitu, että rajapinta ilmoituskanavana ei riittävän hyvin palvele kaikkia 
yrityksiä. Osa suurista yrityksistä käyttää kirjanpidossaan muita ratkaisuja kuin 
taloushallinnon valmisohjelmistoa. Näin ollen olisi mahdollista, että monen suuren 
yrityksen tulisi liittää oma räätälöity ratkaisunsa rajapintaan, mikä aiheuttaisi niille 
ylimääräistä työtä. Rajapintayhteyden luomisen lisäksi rajapinnan ylläpito vaatii 
huomiota. Myöskään osalla kaikkein pienimmistä yrityksistä ei ole käytössään 
taloushallinnon valmisohjelmistoa, eikä heitä haluta pakottaa hankkimaan sellaista. 
Tämän vuoksi linjattiin, että digitaalisten tilinpäätösten toimittaminen rakenteisessa 
muodossa on mahdollistettava rajapinnan lisäksi myös muuta kanavaa pitkin.  

Toisen ilmoituskanavan tarjoaminen toteutetaan niin, että Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän YTJ:n asiointipalveluun lisätään mahdollisuus toimittaa 
tilinpäätös myös rakenteisessa muodossa. YTJ on palvelu, jonka kautta suurin osa 
erilaisista yritysten ilmoituksista saadaan kaupparekisteriin. Tällä hetkellä YTJ:ssä 
on jo mahdollista ilmoittaa tilinpäätös, mutta vain pdf-muodossa. Käytännössä 
YTJ:n asiointipalvelua on muutettava siten, että sen kautta voi ilmoittaa myös 
XHTML-muotoiset tiedostot nykyisten pdf-tiedostojen lisäksi, sillä iXBRL 
tilinpäätökset ovat tiedostomuodoltaan XHTML-muodossa.  

YTJ:n asiointipalveluun tehtävät muutokset määritellään vuoden 2024 aikana. 
Määrittely aloitettiin käyttöliittymän toiminnallisella määrittelyllä, jossa hyödynnettiin 
palvelumuotoilijaa. Sen jälkeen siirryttiin tarkempaan tekniseen määrittelyyn. 
Muutosten toteutus on aikataulutettu alkuvuoteen 2025. 

3.7 Tilinpäätösmuunnin 

Muuntimella tarkoitetaan tässä yhteydessä selainpohjaista palvelua, jonka avulla 
muussa muodossa oleva tilinpäätös voidaan muuntaa rakenteiseen iXBRL-
muotoon. Tilinpäätöksen luvut kopioidaan manuaalisesti selaimen kenttiin ja 
muunnin palauttaa iXBRL-tiedoston, joka on rakenteinen digitaalinen tilinpäätös. 
Muunnin ei itsessään toimi ilmoituskanavana, vaan tiedoston muuntamisen jälkeen 
tilinpäätös on vielä ilmoitettava kaupparekisteriin muuta ilmoituskanavaa pitkin.  
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3.7.1 Muuntimen tarkoitus 

Muunnin mahdollistaa digitaalisen tilinpäätöksen tuottamisen maksutta kaikille 
yrityksille velvoittamatta yrityksiä hankkimaan kirjanpito-ohjelmistoa tai vaihtamaan 
käytössä olevan kirjanpito-ohjelmistonsa sellaiseen, jossa on kyvykkyys tuottaa 
iXBRL-muotoinen tilinpäätös. Muunnin ei kuitenkaan ole optimaalista 
digitalisaatiota, koska tilinpäätöksen muuntaminen rakenteiseksi vaatii manuaalisen 
työvaiheen. Muuntimeen liittyvien ristiriitaisten näkökulmien vuoksi sen tarvetta 
harkittiin perusteellisesti ennen hankinnan toteutusta.  

Muuntimen hankintaa puolsi erityisesti se, että muuntimen katsottiin olevan 
edellytys digitaalisen tilinpäätöksen laajalle velvoittavuudelle. Ei pidetty 
toivottavana, että pienimmät yritykset pakotettaisiin hankkimaan jokin ohjelmisto, 
jotta nämä voisivat toteuttaa raportointivelvoitteensa. Toisaalta laaja velvoittavuus 
yrityksille on nähty välttämättömäksi, jotta tilinpäätösaineisto voidaan saada 
kokonaan rakenteiseksi. Aineiston saaminen valtaosaltaan rakenteiseen muotoon 
on edelleen välttämätön edellytys sille, että rakenteisen tilinpäätöksen hyödyt 
alkavat realisoitua käyttäjille.  

Muuntimen riskeiksi katsottiin sen suuret kustannukset suhteessa ensimmäisten 
vuosien mahdollisesti vähäiseen käyttöön sekä se, että muunnin ei edistä 
optimaalisesti yritysten digitaalisuutta. Muuntimen käyttöönotto ja käytön 
opastaminen yrityksille katsottiin PRH:lle jonkin verran työläiksi tehtäviksi. 

Kansainvälisissä vertailuissa havaittiin, että eri maissa on päädytty erilaisiin 
linjauksiin muuntimen suhteen. Erityisesti tutustuttiin Ruotsin ja Tanskan 
tilanteeseen. Tanskassa vastaava muunnin oli digitaaliseen tilinpäätökseen 
siirryttäessä tärkeä väline ja edelleenkin sen käyttö on melko laajaa. Ruotsissa 
puolestaan on linjattu, että viranomaiset eivät tarjoa muunninta lainkaan. Sen 
sijaan panostetaan yhteistyöhön ohjelmistotalojen kanssa niin, että kaikkiin 
taloushallinnon ohjelmistoihin saataisiin lisättyä digitaalisen tilinpäätöksen 
ominaisuus.  

Kokonaisharkinnan perusteella hankkeessa päätettiin edetä muuntimen 
hankintaan. 

3.7.2 Muuntimen hankinta ja käyttöönotto 

Muuntimen hankinnasta tehtiin kansainvälinen kilpailutus keväällä 2023 yhdessä 
Hanselin kanssa. Kilpailutuksessa saatiin neljä tarjousta, jotka käytiin läpi PRH:n 
asiantuntijoiden sekä hankintalakimiesten kanssa. Kilpailutuksen lopputuloksena 
PRH teki sopimuksen muuntimen hankinnasta (Liite 29 Muuntimen 
hankintasopimus). Muunnin hankittiin espanjalaiselta yritykseltä Reporting 
Estándar S.L.:ltä.  

Muuntimen käyttöönottoa edistetään mahdollisimman pitkälle vuoden 2024 aikana. 
Muunnin on asennettu PRH:n palvelimille. Toimittajan kanssa on ratkottu havaittuja 
haasteita, kuten toimivuutta eri selaimilla sekä käyttäjätunnusten 
aktivointiprosessia. Taksonomia on asennettu muuntimen käyttöön ja muuntimen 
toimivuutta eri tilanteissa on testattu. Tavoitteena on julkaista muunnin asiakkaille 
käytettäväksi vuoden 2025 alkupuoliskolla samalla, kun mahdollistetaan 
digitaalisen tilinpäätöksen ilmoittaminen YTJ:n asiointipalvelun kautta. 

4 Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetila  

-osaekosysteemi 

Hankkeen tavoitteena oli luoda ratkaisuvaihtoehdot viranomaisraportoinnin 
yhteiselle tavoitetilalle yhden kerran periaate huomioiden. Hankkeessa kehitetyt 
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ratkaisut tavoitetilalle ovat taksonomiapohjainen raportointi ja keskitetty 
tiedonvälitys, jotka tulee hankkeen näkemyksen mukaan ottaa käyttöön 
viranomaisraportoinnissa. Ratkaisujen avulla mahdollistuu standardisoitujen ja 
rakenteisten taloustietojen välitys automatisoidusti tiedon hyödyntäjille. 
Digitalisaation myötä viranomaisraportointia prosessina voitaisiin merkittävästi 
sujuvoittaa vähentäen hallinnollista taakkaa ja parantaen viranomaisten 
tehokkuutta. Hankkeessa tunnistettiin laajoja hyötyjä rakenteiselle, 
standardisoidulle taloustiedolle ja sen automatisoidulle jakamiselle 
ekosysteemissä, minkä vuoksi tavoitetilan nimi laajennettiin 
viranomaisraportoinnista koskemaan laajasti katsoen Taloustiedon jakamisen ja 
raportoinnin tavoitetilaa. 

Ratkaisut kehitettiin yhden kerran periaatteen toteuttamiseksi siten, että samasta 
yrityksen taloustietopohjasta tieto välitetään kerran useille samaa tietoa 
hyödyntäville. Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetila kuvaa hankkeessa 
kehitetyt ratkaisut aiemmin tässä dokumentissa kuvattujen standardisoitujen, 
rakenteisten taloustietojen välittämiseen automatisoidusti eri tiedonhyödyntäjille. 

Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin automatisoiminen on osa systeemistä 
muutosta. Voidaan todeta, että eri toimijoille on saavutettavissa merkittäviä 
yhteiskunnallisia hyötyjä, kun siirrytään rakenteisiin, standardisoituihin 
taloustietoihin ja kehitetään automatisoidut ratkaisut tietojen välittämiseen. 
Ratkaisut hyödyttävät yrityksiä muun muassa niiden omien prosessien 
tehostumisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä vähentyvän 
hallinnollisen taakan myötä. Hankkeessa tunnistettiin, että samaa rakenteista 
tietopohjaa voisi hyödyntää muun muassa kestävyysraportoinnissa, tuotepasseissa 
sekä rahoitusprosessissa. 

Tavoitetilaan pääseminen edellyttää välitettävän talousdatan eli laskujen, kuittien, 
kirjanpitotiedon ja tilinpäätösten rakenteistamista ja standardisointia. Näiden 
rakenteistamiseen ja standardisointiin sekä lainsäädännön edistämiseen liittyviä 
toimenpiteitä hankkeessa on kuvattu tämän dokumentin aiemmissa luvuissa. 
Tavoitetilan saavuttamisella olisi merkittäviä työn tuottavuutta edistäviä vaikutuksia 
yritysten taloushallinnossa sekä viranomaisten lakisääteisissä tehtävissä. 

4.1 Viranomaisraportointi  

Viranomaisraportointi on toimi, jossa yritys raportoi viranomaiselle taloudellista tai 
muuta tietoa lainsäädännön nojalla tai vapaaehtoisesti. Hankkeessa luotava 
viranomaisraportoinnin yhteinen tavoitetila on rajattu koskemaan ainoastaan 
yritysten taloustietojen raportointia. Talousraportointivelvoitteista tarkastellaan 
yritysten tuloveroilmoittamista ja arvonlisäveroilmoittamista Verohallinnolle, 
hyväksyttyjen tilinpäätösten ilmoittamista rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja 
yritysten taloustietoihin pohjautuvaa Tilastokeskuksen tiedonkeruuta. 
Viranomaisraportoinnin yhteinen tavoitetila on rajattu ensi vaiheessa koskemaan 
hankkeessa mukana olevista viranomaisista Verohallintoa, Tilastokeskusta sekä 
Patentti- ja rekisterihallitusta (PRH). Näiden viranomaisten yrityksille asettamat 
raportointivelvollisuudet muodostavat merkittävimmän osan yritysten säännöllisistä 
talousraportointivelvoitteista ja siten merkittävän hallinnollisen taakan. 
 
Yritysten hallinnollista taakkaa ja talousraportoinnin kustannuksia kasvattaa se, että 
ne joutuvat raportoimaan samaan lähdeaineistoon perustuvia taloustietoja hieman 
muokattuina, eri ajankohtina ja eri reittiä eri viranomaisille. Tietovaateet 
samankaltaisuudestaan huolimatta eroavat usein hieman esimerkiksi verotusta ja 
kirjanpitoa koskevien lakien määrittelyerojen takia. Päällekkäiset 
raportointivelvollisuudet johtuvat lainsäädännöstä sekä tietojen standardisoinnin ja 
yhdenmukaisen, yhdessä kehitetyn toimitusprosessin ja laajasti käytetyn formaatin 
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puuttumisesta. Hankkeessa määritettävällä Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin 
yhteisellä tavoitetilalla näitä velvoitteita pyritään vähentämään niin, että 
taloudellisten tietojen raportoinnista tulee aiempaa saumattomampi prosessi. 
 

4.2 Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin omistajuus 

Hankkeessa tuotettiin omistajavertailu Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin 
kokonaisuuden omistajasta pohjautuen tehtävien hoitoon vaadittuihin 
kyvykkyyksiin. Omistajavaihtoehdoiksi tunnistettiin suurimmat tiedon hyödyntäjät 
Verohallinto ja Tilastokeskus, sillä näillä virastoilla on suurin motiivi ja 
liiketoiminnalliset sekä hyötyodotukset ratkaisuille. Vaadituiksi kyvykkyyksiksi 
tunnistettiin sekä tekniset että toimeenpanokyvykkyydet, ja näihin pohjautuen 
tuotettiin vertailu virastojen välillä. 

Kehitystyöryhmää koordinoivaksi ja ohjaavaksi tahoksi sekä keskitetyn 
tiedonvälityksen ratkaisun kehittäjäksi ja ylläpitäjäksi hyväksyttiin Verohallinto YD-
hankkeen laajennetussa ohjausryhmässä 20.5.2024. Verohallinto on 
kokonaisuudessa suurin tiedon hyödyntäjä, ja Verohallinnolla on tarvittava 
osaaminen tehtävän hoitamiseen. Verohallinnolla on myös kokemusta suurten 
pilvipohjaisten tietojärjestelmien läpiviennistä (Tulorekisteri- ja Positiivinen 
luottotietorekisteri -hankkeet).  

Hankkeessa tuotettiin omistajavertailu myös taksonomiaraportoinnin hallinnan 
omistajasta. Omistajavaihtoehdoiksi tunnistettiin Verohallinto, PRH, Valtiokonttori ja 
Tilastokeskus. Vaadituiksi kyvykkyyksiksi tunnistettiin muun muassa kokemus 
vastaavasta tehtävästä, motiivi ja resurssit. Taksonomiaraportoinnin ohjaavaksi ja 
kehitystä koordinoivaksi tahoksi sekä valtionhallinnon kokonaistaksonomian 
omistajaksi hyväksyttiin Tilastokeskus YD-hankkeen laajennetussa 
ohjausryhmässä 20.5.2024. Tilastokeskuksella on laaja osaaminen ja pitkä 
kokemus erilaisten tietomallien ja taksonomioiden hallinnasta ja kehittämisestä 
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Myös luokitusten ja käsitteiden hallinta 
on jo osa Tilastokeskuksen ydintehtävää.  

 

4.3 Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetilan aikataulu 

Yhteisellä tiekartalla kuvatuista toimenpiteistä suurin osa linkittyy riippuvuuksina 
taloustiedon jakelun ja raportoinnin tavoitetilaan. Kuvassa 20 on yhteisestä 
tiekartasta tuotettu Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin kehittämisen 
tiekarttanäkymä riippuvuuksineen. Lukuteknisistä syistä kuva on jaettu kahteen 
osaan, vuosiin 2024-2027 ja 2028-2030. 
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Kuva 201: Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin näkymä YD-tiekartasta vuosille  
2024–2030 

 

Viranomaisista PRH, Verohallinto ja Tilastokeskus esitetään tiekartalla joko tiedon 
vastaanottajina ja ekosysteemiin tiedon jakajina (PRH) tai tiedon hyödyntäjinä 
omassa viranomaistoiminnassaan (Verohallinto ja Tilastokeskus). PRH kehittää 
digitilinpäätöksen muunninta ja taksonomioita sekä valmistautuu velvoittavuuden 
laajentumiseen. Verohallinto ja Tilastokeskus toteuttavat omiin järjestelmiinsä 
vastaanottokyvykkyydet rakenteiselle taloustiedolle. Valtiokonttori vastaa 
liiketoimintatositteiden kehittämisestä. Yhteinen infra kuvaa keskitetyn 
tiedonvälityksen (Verohallinto) ja taksonomianhallintajärjestelmien (Tilastokeskus) 
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kehittämistä. Tavoitetilan ratkaisut aiheuttavat muutostarpeita ohjelmistoille ja 
yrityksille, ja ne on kuvattu kahdella alimmalla tiekartan uimaradalla. 

Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetilassa suurimmat taloustiedon 
hyödyntäjät Verohallinto ja Tilastokeskus hyödyntävät tavoitetilassa sekä 
liiketoimintatosite- että kirjanpidon tietoa. Jotta virastoille, ohjelmistotaloille ja 
yrityksille ei syntyisi samanaikaisia, eri kehitystoimenpiteitä vaativia investointeja, 
tietovirtojen hyödyntämisen toteutukset on vaiheistettu tiekartalla virastoissa ja 
hankkeessa 18.9.2024 laajennetussa ohjausryhmässä hyväksytyn 
priorisointipäätöksen mukaisesti. Päätöksen mukaisesti verkkolaskut on tavoitetilan 
ensimmäinen toteutettava tietovirta, joka välitetään keskitetyn tiedonvälityksen 
kautta Verohallintoon ja Tilastokeskukselle. Yli 90 prosenttia laskuista on jo 
verkkolaskuja, ja sekä Verohallinto että Tilastokeskus hyödyntäisivät 
verkkolaskuista saatavaa tietoa. Valtiokonttori valmistelee yhdessä VM:n kanssa 
lainsäädäntöä, jossa laskut velvoitettaisiin Eurooppa-normin mukaisiksi 
verkkolaskuiksi. Tuleva ViDA-direktiivi tulee antamaan työntövoimaa verkkolaskun 
sekä liiketoimikohtaisen raportoinnin käyttöönottoon, ja samassa yhteydessä 
direktiiviehdotus tulee edellyttämään jonkinlaista harmonisointia. Samanlainen 
ratkaisu sekä kotimaan että EU-kaupan ALV-raportoinnissa olisi sekä 
Verohallinnon että asiakkaiden näkökulmasta yhdenmukainen. Ottaen huomioon 
direktiiviehdotuksen tietojen toimittamisen määräajat verkkolaskujen välittäjät 
toimittaisivat verkkolaskutiedot keskitettyyn tiedonvälitykseen. 

Seuraava keskitetyn tiedonvälityksen tietovirta on XBRL GL -standardin mukainen 
tili- ja tapahtumatasoinen kirjanpidon tieto. Rakenteisen ja standardisoidun 
kirjanpitoaineiston kehittämistä jatketaan verkkolaskun ja järjestelmäkehityksen 
kanssa rinnakkain, vaikka käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2030 
jälkeisenä aikana. Aikataulu ja tietovirtojen käyttöönottojärjestys voivat myös 
muuttua, kun suunnitelmat tarkentuvat. 

Yrityksen digitalouden kehityksen tiekartta hyväksyttiin jatkokehityksen pohjaksi 
hankkeen laajennetussa ohjausryhmässä 18.9.2024 ja esiteltiin hankkeen 
johtoryhmässä 25.9.2024. Tiekarttaa käytiin läpi etujärjestöjen edustajien kanssa 
erillisissä tilaisuuksissa sekä yhteisessä aamiaistilaisuudessa, joissa kuultiin 
etujärjestöjen näkemyksiä muutosten toteuttamisaikataulusta.  

Verohallinto ehdottaa myös, että se on mukana kehittämässä taksonomiapohjaista 
viitetilikartan mukaista raportointia, jos sen todetaan tuottavan yhteiskunnassa 
yleisempää hyötyä. Viitetilikartan mukainen pitkä tuloslaskelma eli XBRL GL -
tilitasoinen kirjanpitoaineisto annettaisiin veroilmoituksen yhteydessä neljä 
kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Ehdotuksen mukaisesti 
vahvistamatonta rakenteista tilinpäätöstietoa ei enää hyödynnettäisi, kun 
viitetilikartan mukainen rakenteinen kirjanpitoaineisto olisi saatavissa 
Verohallintoon. Verohallinnosta odotetaan vuoden 2024 aikana päätöstä yritysten 
tuloverotuksen tavoitetilasta. Hankkeessa hyväksytyt keskitetyn tiedonvälityksen 
ratkaisu ja taksonomiapohjaiseen raportointiin siirtyminen mahdollistavat tili- ja 
tapahtumatasoisen aineiston välittämisen Verohallintoon ja Tilastokeskukseen. 

4.4 Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin (viranomaisraportointi) 

tavoitetilaan liittyvät hankkeen kokeilut 

Viranomaisraportoinnin tavoitetilan ratkaisujen kehittämisessä hyödynnettiin laajasti 
eri yhteiskehittämisen menetelmiä. Hankkeessa valmistui kuusi kokeilua, joissa 
testattiin eri tietotasojen tiedon hyödynnettävyyttä viranomaisraportoinnissa, tiedon 
laatua, tiedon muodostamisen vaatimia resursseja yrityksissä, tilitoimistoissa ja 
ohjelmistotoimittajilla, viranomaisten tiedon vastaanottamis- ja tiedonkäsittelyn 
vaatimuksia, tiedon muuntamista sekä standardien rajapintojen määrityksiä. 
Kokeilujen yhteydessä järjestettiin useita työpajoja ja asiakasymmärrystutkimuksia, 
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joilla haettiin laajempaa ymmärrystä, mitä hyötyjä ja kustannuksia ratkaisut 
synnyttäisivät yrityksille, tilitoimistoille ja ohjelmistotaloille. Näiden pohjalta tuotettiin 
kustannushyötyanalyysejä päätöksenteon tueksi. Hankkeessa tehtiin myös 
kansainvälistä vertailua ratkaisuvaihtoehdoista.  
 
Tavoitetilojen saavuttaminen edellyttää yhteentoimivuutta monilla eri toiminnan 
tasoilla. Yhteentoimivuuden kehittäminen mahdollistaa taloustiedon jalostamisen 
tositteista viranomaisraporteiksi sekä yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin 
raportointitarpeisiin aiempaa automatisoidummin yritysten omissa järjestelmissä. 
Standardisointi koskee sekä tietomuotoja että taloustiedon semanttista 
yhteentoimivuutta. Semanttinen yhteentoimivuus saavutetaan siirtymällä 
taksonomiapohjaiseen raportointiin, jossa viranomaiset ylläpitävät raportoitavien 
tietojen tietokuvauksia.  

 
Seuraavissa luvuissa kuvatut kokeilut koskivat eri tietotasojen testausta. 
Raportoinnin keventäminen pitkän tuloslaskelman ja taseen avulla -kokeilussa 
testattiin kirjanpidon saldotasoa vakioiden aineisto Liikekirjuri-tilikartalla ja XBRL 
GL -standardilla. Kokeilussa Kirjanpidon tapahtumatason tiedon standardointi ja 
hyödyntäminen testattiin vastaavilla aineiston vakiointimäärityksillä kirjanpidon 
tapahtumatason aineistoa. Transaktiokohtainen laskudata -tiedonvälityksen kokeilu 
testattiin tositteiden, kuten verkkolaskujen, tietojen raportoimista suoraan 
verkkolaskuoperaattorilta. Inline XBRL -muotoisen tilinpäätöksen tuottaminen 
järjestelmästä -kokeilu keskittyi ulkoiseen raportointiin tilinpäätöksessä, ja siinä 
käytettiin tiedon vakiointiin tilinpäätöksen iXBRL-standardia. 

Yhden kerran periaate ja rajapintamääritykset -kokeilussa testattiin mahdollisuutta 
luoda standardimuotoinen rajapintakuvaus järjestelmien välisille rajapinnoille 
siirrettäessä taloustietoja. Tietomuunnin-kokeilussa keskityttiin tietomallin ja 
muuntimen luomiseen, jotta rakenteista kirjanpidon tietoa voisi muuntaa XBRL GL, 
SAF-T- ja SIE-formaattien välillä. Seuraavissa luvuissa esitellään kokeiluja 
tarkemmin ja tärkeimpiä kokeilusta nousseita havaintoja. 

4.4.1 Raportoinnin keventäminen pitkän tuloslaskelman ja taseen avulla 

Kokeilussa selvitettiin, voiko viranomaisraportointia keventää rakenteisen niin 
sanotun pitkän tuloslaskelman ja taseen avulla. Kokeilussa hyödynnettiin sekä 
synteettistä että aitoa kirjanpidon tietoa, joka muodostettiin XBRL GL -muotoon. 
Tilikartan vakiointiin koestettiin Liikekirjuri-tilikarttaa, joka on laajalti käytössä 
yrityksissä.  

Kokeilun ohessa saatiin vahva signaali siitä, että saman tilikartan pakottaminen 
kaikille yrityksille ei ole mahdollista. Sen sijaan viitetilikartan käyttöönotto 
mäppäyksien eli vastaavuustaulukoiden kautta voisi olla mahdollista. Mäppäyksien 
tuottamiseen liittyy jonkinasteinen virheriski, ja paras edellytys sen laatimiseen on 
yrityksen kirjanpitäjällä tai muutoin taloushallinnosta vastaavalla taholla.  

Kokeilun alkuasetelmana oli, että Liikekirjuri-tilikartta on käytössä valtaosalla 
yrityksistä. Taloushallintoliitto on useasti esittänyt, että tilikartan käyttöaste on yli 90 
prosenttia, mutta kokeilussa saatiin indikaatiota siitä, että tilikarttojen kustomointi 
on yleistä. Tällöin mäppäystyö tulee jossain määrin koskettamaan myös niitä 
yrityksiä, joissa Liikekirjuri on käytössä, eikä kirjanpitäjä tai taloushallinnon 
ohjelmisto voi ainakaan täysin käyttää yhteisiä mäppäyksiä kaikille asiakkaille. 
Yksittäisen yrityksen tilikartan mäppäys koettiin kokeilukumppanien mielestä 
kohtalaisen työlääksi (1 htp per yritys), mutta sitä ei pystytty selvittämään, kuinka 
suuri määrä tästä työstä kertaantuisi muille asiakkaille.  

Liikekirjurin tilikartta ei sisällä kaikkia tarpeellisia erittelyitä tuloveroilmoittamisen 
tarpeisiin, joten sitä tulisi myös jatkokehittää tai tuoda rinnalle esimerkiksi 
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seurantakohteita, joiden avulla viranomaisten muut tietotarpeet saadaan eriteltyä. 
Toteutuskelpoinen ratkaisu voisi olla sellainen, jossa viitetilikarttaa (esimerkiksi 
Liikekirjurin tilikarttaa) voitaisiin karsia kohtalaisesti ja tuoda rinnalle 
vakioseurantakohteita, joiden avulla voidaan tuottaa tarvittavia erittelyjä verotuksen 
ja tilastoinnin tarpeisiin.  

XBRL GL -rajapinnan toteutuksessa ei havaittu suurempia haasteita 
ohjelmistotalokumppaneilla ja heidän mukaansa sen toteutukseen meni arviolta 
alun perin arvioidun työajan mukainen aika. Tuotantokelpoisen rajapinnan 
arvioidaan olevan noin 16 htp:n suuruinen työ.  

Tuloveroilmoittamissa voidaan todeta, että pääverolomake 6B:n Tuloverolaskelman 
tiedoista valtaosan voi korvata kirjanpidon vakioidulla tietosisällöllä, mutta 
kirjanpidon tiedot eivät kata kaikkea vaadittavaa tietosisältöä (esimerkiksi 
kirjanpidon ulkopuoliset tiedot). Tuloveroilmoituksen liitelomakkeita ei arvioitu 
osana kokeilua. Arvonlisäveroilmoittaminen rajautui ulos kokeilusta, sillä kokeilussa 
vakioidusta tilisummatasoisesta tiedosta ei pystynyt johtamaan tarvittavia tietoja 
puutteellisen ALV-erittelyn takia. 

Tilastoraportoinnissa pitkä tulos ja tase voisivat korvata nykyisin Verohallinnon 
kautta saatavaa aineistoa, mutta ei niinkään yritysten suoraan TK:lle raportoimia 
tietoja. Toisaalta kokeilun aineistossa on kuitenkin paljon tarkempaa tietoa, ja siitä 
olisi vielä enemmän hyötyä, jos aineistoja voitaisiin saada nopeammalla syklillä 
(esim. kuukausittain tai kvartaaleittain). 

Kokeiluissa todettiin, että data-aineistoja pystytään automatisoidusti validoimaan, ja 
tietoja pystytään myös muuntamaan ja summauttamaan eri raporteiksi, mistä 
todisteena ovat demot MiniSuomi-alustalla. Kokeiluun osallistuneet virastot 
Verohallinto ja Tilastokeskus totesivat omassa testauksessaan aineiston 
käytettäväksi.  

Kokeilun ohessa selvitettiin myös muita käyttötapauksia vakioidulle ja rakenteiselle 
tietosisällölle viranomaisraportoinnin ulkopuolelta. Kokeilun ohessa pidetyssä 
työpajassa saatiin tunnistettua monia muita käyttötapauksia tietoaineistolle, jotka 
edelleen edistäisivät tiedon yhteiskäyttöisyyttä. Näitä olivat mm:   

• Rahoituksen haku   

• Yritystietojen tietojen analysointi ja benchmarking   

• Tilintarkastukseen kuuluvan data-analyysin tehostaminen   

• Viranomaisraportointi   

• Rahoitusprosessi (tämä käyttötapaus validoitu erikseen myös finanssialan 
yritysten haastatteluissa)   

• Luottoluokitusprosessi   

• Yritysjärjestelyt, Due Diligence -arviot   

• Pesänhoitajat   

• Avustuksia haettaessa (esim. Business Finland)  

Kokeilun perusteella yksinään viranomaisraportoinnissa ratkaisu ei pienennä 
hallinnollista taakkaa, vaan ehkä jopa lisää sitä, mutta toisaalta tiedonlaatu 
paranisi. Käyttöönoton skenaario vaikuttaa paljon kustannuksiin ja hyötyihin (muun 
muassa pakollisuus vs. vapaaehtoisuus). Tilikartan vakiointi tai viitetilikartta ja 
yhtenäinen tiedonesitystapa hyödyttäisivät yrityksiä, kun tiedon yhteiskäyttö 
mahdollistuu.  

4.4.2 Transaktiokohtainen laskudata -tiedonvälitys 

Transaktiokohtaisen laskudatan tiedonvälityksen kokeilussa arvioitiin verkkolaskun 
tietosisältöjen riittävyyttä ja oikeellisuutta viranomaisraportoinnin tarpeisiin. 
Tavoitteena oli myös ymmärtää laskudatan välittämisen tarpeet eri viranomaisille ja 
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testata keskitettyä tiedonjakelumallia. Kokeilussa käytettiin aitoa verkkolaskudataa, 
jotta saatiin realistinen näkymä tietoelementtien käyttöön. 
 

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa Valtiokonttori teki omista ostolaskuistaan 
tietosisällöllistä analyysia ja toisessa vaiheessa hyödynnettiin oikean 
verkkolaskuoperaattorin asiakkailta välitettyjä verkkolaskuja kolmen kuukauden 
kertymän ajalta. 
 

Kokeilussa mukana olivat mukana Valtiokonttori, Verohallinto ja Tilastokeskus, 
joista kukin viranomainen teki havaintoja verkkolaskuaineiston sopivuudesta 
tietotarpeisiinsa. Valtiokonttorin näkökulmasta tehtiin seuraavia havaintoja:  

• Verkkolasku soveltuu viranomaisraportointiin tietyin varauksin. 

• Haasteena on datan laatu ja standardien täyttyminen. 

• Laskuissa käytetään paljon henkilötietoja, mikä saattaa olla ongelma GDPR-
rajoitteiden vuoksi. 
 

Verohallinnon näkökulmasta tehtiin seuraavia havaintoja: 

• Analytiikka-alustalle siirretty aineisto vaatii tietomallin noudattamista. 

• Aineisto ei täysin korvaa verovalvontaa, mutta se voi tukea tarkastuksia. 

• Harmaan talouden torjunta vaatii henkilötietoja, jotka tässä kokeilussa siivottiin 
pois aineistoista. 

• Verkkolaskuaineistot voidaan käsitellä eri analytiikan työkaluilla. 

• Osa laskuista ei sisältänyt kaikkia arvonlisäverolain edellyttämiä tietoja. 

• Yhteisömyynneissä laskujen ja ilmoitusten tiedot täsmäsivät osittain.  

• Rakenteellisten tuotekoodien vähäinen käyttö vähentää niiden hyödyllisyyttä. 
 

Tilastokeskuksen näkökulmasta tehtiin seuraavia havaintoja: 

• Laskuilla on paljon hyödyllisiä ja yksityiskohtaisia tietoja, mutta kokeiluaineiston 
perusteella laskuaineisto ei vielä ole laajasti hyödynnettävissä. 

• Vain pieni osa laskuista sisälsi yleisesti käytössä olevan tuotekoodin. 

• Aineisto kattoi yllättävän pienen osuuden yritysten kokonaismyynnistä. 

• Laskun tiedoille tarvittaisiin enemmän kontekstia esimerkiksi yhdistämällä ne 
kirjanpitoon. 

• Tietosisällön parantuessa laskuilta saataville tiedoille on useita käyttökohteita. 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkolaskuaineisto tarjoaa arvokasta tietoa, mutta 
sen hyödyntäminen vaatii datan laadun parantamista ja luokittelujen kehittämistä. 
Tietosisällön kehittämiseen ja harmonisointiin olisi varattava resursseja 
jatkokehityksessä. Tämän ohessa on tutkittava esimerkiksi tuotekoodistojen ja 
toimipaikkatunnusten käyttöä laskuilla. Tulevaisuuden kehitystyössä huomioitava 
tietosisältöjen laajuuden ja tietoturvan tasapaino. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä 
myös huomioita viestintään laskustandardien käytön ja standardien noudattamisesta.  
 

Jotta verkkolaskujen käyttöä voidaan yleistää erilaisiin raportointi- ja 
analysointitarkoituksiin, on verkkolaskutuksesta tehtävä kokonaiskattava laskutustapa 
Suomessa. 

4.4.3 Inline XBRL -muotoisen tilinpäätöksen tuottaminen järjestelmästä 

Kokeilun kautta haluttiin ymmärtää, millä tavoin taloushallinnon järjestelmät 
pystyisivät tuottamaan ratkaisuunsa inline XBRL -vastaanottorajapinnan 
tilinpäätöksille siten, että tilinpäätösten tuottaminen olisi mahdollisimman 
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automatisoitua. Nykyisin Suomessa vastaavan toteutuksen on toistaiseksi tehnyt 
vain yksi ohjelmistotoimittaja.  

Kokeilussa kahteen oikeaan taloushallinnon järjestelmään kehitettiin kyvykkyys 
tuottaa koko tilinpäätöksen tietosisältö rakenteissa inline XBRL-muodossa. 
Oikeiden yritysten tilinpäätös tuotettiin kehitetyn kyvykkyyden avulla. Tuotetut 
tilinpäätökset toimitettiin PRH:lle käyttäen PRH:n tarjoamaa tilinpäätösraportoinnin 
vastaanottorajapintaa.  

Kokeilussa selvitettiin ohjelmiston kehittämiseen tarvittavat resurssit sekä 
kokemukset käyttöönotosta ja tilinpäätöksen tuottamisesta sekä analysoitiin, kuinka 
hyvin havaintoja voidaan yleistää muihin toimijoihin ja yrityksiin.  

Kokeilussa arvioitiin myös, mille tasolle vaatimus tilinpäätöksen rakenteisuudesta 
kannattaa ulottaa tietojen hyödynnettävyyden sekä niiden tuottamisen 
kustannusten tasapainon kautta.  

Kokeilukumppanit kokivat inline XBRL -tilinpäätöksen tuottamisen ja PRH:n 
rajapintayhteyden kehitystyön verrattain yksinkertaisena. Kokonaisuutena 
kehitystyö vei toiselta kokeilukumppanilta noin 21 henkilötyöpäivää ja toiselta 
kumppanilta noin 35 henkilötyöpäivää. Tämän lisäksi kehitystyö, joka on vielä 
tehtävä ennen tuotantokäyttöön siirtymistä, on välillä 10–50 henkilötyöpäivää. 
Tarvittavan kehitystyön määrään vaikuttaa vahvasti onko ohjelmistossa valmiiksi 
tilinpäätöstyökalua vai puuttuuko se. 

Mäppäys tilikartalta taksonomiaan koettiin verrattain helpoksi ja sujuvaksi. 
Sujuvuuden edellytyksenä on hyvä pohja sekä vakiohko tilikartta ja tiliryhmät. 
Mäppäystä tekevän on kuitenkin hyvä olla tarkkana taksonomian määrittämien 
tulos- ja tasekaavojen kanssa, jotta ohjelmistossa käytössä olevat kaavat vastaavat 
niitä.   

Kokeilukumppanit tekivät kehitystyön itsenäisesti heille toimitetun materiaalin 
pohjalta. Annettu tukimateriaali todettiin riittäväksi, mutta ongelmatilanteissa tuki 
koettiin myös tärkeäksi. 

Kokeilussa selvitettiin myös rakenteisen tilinpäätöstietojen hyödyntämistä. Nykyisin 
rakenteisen tilinpäätöstiedon hyödyntäminen on vähäistä, sillä rakenteisten 
tilinpäätösten osuus on alhainen (10 000 vuodessa). Joillakin organisaatioilla on 
automaattiset prosessit digitaalisten tilinpäätösten käsittelyyn, mutta useimmilla 
prosessit ovat samanlaiset kuin pdf-tilinpäätösten käsittelyssä, sisältäen paljon 
manuaalista työtä ja OCR-ohjelmistojen käyttöä. Etenkin liitetiedot vaativat 
manuaalista käsittelyä, koska ne esitetään usein vaihtelevissa muodoissa ilman 
rakenteisuutta. 

Rakenteiseen tietoon siirtyminen voi tuoda merkittäviä säästöjä, kun manuaalisen 
työn tarve vähenee. Yhden tilinpäätöksen käsittelyyn kuluva aika on noin viisi 
minuuttia, mikä vuositasolla tarkoittaa suurta ajansäästöä. Arvioiden mukaan 
rahallinen säästö voisi olla jopa 500 000 euroa vuodessa per 
tiedonhyödyntäjäorganisaatio. Lisäksi tilinpäätöstietojen julkaisun viive lyhenisi 
merkittävästi ja tiedon laatu parantuisi. 

Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen lisäksi kokeilussa tehtiin selvitystyötä 
tilinpäätöksen liitetietojen rakenteistamiseksi. Haastatteluissa yleisimmiksi 
liitetiedoiksi nousivat henkilöstön lukumäärä, konsernirakenne, leasingvastuut, 
liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, osingot, vienti ja tuonti, liikevaihdon 
jakautuminen sekä sivuliikkeiden tiedot. Näiden tietojen rakenteistaminen 
parantaisi tilinpäätösaineiston käytettävyyttä ja mahdollistaisi automaation, mikä 
säästäisi aikaa ja parantaisi tiedon laatua. Ohjelmistoissa on eroja valmiudessa 
tuottaa liitetietoja automaattisesti, mutta manuaalisesti rakenteiseen muotoon 
tehtävät tiedot eivät lisäisi käyttäjien työmäärää. 
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Kokeilun perusteella jatkokehityksessä iXBRL-tilinpäätöksessä on edistettävä 
seuraavia teemoja 

• Tilinpäätösten liitetietojen rakenteisuuden lisääminen ja huomioiminen 
taksonomiassa. 

• Viestintä sähköisestä tilinpäätöksestä (esimerkiksi webinaarit ja koulutukset). 

• Ohjeistuksen ja tukimateriaalien saatavuuden parantaminen.  

• Kokeiluympäristön luominen digitilinpäätösten rajapintaan, sisältäen 
validointimahdollisuuden. 

4.4.4 Kirjanpidon tapahtumatason tiedon standardointi ja hyödyntäminen 

Kokeilussa oli tavoitteena tutkia, kuinka vakiomuotoinen ja vakiosisältöinen 
kirjanpidon tapahtumatasoinen aineisto toimisi tietosisältönä eri viranomaisten ja 
muiden tiedonhyödyntäjien tietotarpeisiin. Kokeilussa selvitettäviä käyttötapauksia 
olivat tuloverotus, arvonlisäverotus, verotarkastus, tilastointi ja tilintarkastus. 
Varsinaisten käyttötapauksien lisäksi kokeilussa oli tavoitteena hakea ymmärrystä 
rakenteisen ja vakioidun kirjanpitoaineiston yhteiskäytettävyydestä ja muista 
hyödyistä.   

Hanke tuotti synteettistä kokeiluaineistoa ja kokeilukumppani aidon yrityksen 
aineiston vakiosisältöisessä muodossa. Kokeilussa kirjanpitoaineiston tietosisältö 
vakioitiin Liikekirjurin tilikartan avulla. Lisäksi määritettiin koodisto seurantakohteille 
ALV:n, tuloverotuksen ja tilastokeskuksen lisätietotarpeiden kattamiseksi. 
Kirjanpidon tiedon esitystapana hyödynnettiin XBRL GL -määritystä  

Kokeilussa yrityksen tilikartassa aito aineisto mäpättiin Liikekirjurin tilikarttaan. 
Mäppäyksen toteutti ohjelmistotalokumppani, mutta kokeilun kokemusten 
perusteella paras edellytys mäppäyksen tekemiseen on kirjanpitäjällä. 
Arvonlisäverotuksen verotukseen tarvittavaa erittelyä seurataan jo monessa 
ohjelmistossa seurantakohteiden avulla. Toteutus oli suhteellisen yksinkertainen, 
kun ohjelmistokumppani pystyi mäppäämään oman ohjelmiston koodiston kokeilun 
vaatimaan koodistoon. Tilastokeskuksen koodit lisättiin aineistoon jälkikäteen ja 
niiden todellisen toimivuuden testaus jäi tässä vaiheessa vähäiseksi. 
Tuloverotuksen seurantakohteita testattiin vain synteettisessä aineistossa, sillä 
niiden lisääminen aitoon aineistoon jälkikäteen olisi ollut työlästä.  

Kokeilussa ohjelmistotalokumppani tuotti onnistuneesti XBRL GL -muotoista 
aineistoa viranomaisten ja tilintarkastuksen käyttöön. Ohjelmistotalokumppanin ja 
kokeilun aikana tehdyn asiakasymmärryksen mukaan kyvykkyys XBRL GL -
muotoisen aineiston tuottamiseen pystytään toteuttamaan kohtuullisin 
kustannuksin. XBRL GL -aineistoa testattiin määritettyihin käyttötarkoituksiin ja se 
todettiin näihin käyttökelpoisiksi. Rakenteinen formaatti nähdään hyvänä, mutta 
käytön yleistyminen edellyttää laajaa ja määrätietoista käyttöönottoa.  

Kokeilun voidaan todeta kuitenkin onnistuneen hyvin ja se vastasikin kokeilun 
alussa asetettuihin tavoitteisiin. XBRL GL on olemassa oleva standardiformaatti ja 
kokeilun perusteella käyttöön otettavissa hankkeen jälkeen. 

4.4.5 Yhden kerran periaate ja rajapintamääritykset 

Kokeilun tavoitteena oli kehittää vakiorajapintakuvaus, joka mahdollistaa 
standardoidun tiedon vastaanoton ja lähetyksen yrityksille ja viranomaisille. 
Määritysten avulla voidaan tehostaa liiketoimintadokumenttien ja kirjanpidon 
tietojen siirtoa eri osapuolten välillä (B2B ja B2G). Standardointi helpottaisi 
järjestelmäintegraatioita ja selkeyttäisi viranomaisraportointia. Ratkaisun avulla 
parannetaan tiedon liikuteltavuutta ja hyödynnettävyyttä, mahdollistetaan 
reaaliaikainen tiedonsiirto ja lisätään automaatiota yrityksissä. 
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Kokeilussa kehitettiin standardit rajapinnat eri tiedonsiirron käyttötapauksiin ja 
selvitettiin toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmien tietosisällöt ja 
tiedonjakomahdollisuudet yhteistyössä järjestelmätoimittajien ja kumppaniyritysten 
kanssa. Standardien rajapintojen toimivuutta todennettiin oikeiden yritysten kanssa. 
Tutkimuskysymykset keskittyivät vakioitujen rajapintamääritysten kehittämiseen ja 
toimivuuden toteamiseen, ohjelmistojen ja virastojen kyvykkyyteen ottaa 
rajapintamääritykset käyttöön sekä standardien rajapintojen laajan käyttöönoton 
edistämiseen. 

Kehitys toteutettiin ketterällä menetelmällä kolmen iteraatiokierroksen kautta. 
Rajapintamääritykset laadittiin käyttäjätarinoiden pohjalta, mitä kerättiin aiemman 
asiakasymmärryksen pohjalta ja työpajoissa sidosryhmien kanssa. 

Kokeilukumppaneina oli kaksi suomalaista järjestelmätoimittajaa ja kokeiltuja 
käyttötapauksia olivat matkailualan raportin välittäminen Tilastokeskukselle, 
Finvoice-muotoisen verkkolaskun välitys myyntijärjestelmästä kirjanpitoon, 
kirjanpidon aineiston siirto arkistointijärjestelmään ja verkkolaskujen massasiirto. 
Molemmat kumppanit toteuttivat käyttötapaukset onnistuneesti. 

Tuloksista voidaan todeta, että vakioidut rajapintamääritykset toimivat testatuissa 
käyttötapauksissa ja niiden käyttöönotto oli kokeilukumppaneille suoraviivaista. 
Laajempi käyttöönotto vaatii viranomaisten tukea ja julkisen sekä yksityisen 
sektorin yhteistyötä. Standardoidut rajapinnat voivat korvata nykyisiä rajapintoja ja 
liiketoimintajärjestelmät voivat hyödyntää niitä keskinäisissä integraatioissaan. 
Integraation käyttöönoton kustannukset voivat laskea merkittävästi, jopa yli 70 
prosenttia.  

Rajapintakuvaus on saatavilla MiniSuomi-testiympäristössä osoitteessa 
https://ykp.minisuomi.net/openapi. 

YKP-rajapintamäärityksiä voi hyödyntää missä tahansa tiedonsiirrossa liittyen 
liiketoimintadokumentteihin tai viranomaisraportteihin ja ovat sellaisenaan 
käyttöönotettavissa hankkeen jälkeen. Myös keskitetyssä tiedonjakoratkaisussa 
voidaan toteuttaa yksi implementaatio YKP-rajapinnasta kaikkien viranomaisten 
puolesta tai virastoilla voi myös olla omia implementaatioita siitä. Hankkeessa 
todettiin myös, että tiedonsiirto keskitetyn tiedonjako-palvelun ja virastojen välillä 
voisi teoriassa myös toteutua YKP-rajapintojen kautta. Hankkeessa tuotettiin 
määritykset standardirajapintojen julkaisualustasta, dokumentaation ylläpitäjästä ja 
teknisen tuen antajasta. Tilinpäätöksissä rajapinnat tuotannossa hankkeen loppuun 
mennessä ja yhden kerran periaatteen voidaan tulkita toteutuvan tältä osin.  

 

Hankkeessa syksyllä 2024 hyväksyttiin myös seuraavat tehtävät: 

• Hyväksytään YKP-rajapintamääritysten käyttöönoton edistäminen 
periaatepäätöksenä. 

• Hyväksytään ehdotus YKP-rajapintamääritysten hallintamallin julkinen-
yksityinen yhteistyö. 

• Hyväksytään ehdotus YKP-rajapintamääritysten omistajuudesta ja 
hallinnoivasta tahosta (Verohallinto päävastuullisena). 

• Hyväksytään ehdotus, että Verohallinto alkaa jatkoselvittämään asiaa. 

4.4.6 Tietomuunninkokeilu eli AAV 

Kokeilun tavoitteena oli varmentaa, että on mahdollista toteuttaa kirjanpidon 
tietojen viitetietomalli (Accounting and Audit Vocabulary, AAV). Viitetietomallin 
tarkoituksena on linkittää tietoelementtien merkitys eri tietoformaattien välillä siten, 
ettei yksittäisten määrityksien välisiä suoria mäppäyksiä tarvitse enää tuottaa. 
Kokeilun laajempi kokeiluraportti on tämän dokumentin liitteessä 7 ”Kokeiluraportti 

https://ykp.minisuomi.net/openapi
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"AAV-mallin implementointi””.  

Toinen tavoite kokeilussa oli tuottaa viitetietomallin pohjalta muunnin, joka pystyy 
muuntamaan eri pohjoismaisissa kirjanpidon tietoformaateissa (XBRL GL, SAF-
T(dk), SAF-T(no) ja SIE) olevaa kirjanpidon tapahtumatason aineistoa formaatista 
toiseen. Näin voidaan saavuttaa kirjanpitoaineiston tekninen yhteentoimivuus 
kansainvälisesti.   

Kokeilun alussa tehtiin MVP-sisältömääritys, jossa päätettiin rajata viitetietomalli ja 
siihen tehtävät mäppäykset ainoastaan yhden viennin perustietojen tasolle. Lisäksi 
asetettiin vaatimuslista muuntimen toiminnalle. Kokeilun arkkitehtuuria 
suunnitellessa päädyttiin ratkaisuun, jossa muunto formaatista toiseen tehdään 
”lowering-lifting”-muuntona (lähdeaineiston muunto harmonisoituun esitysmuotoon 
ja siitä edelleen kohdeaineistoksi). Kokeilussa tuotettiin viitetietomallin mukainen 
muunnin MiniSuomeen, joka pystyy ajamaan muunnoksia XML-muotoisille 
aineistoille. Muunninta testattiin synteettisellä aineistolla.   

Kokeilun pohjalta voidaan todeta, että viitetietomalliin pohjautuva muunnin on 
mahdollista toteuttaa ja se toimii MVP-ratkaisuna. Yhteentoimivuusalustan 
tietomallityökalu vaatii jatkokehitystä, jotta se tukisi täysin tietomallien mäppäyksiä 
skeemoihin ja pystyisi generoimaan muunnoksien skriptejä. Muunninta pystyy 
operoimaan MiniSuomessa tai muussa vastaavassa ympäristössä eli se on 
teknologiariippumaton.  

Kokeilun jälkeen selvitettäväksi jää, miten AAV-mallia voisi hyödyntää jatkossa ja 
kenellä olisi intressiä edistää tietomallin kehittämistä ja laajentamista. Kokeilun 
jälkeen selvitettäväksi jää myös tietomallin hallinta ja alusta, jolla mallia on 
toimivinta ylläpitää. Yhteentoimivuusalusta olisi luonnollisin paikka ylläpitää ja 
tarjota mallia saataville, mutta alustaan on tehtävä kehitystä, jotta se voisi täysin 
fasilitoida AAV-mallia, mäppäyksiä ja niiden pohjalta automatisoidusti tuotettavia 
muunnoksia.  

4.5 Tapahtumatiedon välittäminen 

Hanke on vertaillut erilaisia keskitettyjä ja hajautettuja tiedon välityksen malleja ja 
arvioinut niiden soveltuvuutta ennakoitavissa oleviin tulevaisuuden 
raportointiratkaisuihin.  

Keskitetty tiedonvälityksen ratkaisu tarjoaa useita etuja, kuten yhtenäisyyden, 
tehokkuuden ja kustannustehokkuuden. Tiedot kerätään yhteen keskitettyyn 
väylään, jossa yritykset syöttävät tiedot talousjärjestelmään vain kerran toteuttaen 
hankkeen yhden syöttökerran periaatetta (entinen yhden luukun periaate). Tämä 
mahdollistaa tietojen keskitetyn validoinnin ja integroinnin varmistaen niiden 
tarkkuuden ja viranomaisten taksonomian yhdenmukaisuuden. Keskitetystä 
ratkaisusta viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot ja pääsynhallinta on järjestetty 
siten, että tietoturva- ja tietosuojakäytännöt on huomioitu. Lisäksi keskitetty ratkaisu 
on helpompi ylläpitää ja päivittää, mikä mahdollistaa asiakkaalle helpomman ja 
kustannustehokkaan sekä nopeamman reagoinnin lainsäädännön ja teknisten 
vaatimusten muutoksiin. Yhden järjestelmän ylläpito ja kehittäminen on myös 
viranomaisille kustannustehokkaampaa. 
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Kuva 21: Keskitetyn tiedonvälityksen ratkaisun loogisen tason arkkitehtuuri 

 

Toiminnallisesti keskitetty tiedonvälityksen ratkaisu koostuu seuraavista keskeisistä 
osista: 

1. Yhtenäinen datanhallintajärjestelmä. Yritykset syöttävät kaikki tarvittavat 
tiedot yhteen järjestelmään, joka on suunniteltu kattamaan eri viranomaisten 
tarpeet. 

a. Tietojen integrointi ja validointi: Syötetyt tiedot validoidaan ja 
integroidaan keskitetysti varmistaen tietojen tarkkuus ja 
yhdenmukaisuus taksonomian mukaisesti.  

b. Keskitetty datan hallintajärjestelmä: Validoinnin jälkeen tiedot 
tallennetaan keskitettyyn hetkelliseen tietovarastoon, joka toimii 
keskeisenä tietolähteenä kaikille raportointiin osallistuville 
viranomaisille. Tämä tietovarasto on suojattu ja noudattaa 
tietosuojavaatimuksia varmistaen, että tiedot ovat turvassa ja 
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käytettävissä vain asianomaisille viranomaisille. 
2. Kytkeytyminen olemassa oleviin suostumuksenhallinta- ja 

valtuutuspalveluihin. Keskitetty tiedonvälityksen ratkaisu integroituu olemassa 
oleviin suostumuksen- ja valtuudenhallintapalveluihin kuten suomi.fi-palveluun. 
Tämä mahdollistaa sen, että yrityksen voivat antaa suostumuksensa sekä 
valtuutuksesta tietojen jakamiseen esimerkiksi käyttämilleen palveluntarjoajille 
sekä hallita niitä keskitetysti. Näin varmistetaan, että tiedot jaetaan vain 
asianmukaisin valtuuksin, parantaen tietoturvaa ja luottamusta järjestelmään. 

3. Tietojen jakelu ja pääsynhallinta. Keskitetystä välivarastosta viranomaiset 
voivat noutaa tarvitsemansa tiedot. Pääsynhallinta varmistaa, että jokaisella 
viranomaisella on pääsy vain niihin tietoihin, joita he tarvitsevat parantaen 
tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa. 

Validointi varmistaa tiedon oikean muodon ja eheyden sekä edistää sen oikeaa 
sisältöä. Keskitetyn tiedonvälityksen ratkaisussa määritellään sallitut 
tiedostomuodot ja raportointitaksonomia, johon tietojen tulee perustua. Jos tieto ei 
läpäise validointia, sitä ei voi antaa.  

Keskitettyyn tiedonvälityksen siirtyminen tuo merkittäviä hyötyjä sekä viranomaisille 
että yksityisille toimijoille. Näitä hyötyjä ovat kustannussäästöt ja toiminnan 
tehostuminen. Ekosysteemin kannalta keskitetty tiedonvälitys merkitsee 
huomattavaa säästöä, erityisesti koska järjestelmien välisten yhteyksien määrää 
voidaan vähentää. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jokaisen järjestelmän ei 
tarvitse luoda erillistä integraatiota jokaisen muun järjestelmän kanssa. 

Lisäksi keskitetyn järjestelmän etuna on sen skaalautuvuus. Sitä voidaan laajentaa 
uusiin toimintoihin ja käyttötapauksiin. Viranomaisille tämä tuo erityisiä etuja, koska 
tiedonvälityksen keskittäminen vähentää tarvetta luoda erillisiä rajapintoja ja 
integraatioita eri järjestelmien välille. Tämä puolestaan vähentää viranomaisten 
omien tiedonvälityskanavien ylläpidon tarvetta, koska dataliikenteen määrä 
vähenee. 

Yksityiselle sektorille keskitetty tiedonvälitys tarjoaa myös selkeitä etuja. Kun on 
olemassa keskitetty pääjärjestelmä, johon integroitua, erillisten integraatioiden 
tarve vähenee merkittävästi, mikä säästää kustannuksia. Lisäksi tiedonvaihdon 
prosessien yhdenmukaistaminen vähentää uusien menetelmien oppimisen tarvetta, 
mikä vuorostaan vähentää tiedonvaihdon kehittämiseen liittyviä kustannuksia. 
Keskitetty tiedonvälityskanava voi myös hyödyttää yksityissektoria tunnistamalla 
uusia käyttötapauksia, joita ei aiemmin ole huomioitu. 

Hankkeen esittelyissä havaittiin, että yksityiset toimijat ovat kiinnostuneita 
ratkaisusta ja pystyvät suunnittelemaan lisäkäyttötapauksia viranomaisraportoinnin 
ulkopuolta. Kansainvälisesti tehdyt selvitykset ovat myös osoittaneet, että keskitetyt 
ratkaisut voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä viranomaisille, vaikka ratkaisut 
eivät olisikaan täysin vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi Suomessa tulorekisterin 
ja positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto ovat tuoneet merkittäviä hyötyjä eri 
toimijoille. 

Hanke on ehdottanut Verohallintoa toteuttamaan keskitetty tiedonvälityksen 
ratkaisun. Tätä varten hankkeessa on kuvattu myös toiminnalliset ja ei-
toiminnalliset vaatimukset. 

4.6 Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin tavoitetilaan liittyvän 

lainsäädännön muutostarpeet 

Hankkeessa selvitettiin taksonomiapohjaisen raportoinnin käyttöönoton 
edellyttämiä muutoksia vero- ja tilastoraportointia koskevaan lainsäädäntöön. 
Verohallintoa koskeva raportointilainsäädäntö käsittää arvonlisäverolain 
(30.12.1993/1501), verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, myöhemmin 
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verotusmenettelylaki), oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 
(9.9.2016/768, myöhemmin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki), 
verotusmenettelystä annetun asetuksen (23.10.1998/763, myöhemmin 
verotusmenettelyasetus) ja vuosittain annettavan Verohallinnon päätöksen 
veroilmoituksesta annettavista tiedoista. Tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen 
käsittelyyn sovelletaan tilastolakia (280/2004).  

Taksonomiapohjainen raportointi tulisi pohjautumaan ensimmäisessä vaiheessa 
rakenteisiin verkkolaskuihin ja rakenteisiin kirjanpitotietoihin. Lisäksi tavoitteena on 
edistää digitaalisen tilinpäätöksen raportoinnin laajentamista.  

YD-hankkeen vision mukaan verkkolaskun tietoihin pohjautuvaa raportointia olisi 
tarkoitus hyödyntää ensi vaiheessa arvonlisävero- sekä tilastoraportoinnissa. 
Verkkolaskuilta tapahtuva arvonlisävero- ja tilastointiraportointi olisi uutta 
viranomaisraportointia, joka vaatisi lainsäädännön muutoksia. ViDA määrittelee 
kansallista arvonlisäraportointia siten, että sieltä tulee vähimmäisedellytykset 
lainsäädännölle. ViDA:n sääntelyn implementoinnin yhteydessä tulisi siten 
huomioida tarve ottaa digitaalinen arvonlisäveroraportointi kansallisesti käyttöön ja 
huomioida siinä yhteydessä taksonomiapohjaisen raportoinnin tarpeet. 

Rakenteinen kirjanpitoaineiston (esimerkiksi kirjanpidon pääkirja) hyödyntäminen 
viranomaisraportoinnissa edellyttää XBRL GL -standardin käyttöönottoa. XBRL GL 
-standardin käyttöönotto edellyttänee muutoksia verotusmenettelylakiin, oma-
aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin, verotusmenettelyasetukseen, oma-
aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun asetukseen ja Verohallinnon 
päätöksen veroilmoituksesta annettavista tiedoista. Näiden muutosten tarkka 
sisältö tulee arvioitavaksi myöhemmin. Kirjanpidon rakenteen vakiointi ja 
viitetilikartan käyttöönotto vaativat lainsäädäntömuutoksia, joiden tarkempi sisältö 
tulee arvioitavaksi myös myöhemmin. 

Taksonomiaraportointiin siirryttäessä tunnistettiin tarve myös kokonaistaksonomian 
koordinoinnille sekä eri tietolähteiden hallintamalleille. Hanke ehdottaa, että 
Tilastokeskus vastaisi kokonaistaksonomian hallinnasta. Kokonaistaksonomian 
hallinnan omistajan tehtävä tulisi säätää Tilastokeskuksen tehtäväksi lailla. 

Kirjanpidon tietojen taksonomian hallintaan YD-hanke ehdottaa kahta 
vaihtoehtoista ratkaisua: ministeriön asettamaa yhteistyöryhmää tai vastuuvirastoa, 
joka hankkeen ehdotuksen mukaan olisi Verohallinto. Liiketoimintatositteiden 
taksonomian hallinnan vastuuvirastotehtävää esitetään Valtiokonttorille. 

 

5 Yrityksen digitalouden ekosysteemi  

Yrityksen digitalouden vision mukainen tavoite edistää yritysten kilpailukykyä 
digitalisaation keinoilla kiteytyy tiedon rakenteistamiseen, taloushallinnon 
tietovirtojen tehostamiseen, yhteentoimivuuden turvaamiseen, yhden kerran 
periaatteen mahdollistamiseen sekä näiden avulla tapahtuvaan hallinnollisen 
taakan keventämiseen. Arvo digitalouden ekosysteemissä muodostuu tiedon 
virtauksesta kitkattomasti yrityksen taloushallinnon prosessien eri vaiheissa, 
yritysten välillä sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Ekosysteemin kehittäminen 
edellyttää siltojen rakentamista eri prosessien välille, ekosysteemissä jaettavien 
tietojoukkojen yhteistä määrittelyä, yhteisiä tiedonjakamisen ratkaisuja, kuten 
yhteisiä integraatiopalveluita ja yhteisesti määriteltyjä rajapintoja sekä 
ekosysteemin yhteishallintaa. 

Vision toteutumista varten hankkeessa kehitettiin Yrityksen digitalouden 
ekosysteemin yhteishallintamalli. Yhteishallintamallilla tarkoitetaan ekosysteemin 
ohjaamiseen kehitettyä toimijoiden kesken yhteisesti jaettua ohjausmallia, joka 
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kertoo, miten ekosysteemiä voidaan ohjata. Yhteishallintamallin tarkoituksena on 
turvata kehityksen jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen, jotta 
reaaliaikatalouden hyödyt saadaan täysimääräisesti realisoitumaan.  

Aikaisemmin dokumentissa esitetyt kehityskokonaisuudet eli liiketoimintatositteet, 
digitaalinen tilinpäätös sekä taloustiedon jakelun ja raportoinnin tavoitetila 
kytkeytyvät osaksi yrityksen digitalouden isoa ekosysteemikokonaisuutta ja 
yhteishallintamallia. 

  

 

Kuva 22: Yrityksen digitalouden minimiekosysteemin osakokonaisuudet ja 

hierarkia 

 

Yhteentoimivan talousdatan pohjana on rakenteinen digitaalinen tieto, jota syntyy 
osto- tai myyntitilanteen transaktiosta. Tämä tietovirta koostuu kolmesta lähteestä: 
yritysten lähettämät ja vastaanottamat rakenteiset verkkolaskut, yritysten saamat 
rakenteiset eKuitit sekä yritysten lähettämät ja vastaanottamat rakenteiset 
hankintasanomat. Transaktioista kertyvä rakenteinen digitaalinen tieto auttaa 
yrityksiä vähentämään yksittäisen tapahtuman käsittelyyn kuluvaa aikaa ja laskee 
kustannuksia. Lisäksi rakenteisia tietokoosteita voidaan käyttää nykytilaa 
laajemmin rakenteisen tuotetiedon välittämiseen, joka mahdollistaa muun muassa 
tiedon jäljitettävyyden. Tämä kokonaisuus muodostaa yrityksen digitalouden 
ekosysteemissä sähköisten liiketoimintatositteiden osakokonaisuuden, jonka 
kehitystä koordinoidaan sähköisten liiketoimintatositteiden hallintamallin 
mukaisesti.   

Yritysten tulee raportoida kirjanpitotietoaan sekä viranomaisille että kumppaneille ja 
rahoittajille. Tukemalla kaikenkokoisten yritysten kyvykkyyttä tuottaa rakenteista 
kirjanpitoa saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua datan laatua, kevennettyä 
viranomaisraportoinnista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja mahdollistettua 
laajemmin yritysten omaa kykyä hyödyntää talousdataa ja automatisoida siihen 
perustuvia toimintoja ja prosesseja. Kirjanpitodatan yhteiskäyttöisyys voidaan taata 
kehittämällä ja ylläpitämällä laajasti käyttöönotettavia taksonomioita.    

Datan tehokkaan välittämisen ja hyödyntämisen mahdollistamiseksi hankkeessa 
tunnistettiin tarve keskitetylle tiedonvälityksen ratkaisulle, joka mahdollistaisi datan 
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välittämisen nykyistä reaaliaikaisemmin. Keskitetyn tiedonvälityksen ratkaisun 
avulla viranomaiset voisivat koostaa omien käyttöoikeuksiensa mukaisesti 
tarvitsemansa raportointitiedot. Datan parantunut laatu ja kattavuus mahdollistavat 
myös tilastotasoisen datan tehokkaamman palauttamisen markkinoille. Tämä tukee 
yritysten tiedon saannin symmetriaa ekosysteemissä: ne eivät ole vain raportoijia, 
vaan niiden raportoiman tiedon nojalla jalostettu tieto palaa ekosysteemissä myös 
niiden itsensä käyttöön. Tämä myös tasaa eroa suurten ja paljon resursseja 
omaavien yritysten ja muiden välillä. Kirjanpitotiedon rakenteistaminen ja 
välittäminen tiedon hyödyntäjille yhteisellä tiedonvälityksen ratkaisulla muodostavat 
yrityksen digitalouden kokonaisuudessa Taloustiedon jakamisen ja raportoinnin 
osakokonaisuuden, jonka kehitystä koordinoidaan Taloustiedon jakamisen ja 
raportoinnin hallintamallin mukaisesti. 

Datan rakenteisuuden ja tehokkaan välittämisen lisäksi tulee luoda edellytykset 
jakaa dataa luotettavasti ja tehokkaasti. Yhteentoimiva ja luotettavaksi todennettu 
data toimii muun muassa kumppanien väliseen tiedonvaihtoon, kauppakumppanien 
arviointiin ja uusien dataa hyödyntävien palveluiden tuottamiseen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että viranomaisten tulee tarjota yrityksille digitaalinen identiteetti, 
joka annetaan lompakkosovellukseen. Viranomaisten tulee myös luoda edellytyksiä 
muiden digitaalisten attribuuttitodistusten jakamiselle, esimerkiksi eri luville. 
Digitaalisen identiteetin hallintamallin määrittelyä jatketaan osana eIDAS2- 
täytäntöönpanohanketta. 

Yrityksen digitalouden ekosysteemin eri osat muodostavat osakokonaisuuksia, 
joiden kehitystä on mahdollista edistää itsenäisinä kokonaisuuksina, kunhan 
kehityksessä otetaan huomioon tunnistetut riippuvuudet muihin digitalouden 
osakokonaisuuksiin ja kehitystä edistetään ekosysteemin yhteisten tavoitteiden 
mukaisesti. Kokonaisuutta koordinoidaan YD-ekosysteemin ohjasmallin mukaisesti 
(ks. kuva). Kokonaiskoordinaatiolla varmistetaan reaaliaikatalouden vision 
toteutuminen sekä yhteisten ratkaisujen syntyminen yhden kerran periaatteen 
mukaisesti.   

 



 

 

72 (75) 

 

 

Kuva 23: Yrityksen digitalouden ekosysteemin ohjausmalli 
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Hanke kehitti ohjausmallin yhteistyössä ministeriöiden sekä hankkeen 
vastuuviranomaisten kanssa. Ohjausmallin mukaisesti kokonaisekosysteemin 
ohjaavana ministeriönä toimii työ- ja elinkeinoministeriö ja ekosysteemikehityksen 
koordinoinnista vastaa Patentti ja rekisterihallitus. YD-ekosysteemin ohjauksen 
tueksi perustetaan yhteistyöryhmä, joka koostuu ministeriöiden, virastojen ja 
sidosryhmien edustajista. Yhteistyöryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata 
YD-ekosysteemin kehitystyöryhmien työtä yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden ja 
tiekartan mukaisesti. Sähköisten liiketoimintatositteiden kehitystyöryhmässä 
koordinoidaan ja edistetään eKuittien, hankintasanomien ja verkkolaskujen 
kehitystä Valtiokonttorin koordinoimana. Tiedon jakelun ja raportoinnin 
jatkoprojektissa edistetään hankkeessa luodun Taloustiedon jakamisen ja 
raportoinnin tavoitetilan edellyttämiä ratkaisuja.  

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi ohjausmallin 19.6.2024 käyttöönotettavaksi 
kokonaisuudessaan 1.1.2025 alkaen. Suomen hallitus on esittänyt 23.9.2024 
eduskunnalle PRH:n tehtävän laajentamista ekosysteemikehityksen koordinointiin 
liittyviin tehtäviin. Hankkeessa kehitettiin työkalut ja jatkokehityksen tiekartta 
ekosysteemikehityksen koordinointia varten, jotka siirretään PRH:lle tulevaa 
koordinointitehtävää varten. Hankkeessa kehitetyt ekosysteemikehityksen työkalut 
ja menetelmät ovat sovellettavissa myös muiden ekosysteemikokonaisuuksien 
kuvaamiseen.  
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Linkit:   Kuittitietojen esitys Finvoice-verkkolaskulla 

 https://file.finanssiala.fi/finvoice/Kuittitiedot%20Finvoice%20soveltamisohje.pdf 

Liitteet  

1. Liite 1 eKuitti kustannukset ja vaikuttavuus loppuraportti 2022, 

julkaistava.pdf  

2. Liite 2 Hankinnasta maksuun. Lainsäädännön esiselvitys. 

3. Liite 3 eKuitti Sääntökirja 

4. Liite 4 Loppuraportti eKuittien tarjoaminen kirjanpitoyksikön 

asiakaspalvelussa 

5. Liite 5 eKuittien ja korttilaskun yhdistäminen ostolaskujen käsittelyyn.pdf 

6. Liite 6 Loppuraportti eKuitti-selvitys, kuittien määrän arviointia 

7. Liite 7 eKuitti-tiekartta 11.9.2024 

8. Liite 8 Peppol-viranomaistoiminto 

9. Liite 9 Hankintasanomat. Kustannukset ja vaikuttavuus loppuraportti 2022 

10. Liite 10 Arvio Peppol-kustannussäästöistä ja -investoinneista 

11. Liite 11 Valtiovarainministeriön määräyskirje.pdf 

12. Liite 12 Sopimus Peppol-osoite- ja -kyvykkyysrekisterin hankinnasta.pdf 

13. Liite 13 Hankintasanomien tekninen PoC-raportti 

14. Liite 14 Rakennusteollisuuden Peppol-PoC-kokeilun kooste 

15. Liite 15 Peppol-sertifikaattien lisäys MiniSuomen Peppol-ympäristöön 

16. Liite 16 Peppol-koulutusmallikokeilun kooste 

17. Liite 17 Loppukäyttäjille suunnatun koulutusmallikokeilun kooste 

18. Liite 18 Tiekarttatyö – hankintasanomat.pdf 

19. Liite 19 Sovelluspalvelu ohry_vaihtoehdot 

20. Liite 20 Ohjausryhmä_Sovelluspalvelu_2023_01_25 

21. Liite 21 Sovelluspalvelu esitys_Ohry_2023_02_22 

22. Liite 22 Yrityksen_Digitalous_Ohjausryhmä_Sovelluspalvelu_Muistio_2023-

02-22 

23. Liite 23 Peppol-sovelluspalvelu_julkaisu esitys YD-hanke ohry- 

19.6.2024.pptx 

24. Liite 24 Yrityksen_Digitalous_ Ohjausryhmä_päytäkirja 2024-06-19 

25. Liite 25 Verkkolaskumittaristo-ohje 

26. Liite 26 Verkkolaskuanalyysi.pdf 

27. Liite 27 Tiekarttatyö – verkkolaskut.pdf 

28. Liite 28 Validaattorin hankintapäätös ja sopimus 

29. Liite 29 Muuntimen hankintasopimus 
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